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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt přípravy novostavby Hasičské 
stanice Jaroměř. Tato příprava obsahuje zpracování technologického předpisu, návrh zařízení 
staveniště, časový harmonogram, položkový rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a 
zkušební plán, environmentální plán stavby a bezpečnost práce.  
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The subject of the diploma thesis is building-technology project of new building Fire station 
Jaroměř. This preparation includes the processing of technological regulation for, design of 
site equipment, time schedule, itemized budget, design of machinery confuguration, 
inspection and test plan, environmental plan and work safety plan.  
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ÚVOD 
Předmětem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického objektu pro 
výstavbu Hasičské stanice Jaroměř. Tato stavba je tvořená několika stavebními 
objekty, ale převážně jsem se zaměřil na hlavní stavební objekt, a tím je vlastní budova 
hasičské stanice. Tato budova je tvořená ze dvou částí, a to provozně - administrativní, 
kde je konstrukční řešení zvolil projektant zděné svislé konstrukce v kombinaci 
s montovanými vodorovnými konstrukcemi z předpjatých panelů Spiroll a plochou 
střecho. Druhá část je technická, která je tvořena železobetonovým montovaným 
skeletem se sendvičovým opláštěním.  
Tento projekt zpracovává přípravu stavby a její samotnou realizaci z pohledu 
dodavatele. Při zpracování jsem se snažil uplatnit svoje studijní znalosti, ale především 
praktických znalostí, získaných při vedení stavebních zakázek obdobného charakteru. 
V této práci je kladen důraz na používání dostupného softwaru pro finanční a časové 
plánování, které je v praxi zcela běžné, a taktéž na software používaný při tvorbě 
výkresů.  
Cílem práce bylo použití teoretických znalostí z dostupných zdrojů a literatury společně 
s praktickými poznatky, aby byla stavba realizována co nejefektivněji. Dostatečně 
kvalitní přípravou samotné výstavby, lze dosáhnout značných úspor, a také zkrátit 
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1  INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby   : Novostavba požární stanice Jaroměř 
Místo stavby   : Pozemek par. č. 1220/1 
Kraj    : Královéhradecký 
Katastrální území  : Jaroměř   
Charakter stavby  : Novostavba 
Účel stavby   : Objekt požární stanice 
Zpracovatel dokumentace : Bc. Jan Výšek 
       Havlíčkova 24, 
     Jaroměř, 551 01 
Investor            : Hasičský záchranný sbor kraje 
      krajské ředitelství, nábř. U Přívozu 122/4, 
      500 03, Hradec Králové 
1.2 Obecná charakteristika 
Jedná se o novostavbu objektu Požární stanice (SO 01) včetně přilehlých areálových 
komunikací a zpevněných ploch. Dále jsou součástí výstavby všechny níže uvedené 
stavební objekty. 
Požární stanice bude sloužit k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva 
družstvem hasičů záchranného hasičského sboru kraje a dále bude sloužit pro potřeby 
sboru dobrovolných hasičů obce. 
Objekt bude navrhován na kapacity bezobslužné stanice P1 s působností jednotky 
JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 
minut jízdy z místa dislokace, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a dále na 
kapacity jednotky JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří 
vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s územní působností 
zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, rovněž dle zák. č. 133/1985 Sb. 
Jedná se o zděnou, dvoupodlažní stavbu s bílou fasádou, která bude na některých 
místech zvýrazněna červenými meziokenními panely. Při pohledu z ulice 2.NP 
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prostorově ustupuje vůči půdorysu 1.NP a tvoří tak terasu s decentním skleněným 
zábradlím. Terasa je přístupná ze zasedací místnosti. 
Na tento administrativní objekt navazuje výjezdová garáž a technické zázemí, které 
jsou navrženy jako monolitický železobetonový skelet zastřešený jednoplášťovým 
střešním pláštěm tvořeným prefabrikovanými panely a izolací.  
Obvodový plášť této části tvoří sendvičové panely z pozinkovaných plechů a minerální 
vaty jako výplň. Barevně jsou panely řešeny v odstínech RAL 7035 (světlá šedá) a RAL 
7037 (tmavá šedá). Meziokenní zvýrazňující panely jsou v odstínu blízkému RAL 3000 
(ostře červená). Podrobnější architektonické řešení je patrné z přiložené výkresové 
dokumentace (pohledy, vizualizace). Okolní zpevněná plocha je navržena jako 
asfaltová. [1] 
1.3 Konstrukční řešení 
Stavební objekt požární stanice SO 01 se skládá ze dvou částí, které jsou 
technologicky a konstrukčně poněkud rozdílné. SO 01.1 je zděná provozně-
administrativní budova. SO 01.2 je skeletová stavba opláštěná sendvičovými panely, 
přiléhající k provozně-administrativní budově.  
Základy 
Zděná část požární stanice – administrativně-provozní část (SO 01.1) je založená na 
základových pasech z prostého betonu třídy C16/20. Na těchto pasech je pak 
provedena vyzdívka ze ztraceného bednění ZB40, spojená s pasy pomocí betonářské 
výztuže. Tato vyzdívka je vyztužena a zmonolitněna dle statického výpočtu. Hloubka 
založení pod obvodovým nosným zdivem je 1350mm vzhledem k ±0,000. Hloubka 
založení pasů pod vnitřním nosným zdivem je 950mm  vzhledem k ±0,000. 
Základové pasy jsou v místě osy H – I spojeny se základovými patkami skeletu garáží 
a vyztuženy dle statického výpočtu. Celá garáž a technické zázemí jsou pak založeny 
na železobetonových patkách, monoliticky spojených se sloupy skeletu. Pod patky 
bude proveden podkladní beton na celou šíři výkopu, tloušťky 100mm.  
Mezi jednotlivé patky budou pnuty základové prefabrikované železobetonové prahové 
panely. Ty budou osazeny na základové patky po dosažení dostatečné únosnosti a 
ukotveny pomocí kotevních plechů v železobetonovém skeletu. Svaření bude 
provedeno přes vložený úhelník dle schématu ve výkresové části PD – Základy.  
Hloubka založení respektuje zatížení stavby, únosnost zeminy a nezámrznou hloubku 
v dané lokalitě.  
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Přes všechny základové konstrukce bude proveden podkladní beton tloušťky 100mm, 
vyztužený sítí KARI 100/100/6. V místě výplňového zdiva skeletu (tj. ve směru osy C a 
2 budou provedeny přechody a napojení jednotlivých podkladních betonů. Zde je nutné 
zatáhnout KARI sítě z jednotlivých podkladních betonů a přeložit 750mm přes sebe. 
Tím bude zajištěna dostatečná únosnost pod výplňové zdivo.  
Podkladní betony budou prováděny na zhutněný štěrkopískový podsyp dané tloušťky 
(200-300mm). Pod podlahu v garážích bude navíc provedena vápenná nebo 
cementová stabilizace terénu, před prováděním hutněných štěrkopískových násypů. 
Samostatnou částí základů je založení opěrných stěn montážní jámy a pojistné jímky. 
Ty budou založeny na železobetonových deskách tl. 200mm a následně vyzděny ze 
ztraceného bednění ZB40 resp. ZB20 a pomocí výztuže spojeny se základovou 
deskou. 
Hydroizolace 
Hydroizolace je navržena proti zemní vlhkosti z PVC-P folie Fatrafol 813/VS. Folie je 
vyztužena skelným rounem a je odolná proti ropným látkám.  
Nosné konstrukce 
Nosná skeletová konstrukce je tvořena betonem tř. C20/25, výztuží B500 B. Sloupy 
jsou rozměru 400 x 400 mm a průvlaky rozměru 400 x 400 mm. Na nich jsou pak 
předpjaté stropní desky. V garážích jsou na skeletu navíc předpjaté střešní vazníky 
délky 15,6m a stropní desky jsou uloženy na nich.  
Obvodové nosné zdivo provozně-administrativní části je tvořeno keramickým zdivem 
příčně děrovaným, z přesných broušených tvárnic lepených na tenkovrstvou 
systémovou maltu. Tloušťka obvodového nosného zdiva je 365mm, tloušťka vnitřních 
nosných stěn je 300mm.  
Zdivo, příčky a podhledy 
Výplňové zdivo dělících stěn je tvořeno pórobetonovými tvarovkami Ytong tl. 250mm, 
lepených na tenkovrstvý systémový cementový tmel. Dále je provedena z porobetonu 
tl. 250mm stabilizační vyzdívka na průvlaky v garáži v osách 2 a 5. Tyto stabilizační 
vyzdívky zajišťují příčnou stabilitu předpjatých střešních vazníků. 
Příčky jsou v celém objektu navrženy jako sádrokartonové, oboustranně opláštěné 
jednovrstvě nebo dvouvrstvě dle požadavků PBŘ případně akustiky. V místě kde je 
potřeba vyšší pevnost nebo odolnost příček je pak opláštění provedeno z desek typu 
Aquapanel nebo ekvivalentních (vláknocementové desky). 
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V provozně-administrativní části jsou navrženy minerální kazetové podhledy, např. 
Rigips Casoprano. V prostoru nad podhledy budou vedeny instalace ZTI a VZT, bude 
do nich umístěno rovněž osvětlení. V místnostech 113,114, 132, 133 budou umístěny 
perforované stropní kazety. 
Tepelné izolace 
Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem 
z expandovaného polystyrenu EPS 70F, tloušťky 120mm. V oblasti základů a soklů je 
použito extrudovaného polystyrenu tl. 100mm. Kotvení pomocí talířových hmoždinek. 
V podlahových konstrukcích provozně administrativní části objektu je použit grafitový 
polystyren, např. Rigips neofloor 031 odpovídající tloušťky dle výpisu skladeb. 
V technickém zázemí a garážích je použit extrudovaný polystyren, základní tloušťka 
60mm. Izolace střech viz popis střech. 
Opláštění skeletu 
Pro obvodový plášť skeletu je uvažováno použití sendvičových panelů typu Trimo FTV. 
Jedná se o panely z oboustranně pozinkovaného profilovaného Fe plechu tl. 0,6mm, 
lakovaného do odstínu RAL dle architektonických požadavků. Výplň panelu tvoří 
minerální vlna. Tloušťka použitých panelů je 150mm. 
Střechy 
Objekt má celkem 5 střešních konstrukcí. V zásadě se jedná o střechy ploché, 
jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev. Pouze v případě střechy S2 nad mycím 
boxem je střecha s obráceným pořadím vrstev. Všechny střechy jsou navrženy jako 
přitížené a to buď praným říčním kamenivem, nebo betonovou dlažbou na podložkách. 
V oblasti podél atik jsou položeny rovněž betonové dlaždice i v případě střech 
s kačírkem. 
Tepelně izolační materiál je expandovaný polystyren v případě střech S1, S3, S4. 
Střecha S2 má tepelnou izolaci z nenasákavého extrudovaného polystyrenu a střecha 
S5, která je přístupná jako terasa z 2NP je tepelně izolována pomocí polyisokyanurátu. 
Jako vodotěsnící vrstvy byly navrženy PVCm folie s odolností proti prorůstání kořínků, 
vhodné na přitěžované střechy (Alkorplan 35177) 







Schodiště v objektu je navrženo jako prefabrikované železobetonové, s osazením na 
schodišťový nosník zabudovaný do obvodového zdiva. Jedná se o dvouramenné 
schodiště, tvořené vždy jedenkrát zalomenou schodišťovou deskou. Konstrukční výška 
schodiště je 3450mm s výškou stupně 172,5mm. V každém rameni je 10 stupňů. Šířka 
schodišťového ramene je 1200mm. Povrch schodiště je kryt nášlapnou vrstvou 
přiléhajících podlah v 1NP a ve 2NP a to včetně fixační a penetrační vrstvy. Jedná se o 
PVC krytinu, doplněnou o protiskluzné krajové a rohové profily dle schématu.  
Otvorové výplně 
V objektu jsou navrženy dva druhy oken. V provozně-administrativní části jsou okna 
z šestikomorového profilu se zasklením izolačními trojskly a plastovým distančním 
rámečkem. Jedná se o okna Stavona dynamic, Uw = 0,8 W/m2.K (dle technického listu 
výrobce). Balkonové dveře ve 2NP jsou vyrobeny rovněž z těchto komponent.  
V technických prostorách jsou okna Stavona trend, pětikomorový profil, zasklení 
izolačním dvojsklem, Uw = 1,2 W/m2.K (dle technického listu výrobce).  
Vstupní dveře do objektu jsou hliníkové, Schuco ADS 90.sl, s přerušeným tepelným 
mostem, U = 1,4 W/m2.K (dle technického listu výrobce).  
V prostoru garáží a mycího boxu jsou umístěny sekční garážová vrata Alutech SID 
s polyuretanovou výplní. Celkem budou osazeny 3ks vrat součástí kterých budou dveře 
jmenovité šířky 800mm. U = 0,8 W/m2.K.  
Podlahy 
Podlahy provozně-administrativní části objektu jsou navrženy jako těžké plovoucí 
podlahy s roznášecí vrstvou z anhydritového potěru Anhylevel CA-C25-F5, případně 
z nevyztužené cementové mazaniny třídy F7 dle ČSN EN 13813. Mazanina je použita 
v místech vlhkých prostor. Tepelnou izolaci podlah na terénu tvoří grafitový polystyren. 
Akustickou izolaci v podlahách ve 2NP tvoří dvě vrstvy kamenné vlny tl. 20mm 
položené na sraz, s vzájemně posunutými spárami. Podlahy musí být od stěn důsledně 
dilatovány miralonem.  
Podlahy technických prostor a výjezdových garáží jsou navrženy jako těžké plovoucí 
podlahy s roznášecí vrstvou z drátkobetonu. Nášlapnou, případně pojížděnou vrstvu 
zde tvoří vhodné stěrky na bázi epoxidu, případně PUR. Je třeba zajistit protiskluznost 
R12. To bude zajištěno vsypem křemičitého písku zrnitosti 0,3mm.  
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Podlaha v garážích a technických prostorách bude vyspádována dle výkresové 
dokumentace. 
Klempířské výrobky 
Klempířské prvky stavby jako oplechování atik a různé okapní plechy jsou řešeny jako 
titanzinkové s tloušťkou plechu 0,7mm, bez povrchových úprav. Oplechování fasádních 
panelů je řešeno jako pozinkovaný ocelový plech, tl. 0,6mm, lakovaný do příslušného 
odstínu. Podrobně viz výpis klempířských výrobků. 
Zámečnické výrobky 
Veškeré zámečnické výrobky budou v rámci stavby řešeny dodavatelským způsobem. 
Bude na ně vypracována podrobná výrobní dokumentace. Obecně všechny 
zámečnické výrobky budou provedeny z žárově pozinkované oceli, kromě skluzové 
tyče. Návrhy tvarů a provedení bude součástí výpisu zámečnických výrobků. 
V zásadě se hlavně jedná o ocelové žebříky pro přístup na střechy, ocelové konstrukce 
šedových světlíků, okrajové profily montážní jámy a záchytné jímky, nájezdový profil do 
garáží, vnitřní zábradlí schodiště. 
Zpevněné plochy 
Celý objekt je ohraničen zpevněnou plochou z důvodů manipulace s požární technikou 
a pojíždění osobních i nákladních vozidel. Sjezd na páteřní komunikaci a příjezdová 
komunikace jsou řešeny rovněž jako asfaltová zpevněná plocha. Komunikace jsou 
navrženy pro třídu dopravního zatížení IV a úroveň porušení D1 ve skladbě: 
Asfaltový beton střednězrnný  40 mm  
Spojovací postřik                            0,30 kg.m2 
Obalované kamenivo    80 mm  
Mech.zpev.kamenivo    140 mm    
Štěrkodrť             200 mm 
Celkem                           460 mm 
 
Komunikace je ohraničena betonovými obrubníky BO15/25 s jednořádkem ze žulových 
kostek uloženými do betonového lože z betonu C12/15. Podél obrub se provede 
zpětné ohumusování tl. 100 mm a zatravnění 
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Všechny zpevněné plochy jsou vyspádované k štěrbinovým žlabům, případně 
kanalizačním vpustem a srážková voda je odváděna pomocí zaolejované kanalizace 
do ORL a dále do zemního filtru a vsakovacích tunelů, příp. retenční nádrže. [1] 
1.4 Napojení na technickou infrastrukturu 
V těsné blízkosti nově budované požární stanice se nacházejí všechny potřebné 
inženýrské sítě. Před zahájením prací bude na požádání majiteli těchto dotčených sítí 
provedeno jejich polohopisné a směrové vytyčení. Veškeré přípojky budou provedeny 
dodavatelskou firmou, která vlastní příslušná oprávnění, dle platných předpisů. Při 
zřizování vodovodní a kanalizační přípojky dojde k částečné uzavírce hlavní silnice, 
v důsledku napojovacích bodů pod konstrukcí komunikace, v koordinaci s příslušnými 
dotčenými orgány. Na veškeré přípojky bude zpracována PD projektanty jednotlivých 
profesí.  
Splašková kanalizace – SO22, přípojka spl. kanalizace S021 
V rámci předmětné akce je navržen oddílný stokový systém ačkoli městská 
infrastruktura disponuje pouze jednotnou kanalizací. Přípojka splaškové kanalizace 
požární stanice je navržena z plastových trub DN 200 a to v celkové délce cca 36m od 
šachty, do které ústí 2 splaškové větve z objektů SO 01.1 a SO 02.2. V průběhu trasy 
přípojky SO 21 se do ní napojuje přepad z retenční nádrže. Napojení splaškové 
kanalizační přípojky bude do průběžné šachty na stávající jednotné kanalizační stoce 
DN 800.  
Dešťová kanalizace – SO 23 
Odvodnění plochých střech je řešeno jako gravitační a bude řešeno samostatně. Na 
střešních vpustích budou osazeny lapače splavenin a voda bude vedena přes zemní 
filtr do retenční nádrže odkud bude možné vsakování do vsakovacích tunelů. V případě 
zahlcení tunelů i retenční nádrže bude voda odvedena pomocí přepadů do jednotné 
kanalizace.  
Z prováděných HG průzkumů v této lokalitě vyplývá, že vsakování dešťových vod do 
podloží je možné. 
V rámci SO 23 bude ještě řešeno gravitační odvodnění zpevněných ploch areálu. Tyto 
plochy jsou odvodněny pomocí vyspádování do štěrbinových žlabů a dešťových vpustí 
tak, aby byl minimalizován odtok dešťových vod mimo areál. Jelikož tato voda může 
být kontaminována ropnými látkami bude vedena nejdříve do odlučovače ropných látek 
a odtud následně do zemního filtru.   
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Kanalizace je navržena z plastových PP trub, a to v profilech od DN 300 do DN 500 
v celkové délce cca 160m.  
Vodovodní přípojka – SO 24 
Nyní řešený areál bude napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad. Profil 
této vodovodní přípojky je dán požadavkem PBŘ, kde jsou požadovány požární 
hydranty DN 80 na vodovodním potrubí DN 100.  
Vodovodní přípojka je navržena z plastových PE trub d110 mm. Napojena bude v 
místě daném provozovatelem stávajícího vodovodního řádu. Profil a materiál tohoto 
řádu a tlakové poměry v něm budou upřesněny na základě vypracované dokumentace 
příslušnou profesí. 
Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě o vnitřní světlosti 0,90 x 1,20 m. 
Přípojka STL plynovodu – SO 25 
Na stávající STL plynovod PE DN 50 bude přivařen navrtávací odbočkový T-kus DN 
50/32 SDR 11. Na tento T-kus bude pomocí objímkové elektrotvarovky přivařena 
trubka, která bude ukončena v plynoměrné nice hlavním uzávěrem plynu. Výstavba 
plynovodní přípojky bude provedena dle TPG 702 01. Plynoměrná nika bude rozměrů 
0,30 x 0,60 x 0,60 m. Veškeré spoje potrubí kromě připojení uzávěru a plynoměru 
budou provedeny výhradně svařováním.  
Přípojka NN – SO 26 
Objekt bude připojen na podzemní vedení NN přes elektroměrnou skříň. Elektroměrná 
skříň se nachází na hranici pozemku investora.  
Přípojka telekomunikací – SO 27 
Uvažováno je napojení objektu na veřejnou síť elektronických komunikací místně 
působícího provozovatele Telefónica O2 Czech Republic a.s. zemním optickým 
vedením. [1] 
1.5 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Nově budovaný objekt přiléhá k silnici I/37 vpravo ve směru jízdy z centra. K objektu 
budou nově vybudovány sjezdy na tuto komunikaci a dále dojde k úpravě přilehlé 
komunikace ve vlastnictví města Jaroměř.  
Areál požární stanice bude na veřejnou komunikační síť dopravně napojena dvěma 
sjezdy, oba z komunikace ul. Na Cihelnách. Jeden sjezd bude sloužit pro výjezd 
požární techniky a příjezd a odjezd osobních automobilů. Druhý sjezd je cca o 50m 
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blíže směrem do centra města, rovněž z ulice Na Cihelnách a bude sloužit především 
pro příjezd požární techniky při návratu ze zásahu, aby byl možný přímý vjezd do 
průjezdných garáží.  
Zpevněné plochy jsou živičné a výškově navazují na úroveň podlahy objektu, přičemž 
vjezdy mají sklon cca 8%. Manipulační dvůr kolem objektu bude rovněž z živičné 
komunikace. Zpevněné plochy budou lemovány obrubníky. [1] 
1.6 Členění na stavební objekty 
SO 01  Objekt hasičské stanice 
SO 01.1 Provozně - administrativní část 
SO 01.2 Technické zázemí 
SO 02  Sklad povodňových zátaras 
SO 03  Přístřešek 
SO 04  Výcviková věž 
SO 11  Příprava území a HTÚ 
SO 12  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 13  Oplocení areálu 
SO 14  Sadové úpravy 
SO 21  Přípojka splaškové kanalizace 
SO 22  Kanalizace splašková 
SO 23  Kanalizace dešťová 
SO 24  Přípojka vodovodní 
SO 25  Přípojka NTL plynovodu 
SO 26  Přípojka NN 
SO 27  Telekomunikační přípojky 
SO 31  ORL 
SO 32  Vsakovací tunely 
SO 33  Zemní filtr 
SO 34  Retenční nádrž 
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SO 41  Sportoviště 
1.7 Vliv stavby na životní prostředí 
Dotčené území nepatří do žádného území se zvláštním režimem ochrany přírody a 
krajiny.  
Stavba svým provozem bude mít minimální vliv na životní prostředí. Nebude zde 
probíhat žádná výroba nebo průmyslové zpracování. S dešťovými vodami bude 
zacházeno úsporně a bude zde maximální snaha k využití takto zachycené vody a tím 
snížení potřeby pitné vody k účelům provozu kde není bezpodmínečně vyžadována 
hygienická kvalita vody. 
Během výstavby dojde vlivem stavební činnosti k přechodnému zvýšení hluku a 
prašnosti. Prašnosti bude zamezeno skrápěním a čištěním dotčených komunikací 
pomocí zametacího vozu. Práce budou prováděny v pracovních dnech pouze od 7:00 
do 18:00 hodin.   
Stavební stroje a nákladní automobily budou před výjezdem na veřejnou komunikaci 
čištěny především při provádění zemních prací a základových konstrukcí, než bude 
provedeno vyštěrkování prostoru pod parkovacími plochami. Vzniklé odpady při 
stavební činnosti budou skladovány na místě k tomu určeném a budou tříděny podle 
vyhlášky č. 185/2001 Sb., v pozdějším znění a bude s nimi zacházeno ve smyslu 
zákona č. 381/2001Sb., v pozdějším znění.  
1.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pro zajištění bezpečnosti práce při stavebních pracích je nutné v jejich průběhu 
bezpodmínečně dodržovat vyhlášku č. 309/2006 a 591/2006 Sb. ČÚBP. 
V během výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Všichni 
pracovníci na stavbě budou proškoleni. Dále budou seznámeni s předpisy bezpečnosti 
práce, hygienickými předpisy, požárními předpisy, dále budou poučeni o pohybu po 
staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Všichni pracovníci budou používat 
ochranné pracovní pomůcky, především výstražnou vestu a ochranou přilbu.  
Stavba bude oplocena do výšky minimálně 1,8m a viditelně označena zákazovými 
tabulkami „Vstup na staveniště zakázán“. Tímto opatřením bude zamezeno vstupu 
nepovolaným osobám.    
Dále bude stavba průběžně čištěna a bude udržován pořádek, kvůli zamezení 
pracovních úrazů.  
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2  STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST PROJEKTU 
2.1 Koordinační situace a širší dopravní vztahy 
Tato část řeší problematiku dopravy jednotlivých materiálů vyžadující delší dopravní 
vzdálenosti a větší množství těchto materiálů. Jedná se především o dopravu 
železobetonový prefabrikátů (sloupy, základové prahy, stropní panely, průvlaky a 
vazníky) a dále betonové směsi, obalovaného kameniva, kameniva a zdícího 
materiálu. Pro jednotlivé materiály jsou znázorněny optimální dopravní trasy 
z výrobních či skladových možností těchto materiálů s uvedením jejich vzdálenosti a 
případných kritických bodů. Při hledání možnosti tras jsem vycházel z omezení co 
nejmenšího počtu těchto rizikových míst. Většina materiálů bude dopravována tahači 
s návěsem po komunikacích prvních a druhých tříd a bude splňovat dovolené 
přepravní rozměry a tonáže. Jediný větší problém bude u dopravy předepjatých 
střešních vazníků vzhledem k jejich rozměrů přesahujících 15 m. Tato souprava 
přesahuje povolené limity na délku soupravy, tudíž bude muset být přepravován jako 
nadměrný náklad. Pro dodávku betonové směsi je zvolena jen jedna trasa a to ta 
z nejbližší betonárky.  
Dále je zde řešeno dopravní značení v okolí stavby, pro zvýšení bezpečnosti provozu 
během výstavby.  
Výkresy širších dopravních vztahů jsou výkresové části B 1, B 2 
2.2 Časový a finanční plán stavby 
V této části projektu řeším propočet stavebních objektů dle THU. Dále je zde řešeno 
časové plánování jednotlivých objektu v době trvání celé výstavby a s požitím 
výsledných cen dle THU je zpracován finanční harmonogram stavby. Dále je 
zpracován rozpočet na hlavní stavební objekt s přihlédnutím pouze na hrubou stavbu.   
Zpracované tabulky a jednotlivé rozpočty jsou přílohami této zprávy a to B10, B11, 
B12, B13, B14, B15 
2.3 Studie hlavních technologických etap 
Tato studie se zabývá postupem výstavby jednotlivých etap. Jedná se o etapy zemních 
prací, základových konstrukcí, montáže železobetonového skeletu, zděnými 
konstrukcemi a dokončovacími pracemi. Studie obsahuje personální obsazení pro 




2.4 Projekt zařízení staveniště 
Zde je řešena potřeba vybudování dočasných staveništních přípojek. Popsáno je  
technické řešení jednotlivých objektů zařízení staveniště.  Jsou zde uvedeny počty a 
typy mobilních kontejnerů, které se použijí při výstavbě daného objektu, oplocení 
staveniště, hlídání daného staveniště. Část zprávy se zabývá ekonomickými náklady 
spojenými s výstavbou staveniště. V přílohách jsou spočítány a uvedeny potřebná 
množství energií (voda, el. energie). Tyto hodnoty nám posloužili k určení dimenzí 
jednotlivých přípojek. Rovněž je řešena dopravní přístupnost na staveniště a dopravní 
omezení na staveništi.  
Přílohou této zprávy jsou výkresy zařízení staveniště pro etapy zemních prací, hrubé 
vrchní stavby a dokončovacích prací. Je zde zakresleno jednotlivé uspořádání objektů. 
2.5 Návrh strojní sestavy 
Zde jsou uvedeny nejdůležitější typy strojů a mechanizace, které je potřeba při 
provádění stavby jako celku. Jednotlivé stroje mají uvedeny technické parametry a 
obrázky jednotlivých typů. Dále je slovně uvedeno k jakým činnostem bude potřeba a 
časové využití tohoto stroje. Strojní sestava může být upravena dle možnosti zapůjčení 
mechanizace z okolí stavby a dále dle možnosti provádějící firmy či případných 
subdodavatelů.   
Přílohou této části je i ověření zdvíhacích mechanizmů dle zátěžových diagramů na 
výkresech B6, B7, B8 a B9.    
2.6 Časový harmonogram SO 01 
Pro plynulost výstavby je vypracován časový plán v programu MS Project. Jsou zde 
zahrnuty všechny etapy výstavby celého objektu SO01. Harmonogram nám ukazuje 
kritické cesty, které je třeba dodržet aby byla stavba zhotovena v daném termínu.  
Časový harmonogram je přílohou výkresové a výpočtové části B 16 Časový 
harmonogram. 
2.7 Plán zajištění hlavních materiálů 
Tento dokument popisuje jednotlivé kubatury použitých hlavních materiálů při výstavbě. 
Je zde uvedeno odkud se budou dovážet, případně kdo zajistí jejich dodávku, pokud 
bude činnosti subdodavatel. Dále je zde uvedeno předběžné čerpání jednotlivých 




2.8 Technologický předpis 
V této části se zabývám technologickým řešením montáže železobetonového skeletu. 
Je popsán montážní postup a dodržení technologických opatření. Všechny důležité 
prvky a postupy při montáži ŽB skeletu jsou zde uvedeny. 
 Technologický předpis obsahuje: 
 1. Informace o stavbě 
 2. Doprava, materiál 
 3. Převzetí pracoviště 
 4. Pracovní podmínky 
 5. Personální obsazení 
 6. Stroje, nářadí, pomůcky 
 7. Pracovní postupy 
 8. Jakost a kontrola kvality 
 9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 10. Ekologie 
2.9 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán je pracován pro montáž železobetonového skeletu. Tento 
plán nám udává typ a průběh kontrol pro danou etapu.  V tabulce je uvedeno kým 
budou jednotlivé kontroly prováděny a jaký se provede záznam o průběhu těchto 
kontrol.  
2.10  Smlouva o dílo 
V tomto případě se jedná o návrh smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby Hasičská stanice Jaroměř dle obchodního zákoníku. Návrh obsahuje základní 
ustanovení, které by měli být smluvně ošetřeny.  
2.11 Pracovní rizika 
V tabulkách jsou zpracovány možná bezpečnostní rizika pro pracovníky s uvedením 




2.12 Ekologie a životní prostředí 
V úvodu je výčet legislativních opatření týkajících se dané výstavby. Dále jaké druhy 
odpadů budou vznikat a jakým způsobem se budou likvidovat. Je zde taktéž popsána 
ochrana životního prostředí v okolí stavby a návrh opatření, aby se minimalizovali 
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1  OBECNÉ INFORMACE O LOKALITĚ VÝSTAVBY  
Tato část projektu pojednává o přiblížení stavby v rámci republiky a umístění v městě 
Jaroměř. Vlastní objekt se nachází asi uprostřed vzdálenosti mezi centrem města a 
kruhovým objezdem na okraji obce směrem na Dvůr Králové. Plocha pro zástavbu je 
na severu až severovýchodě ohraničena soukromými objekty pro bydlení a na jihu 
obchodní a skladovací zástavbou. Jsou zde dílny a autobazar. Z východní strany je 
pozemek ohraničen přilehlou komunikací 1. třídy, na níž ústí výjezd ze stanice. Lokalita 
byla zvolena pro svoji dopravní obslužnost a možnost rychlého zásahu.  
Na výkrese je B1 Situace širších vztahů je graficky znázorněná poloha výstavby. 
Na výkrese B2 Koordinační situace ZS jsou blíže znázorněny jednotlivé nově 
budované objekty. Je zde i zakreslena poloha dodatečného dopravního značení v okolí 
stavby.   
 
2  ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Výstavba objektů je spojena s dopravou velkého množství stavebních materiálů. 
Převážná většina bude dopravována pomocí tahače s návěsem. Tato část dále řeší 
jednotlivé optimální trasy dovážených materiálů s uvedením jejich vzdálenosti, odkud 
se materiály budou dovážet a grafické znázornění trasy.  
 
 
3  DOPRAVNÍ TRASY MATERIÁLŮ 
3.1 Trasa A – doprava ŽB prefabrikátů 
Železobetonové prefabrikované prvky pro montáž skeletové konstrukce budou 
vyrobeny a dovezeny ze společnosti Prefa Praha a.s. se sídlem Teplárenská 608/11, 
Praha 10. Dovoz těch prvků bude výhradně na výrobci těchto prvků, který disponuje 
přepravním zařízením pro dané kapacity.  
Vzdálenost na stavbu je 121 km a dojezdový čas je stanoven na cca 1h 22min.  
Trasa vede převážně po dálnici D1 a dále po silnicích prvních tříd.  




























Obr. 2. 1 Trasa Praha - Jaroměř 
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3.2 Trasa B – doprava předepjatých stropních panelů 
Železobetonové předpjaté stropní panely Spiroll budou vyrobeny a dovezeny ze 
společnosti Plastbeton s.r.o. se sídlem Pardubická, Hradec Králové. Je zde zvolena 
jiná výrobna z důvodu menší dopravní vzdálenosti, která vzhledem k množství těchto 
panelů ušetří nemalou částku na dopravu. Dopravu bude zajišťovat výrobce těchto 
panelů a bude použit tahač s návěsem.  
Vzdálenost na stavbu je 23 km a dojezdový čas je stanoven na cca 22min.  
Trasa vede po silnicích prvních tříd.  
Po této trase jsou běžně přepravovány soupravy tahačů s návěsy a nejsou zde žádná 










3.3 Trasa C – doprava betonové směsy 
Čerstvá betonová směs je distribuována z výrobny společnosti Holcim Beton se sídlem 
Langiewiczova Jaroměř. Společnost disponuje dostatečným množstvím 
autodomíchávačů a dále vlastní autodomíchávač s čerpadlem, který na stavbě 
využijeme. Vzhledem k tomu, že je celý objekt přístupný ze všech stran je výhodnější 
než klasické čerpadlo. Dopravu bude zajišťovat výrobce.  
Vzdálenost na stavbu je 2,9 km a dojezdový čas je stanoven na cca 6min.  
Trasa vede po silnicích prvních a druhých tříd.  

















3.4 Trasa D – doprava keramických zdících prvků 
Keramické zdící prvky pro nosné obvodové a vnitřní konstrukce budou vyrobeny a 
dovezeny ze společnosti Wienerberger a.s. s výrobním závodem v Holicích. 
K dopravě bude použit tahač s valníkovým návěsem.  
Vzdálenost na stavbu je 42 km a dojezdový čas je stanoven na cca  39min.  
Trasa vede po silnici první třídy.  
 
 











3.5 Trasa E – doprava kameniva 
Veškeré kamenivo pod podkladní betony nově budovaných objektu a pdo 
konstrukčních vrstev zpevněných ploch bude dovezeno z lomu Masty společnosti M-
Silnice. Lom se nachází vedle obce Masty vedle městyse Bílý Újezd 
v Královhradeckém kraji. K dopravě budou použity nákladní vozidla Tatra 8x8 
s nosností 33 t.  















3.6 Trasa F – doprava MZK 
Materiál pro konstrukční vrstvu mechanicky zpevněného kameniva nejblíže od stavby 
dodává pískovna Světla, ve vlastnictví společnosti Českomoravský stěrk. K dopravě 
budou použity nákladní vozidla Tatra 8x8 s nosností 33 t. 
Vzdálenost na stavbu je 35 km a dojezdový čas je stanoven na cca 45min.  












3.7 Trasa G –obalovaného kameniva 
Pro obalované kamenivo pro finální vrstvu zpevněných ploch je výrobna v Hradci 
Králové na ulici Kutnohorská, kterou vlastní společnosr Východočeská obalovna s.r.o. 
Vzdálenost na stavbu je 24 km a dojezdový čas je stanoven na cca 22min.  
 
 














3.8 Trasa H – doprava stavebního odpadu 
Společnost A.S.A., která provozuje skládky odpadů, má v blízkosti stavby svoji 
provozovnu se sídlem u obce Lodín. Tato skládka přijímá veškerý odpad, který vznikne 
během stavební činnosti na daných objektech. Dopravu bude zajištěna pomocí 
nákladních aut s kontejnerovými nosiči. Veškerý odpad bude na stavbě vytřízen dle 
jednotlivých kategorií a odvážen zvlášť.   









VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 












A3 Časový a finanční plán stavby 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. JIŘÍ VASSERBAUER  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015                   
40 
 
1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 
V tabulce jsou uvedeny jednotlivé objekty a cena za daný objekt dle THU. Podrobný 
propočet je v příloze B10.  
Číslo a název objektu     RN (bez DPH) 
SO01.01 Objekt HS - provozně - 
administrativní 16 192 202   
SO01.02 Objekt HS - Technické zázemí 15 742 494   
SO02 Sklad povodňových záteras 3 041 952   
SO03 Přístřešek     221 683   
SO04 Výcviková věž   1 803 002   
SO11 Příprava území a HTÚ 1 630 086   
SO12 Komunikace a zpevněné plochy 9 130 589   
SO13 Oplocení areálu   190 479   
SO14 Sadové úpravy   628 420   
SO21 Přípojka splaškové kanalizace 202 506   
SO22 Kanalizace splašková 300 230   
SO23 Kanalizace dešťová   1 196 300   
SO24 Přípojka vodovodní   80 359   
SO25 Přípojka NTL plynovodu 53 487   
SO26 Přípojka NN   11 775   
SO27 Telekomunikační přípojka 11 025   
SO31 ORL     104 197   
SO32 Vsakovací tunely   129 753   
SO33 Zemní filtr     17 939   
SO34 Retenční nádrž   413 321   
SO41 Sportoviště   209 790   
 Stavba celkem  (bez DPH) 
  
51 311 589   
 
Dále tato část řeší časové plánování výstavby jednotlivých objektů na týdny v roce. 
Celkově je doba výstavby určena v rozmezí od 1.4.2014 do 30.4.2015. Tento propočet 
je v příloze B11 a zároveň slouží i pro zpracování finančního harmonogramu výstavby, 
který je přílohou B12. Z finančního harmonogramu se vycházelo pro výpočet grafu 
dílčího měsíčního plnění přílohy B13 a grafu součtovému finančnímu plnění B14.  
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1  INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby   : Novostavba požární stanice Jaroměř 
Místo stavby   : Pozemek par. č. 1220/1 
Kraj    : Královéhradecký 
Katastrální území  : Jaroměř   
Charakter stavby  : Novostavba 
Účel stavby   : Objekt požární stanice 
Zpracovatel dokumentace : Bc. Jan Výšek 
       Havlíčkova 24, 
     Jaroměř, 551 01 
Investor            : Hasičský záchranný sbor kraje 
      krajské ředitelství, nábř. U Přívozu 122/4, 
      500 03, Hradec Králové 
1.2 Obecná charakteristika 
Jedná se o novostavbu objektu Požární stanice (SO 01) včetně přilehlých areálových 
komunikací a zpevněných ploch. Dále jsou součástí výstavby všechny níže uvedené 
stavební objekty. 
Požární stanice bude sloužit k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva 
družstvem hasičů záchranného hasičského sboru kraje a dále bude sloužit pro potřeby 
sboru dobrovolných hasičů obce. 
Objekt bude navrhován na kapacity bezobslužné stanice P1 s působností jednotky 
JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 
minut jízdy z místa dislokace, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a dále na 
kapacity jednotky JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří 
vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s územní působností 
zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, rovněž dle zák. č. 133/1985 Sb. 
Jedná se o zděnou, dvoupodlažní stavbu s bílou fasádou, která bude na některých 
místech zvýrazněna červenými meziokenními panely. Při pohledu z ulice 2.NP 
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prostorově ustupuje vůči půdorysu 1.NP a tvoří tak terasu s decentním skleněným 
zábradlím. Terasa je přístupná ze zasedací místnosti. 
Na tento administrativní objekt navazuje výjezdová garáž a technické zázemí, které 
jsou navrženy jako monolitický železobetonový skelet zastřešený jednoplášťovým 
střešním pláštěm tvořeným prefabrikovanými panely a izolací.  
Obvodový plášť této části tvoří sendvičové panely z pozinkovaných plechů a minerální 
vaty jako výplň. Barevně jsou panely řešeny v odstínech RAL 7035 (světlá šedá) a RAL 
7037 (tmavá šedá). Meziokenní zvýrazňující panely jsou v odstínu blízkému RAL 3000 
(ostře červená). Podrobnější architektonické řešení je patrné z přiložené výkresové 
dokumentace (pohledy, vizualizace). Okolní zpevněná plocha je navržena jako 
asfaltová. [1] 
1.3 Konstrukční řešení 
Stavební objekt požární stanice SO 01 se skládá ze dvou částí, které jsou 
technologicky a konstrukčně poněkud rozdílné. SO 01.1 je zděná provozně-
administrativní budova. SO 01.2 je skeletová stavba opláštěná sendvičovými panely, 
přiléhající k provozně-administrativní budově.  
1.4 Napojení na technickou infrastrukturu 
V těsné blízkosti nově budované požární stanice se nacházejí všechny potřebné 
inženýrské sítě. Před zahájením prací bude na požádání majiteli těchto dotčených sítí 
provedeno jejich polohopisné a směrové vytyčení. Veškeré přípojky budou provedeny 
dodavatelskou firmou, která vlastní příslušná oprávnění, dle platných předpisů. Při 
zřizování vodovodní a kanalizační přípojky dojde k částečné uzavírce hlavní silnice, 
v důsledku napojovacích bodů pod konstrukcí komunikace, v koordinaci s příslušnými 
dotčenými orgány. Na veškeré přípojky bude zpracována PD projektanty jednotlivých 
profesí.  
1.5 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Nově budovaný objekt přiléhá k silnici I/37 vpravo ve směru jízdy z centra. K objektu 
budou nově vybudovány sjezdy na tuto komunikaci a dále dojde k úpravě přilehlé 
komunikace ve vlastnictví města Jaroměř.  
Areál požární stanice bude na veřejnou komunikační síť dopravně napojena dvěma 
sjezdy, oba z komunikace ul. Na Cihelnách. Jeden sjezd bude sloužit pro výjezd 
požární techniky a příjezd a odjezd osobních automobilů. Druhý sjezd je cca o 50m 
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blíže směrem do centra města, rovněž z ulice Na Cihelnách a bude sloužit především 
pro příjezd požární techniky při návratu ze zásahu, aby byl možný přímý vjezd do 
průjezdných garáží.  
Zpevněné plochy jsou živičné a výškově navazují na úroveň podlahy objektu, přičemž 
vjezdy mají sklon cca 8%. Manipulační dvůr kolem objektu bude rovněž z živičné 
komunikace. Zpevněné plochy budou lemovány obrubníky. [1] 
 
2  SPODNÍ STAVBA 
2.1 Zemní práce 
Zemní práce v sobě obsahují sejmutí ornice z celé plochy staveniště, která je cca 6500 
m2 a následné výkopy základových pasů šíře 600 mm a patek rozměrů 1500 x 1500 
mm a 1000 x 1000 mm. Dále pak zahrnuje sejmutí zeminy v tloušce  cca 400 mm pro 
vytvoření spádů zpevněných ploch.  
2.1.1 Personální obsazení: 
Minimální klasifikační požadavky na pracovníky a jejich kvalifikaci. 
osoby počet kvalifikace 
vedoucí čety 1 vyučený zedník 
pomocný dělník 2 bez zvláštních nároků na kvalifikaci 
řidič rypadlo-nakladače 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
řidič nákladního automobilu 3 profesní průkaz, řidičský průkaz sk. C 
řidič dozeru 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
řidič rypadla 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
řidič vibračního válce 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
2.1.2 Stroje a pomůcky: 
Rypadlo-nakladač  1x 
Nákladní automobil  3x 
Dozer    1x 
Rypadlo pasové  1x 
Vibrační válec   1x 
lopata, krumpáč, nivelační přístroj 
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2.1.3 Pracovní postup 
Provede se vytyčení staveniště a rozsahu skrývky ornice. Následovat bude sejmutí 
ornice v tloušťce 200 mm pomocí dozeru. Ornice bude skladována na staveništi a na 
konci stavby použita pro sadové úpravy. Ornice se bude shrnovat do řad a následně se 
naloží pomocí rýpadlo nakladače na nákladní automobil. Tento postup se bude 
opakovat, se s vrstvou zeminy cca 400. Dále bude provedeno vytyčení objektu dle 
projektu a zřízení laviček. Pomocí bodů z laviček se vyvápnění základových pasy a 
patky. Výkopy se na každou stranu rozšíří o 600 mm. K hloubení bude použit rýpadlo 
nakladač a pásový dozer. Nákladní automobily budou zajišťovat přesun tohoto 
výkopku. Bude následovat ruční začištění základové spáry. Pro zpevněné areálové 
plochy se vytvoří terénní lavice podle výkresu, tyto násypy se zhutní pomocí vibračního 
válce, a na tyto lavice se postupně naveze štěrk v dané tlouště, který bude rozhrnut 
pomocí dozeru a následně uhutněn vibračním válcem.  
2.2 Základové konstrukce: 
Základové konstrukce budou betonovány ze železobetonu třídy C 25/30. Základy jsou 
tvořeny patkami a pasy. Na nich je leží pak podkladní ŽB deska tloušťky 100 mm.   
2.2.1 Personální obsazení: 
Minimální klasifikační požadavky na pracovníky a jejich kvalifikaci  
osoby počet kvalifikace 
vedoucí čety – betonář 1 vyučený zedník 
tesař 2 vyučený tesař, vazačský průkaz 
vazač výztuže 2 zaškolený vazač 
pomocný dělník 4 bez zvláštních nároků na kvalifikaci 
řidič autodomíchávače 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
řidič čerpadla na beton 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
obsluha jeřábu 1 profesní průkaz, průkaz jeřábníka 
2.2.2 Stroje a pomůcky: 
Autodomíchavač  1x 
Čerpadlo na beton 1x 
Autojeřáb  1x 
Ponorný vibrátor, vibrační lať 
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2.2.3 Pracovní postup 
Vytvoření podkladní vrstvy betonu tloušťky 50 mm. Na něj se vyváže výztuž podle PD 
a bude vytažena nad prováděné konstrukce, aby bylo umožněno další navázání na 
svislé základové konstrukce ze ztraceného bednění. Následně bude provedeno 
systémové bednění. Bednění bude pak usazeno do přesné polohy a zapřeno do rýhy, 
aby nedošlo k jeho posunu. U patek se do bednění vloží z prken vyrobená šablona na 
vytvoření kalichu. Čerstvá betonová směs se doveze pomocí autodomíchávače. 
Betonáž bude provedena pomocí čerpadla na beton. Při ukládání betonové směsi musí 
být dodržena maximální povolená výška 1,5 m. K hutnění betonové směsi se použije 
ponorný vibrátor. Po ukončení betonáže budou základové konstrukce překryty PE fólií 
a minimálně dvakrát denně polévány vodou. Na takto provedené základové pasy se 
vyskládají tvarovky ztraceného bednění i s betonářskou výztuží. Následně bude znova 
provedena betonáž těchto prvků. Dále bude štěrkovou drtí vyrovnán povrch cca 
tlouštky 200 mm a uhutněn. Nad touto vrstvou bude vybetonována podkladní 
železobetonová deska tl. 100 mm. Tato deska bude tvořena betonem třídy C 25/30 
vyztuženým sítěmi KARI 8/100/100. Deska bude betonována stejným způsobem jako 
ostatní základové konstrukce. Hutnění betonové směsi podkladní desky bude 
provedeno pomocí vibrační latě.  
2.2.4 Jakost a kvalita: 
Veškeré práce na základových konstrukcích budou probíhat v souladu s platnými 
normami a vyhláškami. O veškerých povedených kontrolách je nutné provést záznam 
do pracovního deníku podepsaný odpovědnými osobami. Kontroly budou probíhat na 3 
stupních. 
Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu pro základové konstrukce tvoří především kontrola rovinatosti výkopů 
a shody jejich geometrie s požadavky PD. Dokončené zemní práce dle projektové 
dokumentace. Kontrola ocelové výztuže. Kontrola systémového bednění. U betonové 
směsi se kontroluje její množství, pevnostní třída, vliv prostředí, stejnorodost, čas 
nakládky a příjezd na staveniště. 
Mezioperační kontrola 
Přejímka a kontrola dodacích listů betonové směsi dodávané na stavbu a jejich shoda 
s požadavky PD. Průběžně budou odebírány vzorky betonové směsi pro tlakové 
zkoušky v množství minimálně 1 x za den. Kontrola provedení podkladních betonů a 
jejich rovinatost. Kontrola uložení a provedení výztuže dle projektové dokumentace. 
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Kontrola umístění bednění, jeho geometrie, stabilita, tuhost, zajištění proti posunutí, 
použití odbedňovacího přípravku, provedení prostupů bedněním. Dále se kontroluje 
ošetřování betonové směsi a výška shozu, která je maximálně 1,5 m. 
Výstupní kontrola 
Během výstupní kontroly jsou především kontrolovány odchylky skutečného provedení 
od požadavků PD. Mezní odchylka v rovinatosti základových konstrukcí je 5 mm na 
volně ložené 2 m lati. Předmětem výstupní kontroly je také kontrola protokolů ze všech 
provedených zkoušek jejich. Kontrola provedení ŽB konstrukce pověřenou geodetickou 
firmou – výškové a polohové provedení konstrukcí. Dále se kontroluje kvalita 
provedených prací a to především, zda se nenachází na konstrukcí hnízda. 
 
3  HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA: 
3.1 ŽB montovaný skelet 
Montáž ŽB skeletu muže být započata po provedení základových konstrukcí. 
K primární dopravě z výrobny na staveniště bude použit tahač s návěsem. Montáž 
bude probíhat letmým způsobem, tudíž bude omezeno skladování materiálu na 
staveništních skládkách.     
3.1.1 Personální obsazení: 
Minimální klasifikační požadavky na pracovníky a jejich kvalifikaci. 
osoby počet kvalifikace 
vedoucí montážník  1 zaškolení na montáž, vazačský 
průkaz 
pomocný montážníci 2 vazačský průkaz, svářečský průkaz 
vazač břemen 2 vazačský průkaz 
obsluha jeřábu 1 profesní průkaz, průkaz jeřábníka 
řidič tahače 1 profesní průkaz 
obsluha kloubové plošiny 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
3.1.2 Stroje a pomůcky: 
Tahač s valníkem 1x 
Kloubová plošina 1x 
Autojeřáb  1x 
Svářečka, žebřík, vázací prvky, vodováhy 
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3.1.3 Pracovní postup 
První se započne s montáží sloupů do kalichů prostoru nově budovaných garáží. Po 
přesném výškovém a polohopisném usazení jednotlivých sloupů za pomocí klínů a 
podložek bude kalich těchto patek zalit zálivkovým betonem. Tento postup montáže 
bude probíhat i technickém zázemí. Po technologické přestávce bude započata 
montáž průvlaků. Průvlaky budou zavěšeny na zdvihacím mechanismu po dobu 
nutného přivaření spojů sloup – průvlak. Tyto spoje budou taktéž zality zálivkovým 
betonem. Po technologické přestávce cca 5 dní od provedení zálivky se bude moci 
pokračovat s montáží předepjatých vazníků zastřešení garáží. Tyto vazníky se taktéž 
přivaří ke sloupům a spoje se zalijí betonem. Následně může být započato s montáží 
jednotlivých stropních panelů. Mezi tyto panely se vloží zálivková výztuž a provede se 
zalití jednotlivých spár mezi panely a po obvodu. Panely se budou taktéž montovat nad 
zděnou část objektu jako vodorovná nosná konstrukce stropů. Postup bude obdobný 
s tím, že se panely budou pokládat na ztužující věnce.    
3.1.4 Jakost a kvalita: 
Vstupní kontrola 
Dokončené základové konstrukce dle projektové dokumentace – výškové a směrové 
přesnosti. Kontrola projektové dokumentace. Kontrola dodaného materiálu – dle výpisu 
ŽB prefabrikátů. Kontrola technické způsobilosti autojeřábu. Kontrola odborných 
způsobilostí jednotlivých pracovníků a potřebných dokladů. Kontrola připravenosti 
staveniště.  
Mezioperační kontrola 
Kontrola správnosti osazovaných prvků. Kontrola zda se dodržují bezpečnostní 
předpisy. Kontrola přesnosti osazení jednotlivých prvků v horizontální i vertikální 
rovině. Kontrola provedení kvality svárů. Kontrola provedení styků.  
Výstupní kontrola 
Kontrola provedení ŽB konstrukce jako celku. Kontrola provedení dle geometrické 
přesnosti. Kontrola kvality konstrukce – viditelné praskliny atd. 
3.2 Zděné konstrukce 
Obvodové konstrukce administrativní části objektu jsou navrženy z keramických tvárnic 
Porotherm 36,5 Profi na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy 
z keramických bloků Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. Na těchto svislých 
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konstrukcích bude proveden ztužující ŽB věnec a následně osazeny předepjaté stropní 
panely Spiroll. Před zahájením prací v 1NP musí být dokončeny základové konstrukce 
a provedena hydroizolace.  
3.2.1 Personální obsazení: 
Minimální klasifikační požadavky na pracovníky a jejich kvalifikaci  
Osoby počet kvalifikace 
vedoucí čety – zedník 1 Vyučen 
Zedník 2 vyučen 
pomocný dělník 5 bez nároků na kvalifikaci 
obsluha jeřábu 1 průkaz jeřábníka 
3.2.2 Stroje a pomůcky: 
Autojeřáb 1x 
Nákladní auto s přívěsem 1x 
Lešení, míchadlo, vodováhy, paletovací vozík  
3.2.3 Pracovní postup 
Založení první vrstvy tvárnic bude na zakládací malty tloušťky minimálně 15 mm. První 
vrstva se musí založit do absolutní vodorovné i svislé roviny, protože tenkovrstvá malta 
nám neumožní případné dorovnání zdiva. Po takto provedeném založení bude 
následovat vyzdívaní dalších řad s ohledem na půdorysné a výškové uspořádání 
objektu. Nad otvory budou umístěny nosné překlady porotherm 7 dle projektové 
dokumentace. Po dosažení potřebné výškové úrovně v 1NP budou provedeny ztužující 
věnce a následně montáž panelů. Po dokončené montáži panelů se znova založí první 
vrstva tvárnic na zákládací maltu 2NP. Zdící proces se bude opakovat stejným 
způsobem jako v případě 1NP. K dopravě palet s tvárnicemi bude použit autojeřáb na 
místo zpracování. Dále dopravu po podkladní betonové vrstvě bude za pomocí 
paletovacího vozíku. Po ukončení zdícího procesu se budou tvárnie přikrývat, aby 
nedošlo k nasáknutí prvků při případném dešti.       
3.2.4 Jakost a kvalita: 
Vstupní kontrola 
Kontrola polohového a výškového osazení spodní stavby. Kontrola rozměrů 
základových konstrukcí a kvalita jejich provedení. Kontrola provedení hydroizolačních 
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pásů pod budoucí zdi. Kontrola počtu a kvality dodaných stavebních materiálů. 
Kontrola projektové dokumentace. Kontrola stavu pracovních nástrojů a nářadí.  
Mezioperační kontrola 
Kontrola kvality používaného materiálu. Kontrola správnosti založení jednotlivých zdí. 
Kontrola dodržování správného technologického postupu zdění a převazováním prvků 
a navazováním na vnitřní nosné zdivo. Průběžná kontrola rozměrů konstrukcí a 
jednotlivých otvorů.  
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrola rozměrového provedení. Kontrola 
kvality provedených konstrukcí.  
 
4  DOKONČOVACÍ PRÁCE: 
Dokončovací práce obsahují kompletní zdravotechnice instalace, provedení 
elektroinstalací, osazení výplní otvorů a konečné úpravy svislých a vodorovných 
povrchů. Provedení omítek a vrstev podlah. Dále pak montáž sádrokartonových příček 
a kazetových podhledů a malířské práce.   
4.1 Personální obsazení 
4.2 Stroje a pomůcky 
Čerpadlo na beton  1x 
Strojní omítačka 1x 
Hliníkové latě, mobilní lešení, vodováhy 
Nářadí na instalaci TZB dle jednotlivých profesí 
Osoby Počet Kvalifikace 
Instalatér 4 Vyučen 
Elektrikář 2 Vyučen, platné osvědčení na 
provádění elektroinstalací 
Betonář 3 Vyučen, zaškolen 
Zedník 3 Vyučen 
Sádrokartonář 3 Vyučen, zaškolen 
Malíř 2 Vyučen 
Pomocný pracovník 4 Bez nároků na kvalifikaci 
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4.3 Pracovní postup 
Kanalizace vnitřní bude provedena z plastového potrubí. Ležaté potrubí je vedeno pod 
podkladní betonovou vrstvou. Po vyměření poloh zařizovacích předmětů se provede 
svislé napojení na svodné potrubí. Některé svodné potrubí vede do 2NP v instalačních 
šachtách z SDK. V 1NP budou v těchto šachtách osazeny na svodné potrubí čistící 
kusy. Instalace kanalizačního potrubí bude probíhat souběžně s výstavbou příček 
z SDK. Vodovodní potrubí bude provedeno z PP. Potrubí povede taktéž v instalačních 
šachtách a dále pod stropem 1NP. Na provedené rozvody bude připevněna tepelná 
izolace. Potrubí bude opatřeno uzavíracími ventily pro každý spotřebič. Instalace 
vodovodního potrubí se bude provážet souběžně s prováděním SDK příček. Je nutné 
dodržovat technické předpisy výrobce tohoto potrubí. Jako zdroj vytápění jsou zde 
uvažovány plynové kotle, a rozvody z potrubí Cu. Rozvody budou vedeny 
v podhledech a jednotlivých místnostech budou napojeny otopná tělesa. Veškeré 
rozvody budou opatřeny tepelnou izolací. V objektu jsou navrženy rozvody silnoproudu 
i slaboproudu. Rozvody budou vedeny v chraničkách v konstrukci podlach, dále 
v drážkách keramických tvárnic, pod omítkou a v příčkách SDK a kazetových 
podhledech. V objektu jsou navržena plastová okna s izolačním dvojskel i trojsklem. 
Dále pak hliníkové vstupní dveře a sekční garážová vrata. Dveřní výplně mezi 
místnostmi jsou osazeny do ocelových zárubní. V prostoru garáží budou osazeny 
světlíky. Veškeré tyto výplně budou dodány dodavatelsky. Stavební připravenost a 
montáž bude záviset na technologickém postupu montáže daného výrobku. Podlahy 
sou navrženy jako težké plovoucí buď z cementové mazaniny nebo anhydritového 
potěru. Jako porůzná vrstva je zde pouzitá epoxidová stěrka, linoleum, koberce a 
dlažba. Veškeré potěry budou od stěny a sloupů rádně dilatovány. Pod těmito vrtvami 
se položí tepelné izolace buď z polystyrenu nebo kamenné vlny dle výpisu skladem. Na 
izolacích se provede separační vrstva z PE folie. Úprava vnitřních povrchů stěn je 
jádrová omítka se štukem. Příčky jsou ze sádrokartonu a jsou pouze přetmeleny a 
přebroušeny. V místech s vhlkým provozem bude na stěnách nalepen keramický 
obklad. Jednotlivé práce budou provedeny dle technologických postupů výrobců 
materiálů. Jako vnější úprava povrchů stěn je zde navržen kontaktní zateplovací 
systém. K realizaci KZS bude použito lešení. Práce budou provedeny podle 
technologického postupu dodavatele KZS.    




Kanalizace:  Kontrola dokončení předcházejících etap. Kontrola umístění ležatého 
potrubí. Kontrola rozměrů a počtu dodaného materiálů. 
Vodovod:  Kontrola dokončení předcházejících etap. Kontrola rozměrů a počtu 
dodaného materiálů. 
Vytápění:  Kontrola dokončení předcházejících etap. Kontrola rozměrů a počtu 
dodaného materiálů. 
Výplně otvorů: Kontrola rozměrů oken, dveří a vrat. Dále kvalita provedení jednotlivých 
výrobků, jejich počet.  
Podlahy: Kontrola dokončení předcházejících etap. Kontrola rozměrů a počtu 
dodaného materiálů.  
Úprava povrchu vnitřních: Rovinatost a kolmost zdiva. Kontrola kvality a počtu 
dodaného materiálu.  
Úprava povrchu vnějších: Rovinatost a kolmost zdiva. Kontrola kvality a počtu 
dodaného materiálu.  
Mezioperační kontrola 
Kanalizace:  Kontrola provádění – poloha napojení, spád a dimenze potrubí. Kontrola 
těsnosti spojů.. 
Vodovod:  Kontrola provádění – dimenze a poloha jednotlivých potrubí, zda je 
tepelná izolace. Kontrola těsnosti spojů. A dále kontrole dilatací a 
upevnění jednotlivých potrubí.  
Vytápění:  Kontrola provádění – dimenze a poloha jednotlivých potrubí, zda je 
tepelná izolace. Kontrola těsnosti spojů. A dále kontrole dilatací a 
upevnění jednotlivých potrubí. 
Výplně otvorů: Kontrola přesnosti polohového osazení. Kontrola kvality připevnění 
k nosné konstrukci.   
Podlahy: Kontrola správného uložení jednotlivých vrstev a  rovinatosti.  
Úprava povrchu vnitřních: Kontrola rovinatosti prováděných vrstev. Kontrola 
soudržnosti jednotlivých vrstev  
Úprava povrchu vnějších: Kontrola rovinatosti prováděných vrstev. Kontrola 




Kanalizace:  Provedení zkoušky plynotěsnosti a tlakové zkoušky potrubí. Kontrola 
provedených prací – kvalita, rozměry, spoje.  
Vodovod:  Provedení tlakové zkoušky potrubí. Kontrola provedených prací – 
kvalita, rozměry, spoje. 
Vytápění:  Provedení tlakové zkoušky potrubí. Kontrola provedených prací – 
kvalita, rozměry, spoje. 
Výplně otvorů: Kontrola kvality a provedení a správné polohové osazení.  
Podlahy: Kontrola rovinatosti nášlapné vrstvy. Kontrola provedených prací – 
kvality, detaily.   
Úprava povrchu vnitřních: Kontrola rovinatosti omítek. Kontrola provedených prací – 
kvality, detaily.   
Úprava povrchu vnějších: Kontrola rovinatosti provedeného KZS. Kontrola 
provedených prací – kvality, detaily.   
5  BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Dále je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy. A vyhlášku č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.  
Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni o bezpečnosti práce a 
školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a předcházející předpisy. 
Dále budou všichni zúčastnění pracovníci s technologickým nebo pracovním 
postupem. Při činnostech požadujících odpornou způsobilost, se provede u 
zúčastněných pracovníků kontrola jednotlivých osvědčení.  
Každý pracovník je povinen používat osobní ochranné pracovní pomůcky, především 
reflexní vestu, přilbu, pracovní obuv a oděv, a pracovní rukavice.  
Při manipulaci se zavěšenými předměty se nesmí nikdo pod nimi ani v těsné blízkosti 
nacházet. V případě potřeby vázání břemen, budou k tomuto účelu zvolení pracovníci 
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Základní údaje 
Název stavby   : Novostavba požární stanice Jaroměř 
Místo stavby   : Pozemek par. č. 1220/1 
Kraj    : Královéhradecký 
Katastrální území  : Jaroměř   
Charakter stavby  : Novostavba 
Účel stavby   : Objekt požární stanice 
Zpracovatel dokumentace : Bc. Jan Výšek 
       Havlíčkova 24, 
     Jaroměř, 551 01 
Investor            : Hasičský záchranný sbor kraje 
      krajské ředitelství, nábř. U Přívozu 122/4, 
      500 03, Hradec Králové 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o novostavbu objektu Požární stanice (SO 01) včetně přilehlých areálových 
komunikací a zpevněných ploch. Dále jsou součástí výstavby všechny níže uvedené 
stavební objekty. 
Požární stanice bude sloužit k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva 
družstvem hasičů záchranného hasičského sboru kraje a dále bude sloužit pro potřeby 
sboru dobrovolných hasičů obce. 
Objekt bude navrhován na kapacity bezobslužné stanice P1 s působností jednotky 
JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 
minut jízdy z místa dislokace, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a dále na 
kapacity jednotky JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří 
vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s územní působností 
zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, rovněž dle zák. č. 133/1985 Sb. 
Jedná se o zděnou, dvoupodlažní stavbu s bílou fasádou, která bude na některých 
místech zvýrazněna červenými meziokenními panely. Při pohledu z ulice 2.NP 
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prostorově ustupuje vůči půdorysu 1.NP a tvoří tak terasu s decentním skleněným 
zábradlím. Terasa je přístupná ze zasedací místnosti. 
Na tento administrativní objekt navazuje výjezdová garáž a technické zázemí, které 
jsou navrženy jako monolitický železobetonový skelet zastřešený jednoplášťovým 
střešním pláštěm tvořeným prefabrikovanými panely a izolací.  
Obvodový plášť této části tvoří sendvičové panely z pozinkovaných plechů a minerální 
vaty jako výplň. Barevně jsou panely řešeny v odstínech RAL 7035 (světlá šedá) a RAL 
7037 (tmavá šedá). Meziokenní zvýrazňující panely jsou v odstínu blízkému RAL 3000 
(ostře červená). Podrobnější architektonické řešení je patrné z přiložené výkresové 
dokumentace (pohledy, vizualizace). Okolní zpevněná plocha je navržena jako 
asfaltová. [1] 
 
2  KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1 Popis staveniště  
Celé řešené území se nachází v rovinatém terénu v katastrálním území Jaroměř 
657336. Pozemek dostatečný k návrhu bude vytvořen sloučením několika menších 
pozemků a jejich částí. Některé pozemky jsou ve vlastnictví města, ostatní jsou 
majetkem fyzických osob a budou pro účely výstavby městem odkoupeny.  
Z digitálního mapového podkladu s vrstevnicemi byla odhadnuta nadmořská výška 
parcely 270 – 271 m.n.m. Hodnota byla hrubě ověřena pomocí GPS navigace při 
průzkumu pozemku. Přední hrana pozemku je zhruba 100m. Nejvzdálenější bod je ve 
vzdálenosti cca 90m na kolmici od přilehlé komunikace. 
Pozemek je vzhledem k přiléhající komunikaci cca o 0,5m níže a je rovinnatý. Přiléhá 
k silnici I/37 (Na Cihelnách), vpravo ve směru jízdy z centra. V současné době se na 
dotčených pozemcích nachází pouze travní zeleň a nebudou zde probíhat žádné 
bourací práce ani káceni vzrostlé zeleně. Proběhne odvoz deponie zeminy, která zde 
vznikla při výstavbě okolních objektů. [1] 
2.2 Objekty zařízení staveniště 
Pro využití staveniště nebude využito žádných stávajících objektů. Pro stavbu bude 
využita část celá plocha pozemků jako zařízení staveniště. Budou zde umístěny 
mobilní kontejnery, skladovací plochy a staveništní rozvody.  
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2.2.1 Mobilní kontejnery 
Pro danou etapu je navrženo celkem 10 kontejnerů. Kontejnery budou pronajaty od 
firmy STG Trade s.r.o. Kontejnery budou na staveniště dováženy po 2 kusech tahačem 
s návěsem. Ke složení kontejnerů bude použit navrhnutý automobilní jeřáb TATRA 815 
ČKD 20 AD. Pro kontejnery bude jako zpevněná plocha sloužit část budoucího 
parkoviště. Kontejnery se uloží do vodorovné polohy, případné nerovnosti se vyrovnají 
dřevěnými trámy.  
Podrobný popis kontejnerů je uveden v příloze č. 1, která je součástí této zprávy.  
2.2.2 Zpevněné plochy pro skladování 
Jako zpevněné plochy pro skladování materiálů budou použity vyhrazené plochy na 
budoucích zpevněných plochách. Na těchto plochách bude vrstva štěrkodrti v tloušťce 
cca 200 mm, která bude zhutněná. Plochy se nachází po okrají těchto zpevněných 
ploch, aby nepřekáželi během výstavby. Bude se jednat převážně o skladování zdících 
prvků, ŽB prefabrikátů a dalších různých tyčových prvků např. tyčové lešení, 
betonářská výztuž. Tyto plochy jsou znázorněni na výkrese zařízení staveniště pro 
hrubou stavbu.  
2.2.3 Parkování osobních vozidel pracovníků 
K parkování osobních vozů budou složit taktéž zpevněné plochy budoucího parkoviště. 
Parkování vozidel je nutné koordinovat se výstavbou, aby nebyla nijak omezována..  
2.2.4 Osvětlení staveniště 
Osvětlení staveniště je zde navrženo pouze z důvodu zvýšení ostrahy staveniště 
v noci. Na ocelových sloupech budou osazeny dva LED reflektory o příkonu 500 W. 
Osvětlení bude směřovat na skládky materiálů a na odstavné plochy strojů. Jejich 
rozmístění je vyznačeno v příloze xxx Zařízení staveniště. Napájení osvětlení bude 
pomocí kabelového rozvodu, vedeného ze staveništního rozvaděče.   
2.2.5 Rozvody NN na staveništi 
Rozvody NN pro potřeby staveniště jsou pouze dočasného charakteru. Rozvody budou 
vedeny v kabelových chráničkách Kopoflex, aby byli viditelné a chráněné. Kabel bude 
v případě potřeby chráněn ocelovou trubkou, aby nedošlo k mechanickému poškození 
projíždějícími vozidly. Napojení bude v v hlavni elektroměrné skříni, která bude 
součástí trvalé stavby a dále z ní bude vedena hlavní přípojka pro objekt. Vedle 
elektroměrné skříně bude umístěn staveništní s elektroměrem a hlavním vypínačem. 
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Z rozvaděče se dále napojí jednotlivé kontejnery a přívodní kabel do budovaného 
objektu a dále kabely pro potřeby elektrického nářadí.  
Potřebné množství energií je uvedeno v příloze č.2, která je součástí této zprávy. 
2.2.6 Rozvody vody na staveništi 
Odběr vody bude zajištěn z nově vybudované přípojky vody ve vodoměrné šachtě. 
Tato šachta se nachází v travnatém pásu, tudíž nám nebude zavazet zpevněným 
plochám. V šachtě bude umístěn vodoměr pro další podružné rozvody pro potřeby 
staveniště. Z vodoměrné šachty bude napojen plastovou hadicí DN 20 sanitární 
kontejner. Dále se zde bude napojovat hadice k ošetřování čerstvého betonu, strojní 
omítačky a pro další potřeby stavby.  
Vypočítaná spotřeba vody pro stavbu je uvedena v příloze č.3, která  je součástí této 
zprávy. 
2.2.7 Napojení objektů ZS na splaškovou kanalizaci 
Objekty ZS staveniště budou připojeny na nově vybudovanou přípojku splaškové 
kanalizace. Napojení bude do šachty umístěné v budoucím vjezdu. Napojení bude 
pomocí plastového potrubí KG s dimenzí DN 125. Bude se jednat o sanitární kontejner 
v průběhu etap hrubé stavby a dokončovacích prací. Pro etapu zemní práce je zvolen 
pouze chemický záchod TOI- TOI, který bude pravidelně 1 x za týden vyvážen a čištěn. 
Toto opatření po dobu zemních prací bude dostačující, vzhledem že stavbě nebude 
tolik pracovníků a v případě potřeby je možné tento záchod přemístit, aby mohli 
probíhat další práce dané etapy.  
2.2.8 Plocha pro umístění kontejnerů na odpad 
Vyčleněná plocha pro kontejnery je 48 m2. Tato plocha bude taktéž zpevněná. 
Jednotlivé kontejnery budou označeny dle čísel odpadu i s popisem kvůli 
jednoduššímu třízení. Stavba bude produkovat i komunální odpad. Na tento odpad 
budou umístěny plastové nádoby (popelnice), a svoz budou zajišťovat technické služby 
Jaroměř. Dále budou na stavbě vznikat odpady z obalových materiálů (papír, lepenka, 
plastové fólie) a zbytků zabudovávaných materiálů (železo, asfaltové pásy, střepy z 
keramických prvků, sádrokarton). Odpad bude tříděn buď do kontejnerů nebo 
plastových nádob dle jednotlivých druhů a odvážen k recyklaci, případně na skládku.  
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2.2.9 Pojezdové komunikace na staveništi 
Celá plocha staveniště bude zpevněna hutněnou štěrkodrtí tloušťky 200 mm. Vrstva 
stěrko drti je podklad pod MZK a finální vrstvu obalovaného kameniva zpevněných 
ploch a komunikací, které se budou taktéž budovat. V průběhu výstavby budou tyto 
plochy sloužit k pojezdu jednotlivých strojů a dále pak k parkování těchto strojů na 
vyhrazeném místě.  
2.2.10 Oplocení staveniště 
K oplocení staveniště bude použito mobilní skládací oplocení výšky 2m. Tyto díly jsou 
dlouhé 3,5 m a ke svislé stabilizaci se používají umělohmotné patky a zajišťovací 
spony. Toto oplocení bude po celém obvodu během zemních prací a než bude 
vybudováno trvalé oplocení. K vjezdu na staveniště budou dva vjezdy opatřeny 
pojízdnými bránami.   
2.2.11 Informační tabule 
Vedle příjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule. Na této tabuli budou 
základní údaje o stavbě, důležitá telefonní čísla a kontaktní osoby a součástí budou i 
příkazové a výstražné tabulky o bezpečnosti na staveništi.  
2.3 Podmínky provádění stavby 
2.3.1 Přístup na staveniště 
Přístup bude na staveniště je ze dvou míst, a to z přilehlé hlavní komunikace a vedlejší 
účelové komunikace. Vjezd bude uzavíratelný bránami, které se po skončení prací 
uzamknout, aby nedocházelo ke vstupu nepovolaných osob na staveniště. Buňka pro 
stavbyvedoucího bude vedle vjezdu na staveniště, a tak bude mít dostatečný přehled o 
pohybu osob, strojů, a materiálů na staveniště.   
2.3.2   Dopravní značení (doplnění) 
Na bráně pro vjezd na staveniště bude přidělána dopravní značka přikazující omezení 
rychlosti na 10 km/h. Toto opatření je zde zhlediska zvýšení bezpečnosti pohybu 
jednotlivých osob a aby nedocházelo ke kolizi mezi jednotlivými stroji. Při výjezdu ze 
staveniště bude umístěna příkazová značka Stůj. Dále bude na přilehlé hlavní 
komunikaci umístěno dopravní značení omezující rychlost na 30 km/h. Spolu s touto 
značkou bude i pozor výjezd vozidel ze stavby, aby bylo zřejmé proč je tu značka 
omezující rychlost. A ještě zde bude umístěna dopravní značka se zákazem zastavení, 
aby vozidla nebránila dostatečnému rozhledu při opouštění staveniště.     
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2.3.3 Ostraha staveniště 
Na ostrahu bude najata hlídací agentura už od začátku výstavby. Bude zde nutné 
hlídání stavební mechanizace a materiálu v noci. Ostraha bude mít k dispozici šatnový 
kontejner.  
2.4 Dimenzování zařízení staveniště 
2.4.1 Stavební buňky 
Kancelář 
Vedoucí pracovník – 8 m2/osobu 
Stavbyvedoucí a mistr = 16 m2  
Navržena 1 x mobilní kontejner typ OK02c 
Šatny 
Pracovník - 8 m2/osobu 
26 pracovníků – 45,5 m2 
Navrženy 3 x mobilní kontejnery typ OK02c 
WC, sprcha 
1 sprcha / 20 osob 
2 WC / 11 - 50 osob 
1 umyvadlo / 10 osob 
2 pisoáry / 11 - 50 osob 
Navržena 1 x mobilní kontejner typ SAN20-01, který má dostatečné množství 
zařizovacích předmětů.  
2.5 Ekonomické zhodnocení nákladů na zařízení staveniště 
V tabulce je uveden propočet předběžných nákladů na zařízení staveniště po celou 
dobu výstavby. Jednotlivé ceny se můžou měnit dle zvolení vhodného dodavatele 
kontejnerů, na základě výběrového řízení, případně zvážení nákupu jednotlivých 
objektů zařízení staveniště. Spotřebované energie se budou vyúčtovávat na základě 





činnost Mn M.J. 
Cena / m.j. (Kč / 
měsíc) 
Doba 
trvání  Cena  Pozn. 
Buňka 
obytná 4 ks     4 850,00 Kč  11,5    223 100,00 Kč    
Buňka 
sanitární 1 ks     7 500,00 Kč  11,5      86 250,00 Kč    
Buňka 
skladová 3 ks                  -   Kč  11,5                     -   Kč  vlastní 
Kontejner 
na odpad 3 ks     2 600,00 Kč  12      93 600,00 Kč    
Popelnice 2 ks                  -   Kč  13                     -   Kč  vlastní 
Oplocení 94 ks         196,00 Kč  4,75    87 514,00 Kč    
Staveništní 
rozvaděč 1 ks                  -   Kč  13                     -   Kč  vlastní 
Mobilní 
chemické 
WC 1 ks     8 500,00 Kč  1,5      12 750,00 Kč    
Mobilní 
maringotka 1 ks   11 500,00 Kč  1,5      17 250,00 Kč    
Provozní náklady na energie 
Náklady na 
elektřinu 3057 kW             5,50 Kč  12 
    
   201 762,00 Kč  
   
Náklady na 
spotřebu 
vody 33,7 m3           89,00 Kč  13      38 990,90 Kč    
Celkové náklady na zařízení staveniště 761 216,90 Kč 
 
3  BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště se bude budovat ve dvou etapách. A to zvlášť pro zemní práce, kdy 
bude místo kontejnerů uvažováno pouze s mobilní maringotkou a mobilním chemickým 
WC. Zároveň se celý prostor staveniště oplotí. Po dokončení etapy zemních prací se 
místo maringotky a chemického WC dovezou kontejnery, a to 4 ks obytné, 1 ks 
sanitární a dále 3 ks skladových. Dále po vybudování trvalého oplocení bude 









Technické informace o obytných a sanitárních kontejnerech 
Rozměry 
Délka: 6055 mm venkovní/ 5855 mm vnitřní 
Šířka: 2435 mm venkovní/ 2235 mm vnitřní 
Výška: 2800 mm venkovní/ 2500 mm vnitřní  
Nosná konstrukce 
Ocelový rám svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky 
s otvory podle ISO – normy 
Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí) 
Podlaha 
pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 
minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
PE – fólie (parotěsná zábrana) 
voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 
Nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 
Stěny 
lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 
minerální vlna, tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, barva bílá, vsazená do plastových profilů 
Střecha 
pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 
minerální vlna, tl. 100 mm 
podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, barva bílá, vsazená do plastových 
profilů, nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
Dveře 
Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 810 
x 1970 mm, typ ZK-1 
Okna 
Plastová okna s izotermickým sklem 1800 x 1200 mm, otvíravá sklopná. 
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Vybavení oken hliníkovými žaluziemi a ocelovými mřížemi 
Elektoinstalace 
Systém: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S 
Technické údaje: 
CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 
CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 
plastový 8 modulový rozvaděč 1 ks 
osvětlovací těleso 1x58W 2 ks 
Povrchová úprava venkovní 
Standardní provedení jednobarevné lakování 
Montáž 
Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad nebo na zhutněný štěrkový podklad 
Na manipulaci je potřebný jeřáb. 
Vzájemné spojení (upevnění) zabezpečujeme námi dodaným spojovacím a těsnicím 
materiálem. 
Použité obytné kontejnery 
Obytný kontejner OK02c  
Kontejner je vybaven základní výbavou viz. výše 




Obr. 5. 1 Půdorysné schéma obytného kontejneru 
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Vybavení sanitárního kontejneru 
Vodoinstalace 
Přívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová trubka 
Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm 
Ohřev vody: elektrický boiler značky ARISTON 180l 
Rychloohřev vody, průtokové ohřívače značky Stiebel-Eltron 
Sanitární výbava 
Umyvadla s baterií na studenou a teplou vodou 
sprchovací boxy - sprchové zástěny 
urinály (pisoáry) 
toaleta pro dospělé 
Použíté kontejnery 
SAN20-01 
Počet kusů: 1 
 
Obr. 5. 2 Půdorysné schéma sanitárného kontejneru 
 
Technické informace – skladové kontejnery 
Rozměry 
Délka: 6055 mm venkovní 
Šířka: 2435 mm venkovní 
Výška: 2600 mm venkovní 





kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky 3 a 4 mm  
V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 4 a 6 mm, ve kterých 
jsou vypáleny otvory pro manipulaci  
Podlaha  
vyztužena podlahovými nosníky  
standardně je krytá lakovaným rýhovaným plechem tl. 3 mm odolným proti skluzu 
Stěny 
lakovaný trapézový plech, tloušťka 1,5 mm, plech je přivařen k ocelovému rámu 
kontejneru 
Strop 
hladký lakovaný plech tl. 2 mm, který je přivařen na vyspárované střešní nosníky 
Dveře 
v čele kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 2300 x 2350 mm s tyčovým zavíráním a 
gumovým těsněním 
Elektoinstalace 
standardně jsou bez elektroinstalace   
Povrchová úprava venkovní 
Standardní provedení jednobarevné lakování 
Použíté kontejnery 
SK20 
• Počet kusů: 3 (pro skladování materiálu a nářadí) 









Příklepová vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 0,65 1 0,65 
Úhlová bruska Makita GA6021 1,05 1 1,05 
Ruční okružní pila Narex – EPK 16 D 1100W 1,4 1 1,4 
Svářecí invertor GÜDE 100 GC 20055 3,2 1 3,2 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor 1,5 1 1,5 
Stavební míchačka Lescha S230HR 1,25 1 1,25 
 Omítačka – Filamos MASTER  4 1   4 
P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 13,05 




Obytné buňky 0,116 4 0,464 
Sanitární buňka 0,072 1 0,072 
 
    
  
  
P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,888 




Halogenové světlo 0,5 4 2 
        





1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
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SPOTŘEBA VODY NA STAVENIŠTI 
 
Voda pro provozní účely 
Potřeba vody pro 







Ošetřování betonu  m2 50 5 250 
Omítky m2 125 35 4375 
Zdění m2 60 25 1500 
Mezisoučet A       6125 
Voda pro hygienické a sociální účely 







Hygienické účely 26 30 780 
Sprchování 26 45 1170 
        
Mezisoučet B       
1950 
 
Voda pro technologické účely 




Mýtí nářadí, a dalsí potřeba vody 400 
    




A, B, C – koeficienty nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána  
 









3600 * 10 





Návrh protokolu o předání staveniště 
Zakázka/  č. zakázky:  
Smluvní strany zakázky 
Předávající  
Přebírající  
Smlouva o dílo číslo  
Předávané staveniště 
(pracoviště), včetně 
uvedení závad (pokud 
nepostačí místo, potom 
se uvedou závady 
apod. na samostatné 
příloze k tomuto 
protokolu) 
Předávané 















závad předávajícím  
Poznámka  
Závěr  
V  dne  
 
















k tomuto protokolu) 
Předávané 















závad přebírajícím:  
Poznámka  
Závěr  
V  dne  
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1  DOPRAVNÍ MOŽNOSTI A NAPOJENÍ 
Staveniště se nachází vedle hlavní komunikace v ulici na Cihelnách. Celý prostor 
stavenište bude po provedení inženýrských sítí a zemních pracích vysypán štěrkodrtí, 
která bude sloužit pro pojezd vozidel po staveništi. Stroje, které se nemůžou pohybovat 
po vlastní ose, budou na stavbu dopraveny pomocí tahače s podvalníkem. Pokud to 
bude možné budou stroje půjčovány z blízkosti stavby.  
 
2  NÁVRH STROJNÍ SESTAVY  
2.1 Dozer Cat D5K XL  
Dozer bude použit při skrývce ornice v tl. 100 - 150 mm z plochy 6700 m2. Dále bude 
pomocí dozeru upravena zemní pláň v celé ploše staveniště v tloušťce cca 250 – 400 
mm. Po dokončení základových konstrukcí se dozer taktéž použije k rozhrnutí 
podkladní štěrkodrtě parkovacích ploch a při pokládce MZK.  
Nasazení: duben 2014 – červen 2014, říjen 2014 
Technické údaje  
Přepravní délka 4 321 mm 
Přepravní šířka 2 550 mm 
Přepravní výška 2 769 mm 
Provozní hmotnost 9 408 kg 
Výkon motoru 74,5 kW 
Objem motoru 4 400 cm3 
Max. přepravní rychlost stroje   10 km/hod 
Rozrývač Paralelogramový 
Počet nožů 3 
Hloubka vniknutí do zeminy 555 mm 
Celková šířka rozrývače 1 710 mm 
Šířka radlice 2 886 mm 
Výška radlice 1 050 mm 
Hlouka hloubení 586 mm 
Objem radlice 2,09 m3 






2.2 Pásové rypadlo Cat 305.5D 
Rýpadlo bude použito k hloubení rýh pro základové konstrukce a dále pro rýhy 
inženýrských sítí. Při použití zemního vrtáku může být použito i při výstavbě oplocení. 
Bude použito i k terénním úpravám okolo objektů. Je zvolen menší typ, kvůli lepší 
koordinaci s ostatními stroji, a lepší dostupnosti k prováděným pracem.  
Nasazení:.duben 2014 – srpen 2014, leden 2015 – duben 2015   
Technické údaje  
Přepravní délka 4 790 mm 
Přepravní šířka 1 780 mm 
Přepravní výška 2 500 mm 
Provozní hmotnost 5 305 kg 
Výkon motoru 35 kW 
Objem motoru 2 500 cm3 
Max. rychlost stroje   4,6 km/hod 
Násada 2 250 mm 
Max. hloubkový dosah  3 180 mm 
Max. dosah na opěrné rovině 5 440 mm 
Max. výsypná výška   5 300 mm 
Rypná síla násady 48 kN 
Rypná síla lopaty 75 kN 
.  




Obr.6. 2 Schema pásového rýpadla 
2.3 Rýpadlo-nakladač CAT 434F 
Rýpadlo-nakladač bude použit k nakládce nepotřebné ornice sejmuté dozerem. 
Rýpadlo bude nasazeno při hloubení rýh a patek současně s pásovým rypadlem. 
Nasazení: během celé doby výstavby.  
Technické údaje  
Přepravní délka 5 900 mm 
Přepravní šířka 2 320 mm 
Přepravní výška 3 769 mm 
Provozní hmotnost 9 743 kg 
Výkon motoru 74,5 kW 
Objem motoru 4 400 cm3 
Výsypná výška   2 760 mm    
Dosah vyklopení 908 mm 
Objem nakládací lopaty 1,15 m3 
Šířka lopaty 2 434 mm 
Max. hloubka hloubení  5 806 mm 
Vodorovný dosah od osy otoče 6 589 mm 
Max. provozní výška   6 115 mm 
Vylamovací síla lopaty  63,4 kN  
Max. objem lopaty 0,48 m3 





Obr.6. 3 schéma rýpadlo - nakladače 
2.4 Tahačový vibrační válec CAT CS 44 
Tahačový válec bude použit k hutnění štěrku zpevněných ploch parkoviště a dále při 
pokládce MZK. Stroj umožňuje použití i ježkového běhounu i s radlicí.  
Nasazení: červen 2014 – červenec 2014, říjen 2014.  
Technické údaje  
Hmotnost max. 8 710 kg 
Hmotnost působící na běhoun 5 160 kg 
Výkon motoru 75 kW 
Max. rychlost pojezdu   12,3 km/hod 
Poloměr zatáčení vnější 5 810 mm 
Kmitočet 23,3 - 31,9 Hz 
Odstředivá síla 141 - 282 kN 
Celková délka 5 440 mm 
Celková šířka 2 120 mm 
Celková výška 2 970 mm 




Obr.6. 4 Schéma rozměrů tahačového válce 
 
 
Obr.6. 5 Možnosti provedení válce 
    
2.5 Tandemový vibrační válec CAT CB 34B 
Tandemový válec bude použit k hutnění obalovaného kameniva při finální úpravě 
zpevněných ploch a k hutnění podkladních štěrkových vrstev pod garážemi. Stroj bude 
mít oba běhouny ocelové.  
Nasazení: listopad 2014.  
Technické údaje  
Hmotnost max. 3 913 kg 
Tlak působící na běhoun 14,2 kg/cm 
Výkon motoru 75 kW 
Max. rychlost pojezdu   12,3 km/hod 
Kmitočet 55 Hz 
Odstředivá síla 25,9 – 33,9 kN 
Celková délka 2 859 mm 
Celková šířka 1 400 mm 
Celková výška 2 765 mm 




Obr.6. 6 schéma tandemového válce 
2.6 Tatra Phoenix 8x8 sklápěč 
Nákladní vozidlo bude použito k přepravě nepotřebné ornice a vykopané zeminy. A 
dále při dovozu štěrku pod zpevněné plochy a podkladní betony pod objektem SO O1 
z kamenolomu. Při hrubých terénních úpravách budou nasazena 3 vozidla. 
Nasazení: Vozidla budou nasazena v měsíci dubnu.  
 
Technické údaje  
Užitné zatížení   33 100 kg  
Nejvyšší tech. příp. hmotnost 50 000 kg 
Výkon motoru  340 kW  
Zdvihový objem  12 667 cm3  
Nádrž paliva  320 l  
Šířka 2 550 mm 
Světlá výška 280 mm 
Max. rychlost  85 km/hod  
Vnější stopový průměr zatáčení 20 m 





Obr.6. 7 Ilustrativní foto sklápěče Tatra 8x8 Phoenix 
 
Obr.6. 8 Délkové parametry sklápěče Tatra 8x8 
2.7 Automobilní jeřáb TATRA ČKD AD 20 
Jeřáb bude sloužit ke skládání dovezeného materiálu ze soupravy tahače s návěsem. 
Bude použit k dopravě zdících prvků na jednotlivé podlaží, kvůli usnadnění 
manipulace. A bude použit při budování a odstraňování objektů zařízení staveniště.  
Nasazení jeřábu bude po celou dobu výstavby.  
Technické údaje  
Délka výložníku (zasunutý) 8 900 mm 
Délka výložníku (vysunutý) 20 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 
Nosnost 20 000 kg 
Ovládání mechanické, 4-pákové 
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Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Celková hmotnost 24 560 kg  
Délka  10 530 mm 
Šířka  2 500 mm 
Výška  3 750 mm 
Šířka s vysunutými opěrami 4 600 mm 
Typ podvozku TATRA T 815 6x6 
Výkon motoru 230 kW 








2.8 Automobilní jeřáb Liebher LTM 050 
Jeřáb bude použit montáži stropních panelů. A dále při montáži skeletu.   
 
Technické údaje  
Délka výložníku (zasunutý) 11 460 mm 
Délka výložníku (vysunutý) 20 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 
Nosnost 50 000 kg 
Celková hmotnost 24 560 kg  
Délka  11 613 mm 
Šířka  2 550 mm 
Výška  3 835 mm 
Šířka s vysunutými opěrami 6 400 mm 
Typ podvozku Liebherr 6x6 
Výkon motoru 390 kW 
Max. dopravní rychlost 80 km/hod 
 
Obr.6. 10 Zátěžový diagram LTM 050 
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2.9 Automobilní jeřáb Liebherr LTM 1100 
Jeřáb bude použit montáži střešních vazníků. 
 Nasazení jeřábu bude pouze po dobu montáže vazníků.  
Technické údaje  
Délka výložníku (zasunutý) 11 460 mm 
Délka výložníku (vysunutý) 60 000 mm 
Délka výložníku s nástavcem 79 000 mm 
Nosnost 100 000 kg 
Celková hmotnost 24 560 kg  
Délka  12 950 mm 
Šířka  2 750 mm 
Výška  4 000 mm 
Šířka s vysunutými opěrami 7 000 mm 
Typ podvozku Liebherr 8x8 
Výkon motoru 430 kW 
Max. dopravní rychlost 80 km/hod 
 
Obr.6. 11 Zátěžový diagram LTM 1100 
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2.10 Čerpadlo Schwing 36 SX na podvozku MB 2631 
Čerpadlo bude sloužit k dopravě betonové směsi při betonáři pasů a patek. A dále při 
betonáži ztužujících věnců a zálivky spar stropních panelů.  
Nasazení čerpadla bude nárazově v měsících duben 2014 -  září 2014.  
Technické údaje  
Výkon motoru 230 kW 
Hmotnost 27 000 kg 
Uspořádání náprav 6 x 4 
Délka 11 310 mm 
Šířka 2 500 mm 
Vertikální dosah výložníku 36,1 m 
Horizontální dosah výložníku 32 m 
Dopravní potrubí DN 125 
Zapatkování podpěr - přední 6,98 m 
Zapatkování podpěr - zadní 6,4 m 
Čerpací jednotka typ P 2023 
Dopravované množství 136 m3/hod  
Tlak betonu max. 85 bar 
 
Obr.6. 12 Dosah čerpadla na beton 
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2.11 Autodomíchávač Tatra T815 AM369 6x6  
Autodomíchávačem bude na stavbu dovážena betonová směs z betonárny.  
Stroj bude nasazen v měsících duben 2014 -  září 2014. 
Technické údaje  
Celková hmotnost 26 600 kg 
Jmenovitý objem 6 m3 
Rozsah otáček bubnu 0 – 14 min-1 
Čas na plnění 1 m3 suché směsi 5 – 15 s 
Čas pro vyprázdnění 1 m3 betonové 
směsi 10 – 50 s 
Délka nástavby 8 600  mm 
Šířka nástavby 2 500 mm 
Průměr bubnu 2 300 mm 
Objem motoru 15 825 cm3 
Výkon motoru 208 kW 
Spotřeba paliva 40 l/ 100 km 
Max. rychlost 70 km/hod 
Max. přepravní rychlost se směsí 60 km/ hod 
 
Obr.6. 13 Délkové parametry autodomíchávače 
 
2.12 Nosič kontejnerů MAN 13,250 TGM 4x4 BL FW – 
Hydraulický hákový nosič kontejnerů EVERLIFT SC 
Vozidlem se na stavbu doveze drobný stavební materiál např. hydroizolační pásy a 
dále k odvozu odpadu vznikajícího na stavbě. Vozidlo bude použito nárazově během 




Technické údaje  
Délka  7 200 mm 
Šířka  2 400 mm 
Výška  2 900 mm 
Celková hmotnost 15 500 kg 
Nosnost 8 000 kg 
Výkon motoru 183 kW 
Pohon 4x4 uzávěrka diferenciálu  
Manipulace s kontejnery o délce 3800 – 5 500 mm 
Výška háku 1 000 mm 
Sklopný úhel  56 0 
Pracovní tlak 340 Bar 
 
 
Obr.6. 14 Ilustrační foto nosiče kontejnerů 
2.13 Tahač Iveco Stralis AT 440S42 T/P 
Tahač Iveco bude použit spolu s valníkem na dovoz stavebního materiálů. Převážne 






Technické údaje  
Vlastní hmotnost 6 700 kg 
Nejvyšší tech. příp. hmotnost 44 000 kg 
Výkon motoru  309 kW (420 k) 
Zdvihový objem  10 308 cm3  
Nádrž paliva  600 l  
Šířka 2 550 mm 
Výška 3 570 mm 
Délka 6 256 mm 
Světlá výška 214 mm 
Vrtání a zdvih  125 x 140 mm  
 
 
Obr.6. 15 Ilustrační foto Iveco Stralis 
 
2.14 Nízkoložný návěsový podvalník Goldhofer STN-L 3-
39/80 
Na podvalníku budou dovezeny a odvezeny stavební stroje, které se sami nemohou 
pochybovat po pozemních komunikacích. Jedná se převážně o pásová rypadla, válce, 
dozer a finišer. Stroje mohou být přepravovány po dvou kusech u menších strojů, kvůli 




Technické údaje  
Celková maximální hmotnost návěsu 50 000 kg 
Provozní hmotnost 10 580 kg 
Nosnost 39 420 kg 
Ložná plocha 9 300 x 2 550 mm 
 
 
Obr.6. 16 Ilustrační foto podvalníku 
 
 
Obr.6. 17 Délkové parametry podvalníku 
2.15 Valníkový návěs Krone Profi Liner 
Valníkovým návěsem se bude na stavbu dovážet veškerá rozměrný materiál. Při 
zřizování staveniště to budou stavební buňky, a to vždy 2 při jedné jízdě. Dále bude 
valník použit k dovozu prefabrikovaných železobetonových prvku (sloupy, základovové 
nosníky, průvlaky, panely Spiroll, schodiště), betonářské výztuže, zdících prvků na 
paletách a panelů na opláštění. Valník se bude používat pouze s bočnicemi, kvůli lepší 
manipulaci s nákladem pomocí jeřábu. 
Nasazení: průběžně po celou dobu výstavby 
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Technické údaje  
Celková hmotnost návěsu 39 000 kg 
Provozní hmotnost 12 000 kg 
Užitečná hmotnost 27 000 kg 
Ložná plocha 13 620 x 2 488 mm 
Celková délka 13 620 mm 
Celková šířka 2 550 mm 
Celková výška 4 000 mm 
 
 
Obr.6. 18 Délkové parametry valníku 
 
2.16 Vibrační deska Weber CR 9 
Bude použita pro hutnění podkladních štěrkových vrstev pod podkladními deskami a 
při hutnění zpětných zásypů okolo objektu. Může být dále použita při hutnění rýh po 
zřízení inženýrských sítí. 
Nasazení:  
Technické údaje  
Provozní hmotnost 730 kg 
Šířka hutnící desky 750 mm 
Frekvence 65 Hz 
Spouštěcí zařízení reverzní 
Odstředivá síla 42 kN 
Druh motoru diesel 
Výkon motoru 11,2 kW  





Obr.6. 19 Rozměrové parametry 
2.17 Vibrační pěch Webber SRV 660 
Bude použít pro hutnění rýh pro provedení inženýrských sítí a dále při hutnění 
zpětných zásypů konstrukcí, kde by se těžko dostávala vibrační deska. 
 
Technické údaje  
Provozní hmotnost 63 kg 
Šířka hutnící desky 280 mm 
Počet úderů max. 700 / min 
Zdvih 65 mm 
Výrobce motoru/typ Honda GX 100 
Druh motoru 4-taktní benzínový 
Výkon motoru 2,1 kW  
Provozní otáčky 4 100 ot/min 
 
      
Obr.6. 20 Rozměrové parametry 
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2.18 Haulotte Group HA 12 PX 
Kloubová pracovní plošina pro montáž ŽB sloupů, průvlaků a vazníků. Pohon je 
dieselový, tudíž nebude nijak omezena kabely. 
Nasazení: při montáži ŽB – červen 2014 – červenec 2014 
Technické údaje  
Pracovní výška 12,3 m 
Stranový dosah 6,6 m 
Nosnost koše 230 kg 
Pohon Diesel 
Přepravní délka 5,64 m 
Přepravní šířka 1,85 m 
Přepravní výška 2,14 m  
Hmotnost 5540 kg 
 
 
Obr.6. 21 Dosahové parametry kloubové plošiny 
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2.19 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister P715 TD 
Čerpadlo bude použito k dopravě betonové směsi na vrstvy podlah.   
 
Technické údaje  
Max výkon 17,4 m3 / h 
Max dopravní tlak 68 bar 
Počet zdvihů 27 / min 
Průměr pístů 150 mm 
Zdvih pístů 700 mm 
Motor Diesel 
Hmotnost 1850 kg 
 
 
Obr.6. 22 Ilustrační foto stacionárního čerpadla 
 
2.20 Omítačka – Filamos MASTER 
Omítačka bude použita ke strojnímu omítání vnitřních omítek.  







Technické údaje  
Výkon* [l/min] 5 až 45 
Dopravní vzdálenost* [m] cca. 40 
Dopravní výška* [m] cca. 20 
Pracovní tlak [bar] max. 30 
Výkon hlavního motoru [kW] 5,5 
Výkon vedlejšího motoru [kW] 1,1 
Kompresor 250 l/min – 5 bar – 0,9 kW 
Požadovaný tlak vody [bar] 3 
Přívod proudu 400 V – 50 Hz 3 NPE, 32A/6h 
Rozměry DxŠxV [mm] 1420 x 660 x 1540 
Plnící výška [mm] 1010 
Objem násypky [l] 130 
Hmotnost bez kompresoru [kg] 170 
 
 
Obr.6. 23 Ilustrační foto omítačky 
 
2.21 Stavební míchačka Lescha S230HR 
Stavební míchačka bude sloužit k domíchání stavebních suchých směsí přímo na 
staveništi.   




Technické údaje  
Elektrické napájení: 380 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 126.5 kg 
Max. obj. mokré směsi: 175 l 
Max. obj. suché směsi: 140 l 
Objem bubnu: 230 l 
Příkon: 1250 W 
Rozměr 155x83x144 cm 
 
 
Obr.6. 24 Stavební míchačka Lescha 
2.22 Hladička betonu NORTON CLIPPER CT 1201 
Hladička bude použita k vyhlazení povrchu provedených mazanin.  
Technické údaje  
Označení CT 1201 
Kategorie benzín 
Provozní hmotnost [kg] 110 
Motor Honda GX 270 
Pracovní průměr [mm] 1.110 
Výkon motoru [kW] 6,6 





Obr.6. 25 Hladička betonu Norton 
 
2.23 Paletový vozík BF, 2,5t 
Paletovací vozík bude použit k dopravě materiálu uloženého na paletách.  
Nasazení:  
Technické údaje  
Délka vidlic 1150 mm 
Nosnost 2500 kg 
Ovládání zdvihu Ruční 
Vlastní hmotnost 75 kg 
Celková délka 1500 mm 
Celková šířka 540 mm 
Celková výška 1220 mm 
 
Obr.6. 26 Paletový vozík 
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2.24 Vibrační lišta Altlas Copco DYNAPAC BV 30 
Vibrační lištou se bude hutnit ŽB základové deska, z důvodu malé tloušťky konstrukce.  
 
Technické údaje  
Délka lišty 2,4 m 
Motor Honda GX35 OHC  
Hladina hluku 108 dB 
Palivo Benzin 
Hmotnost 8 kg 
 
 
Obr.6. 27 Ilustrační foto vibrační lišty 
2.25 Ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M5 AFP 
Vibrátor bude použit k hutnění základových pasů a patek. A dále k hutnění ztužujících 
věnců.  
 
Technické údaje  
Frekvence/Napětí 42 Hz/200 V 
Délka 380 mm 
Vibrace 1/min 12 000 
Průměr hlavice 50 mm 





Obr.6. 28 Ilustrační foto ponorného vibrátoru 
 
2.26 Motorová pila Husquarna 55 
Motorová pila bude použita k řezání prken a trámků na bednění.  
 
Technické údaje  
Zdvihový objem válce 53,2 cm3 
Výstupní výkon 2,5 kW 
Pohon Benzínový 2-takt 
Objem palivové nádrže 0,60 l 
objem olejové nádrže 0,30 l 
Délka vodící lišty 38 cm 
Rozteč řetězu 3/8", 1,3 mm 
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 5,2 kg 
 
 
Obr.6. 29 Motorová pila Husquarna 55 
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2.27 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 
Vrtačka bude použita k běžným pracem na stavbě.   
Technické údaje  
Jmenovitý příkon 650 W 
Napájecí napětí 220 V 
Hmotnost  1,8 kg 
o vrtání zdivo 16 mm 
o vrtání dřevo 35 mm 
o vrtání ocel 13 mm 
Max. kroutící moment 29 Nm 
 
 
Obr.6. 30 Příklepová vrtaka Narex 
 
2.28 Úhlová bruska Makita GA6021 
Úhlová bruska bude použita na řezání výztuže a dalších kovových výrobků.  
 
Technické údaje  
Jmenovitý příkon 1 050 W 
Napájecí napětí 230-240 V 
Hmotnost  2,2 kg 
Otáčky na prázdno 10 000 ot/min 
Závit na vřetenu  M 14 






Obr.6. 31 Úhlová bruska Makita 
2.29 Ruční okružní pila Narex – EPK 16 D 1100W 
Ruční okružní pila bude použita k řezání prken a desek. 
 
Technické údaje 
Jmenovitý příkon 1 100 W 
Napájecí napětí 230-240 V 
Hmotnost  3,4 kg 
Otáčky na prázdno 4 700 ot/min 
Pilový kotouč 160 mm 
Otvor pilováho kotouče 30 mm 
Řezná hloubka při 90  55 mm 
Řezná hloubka při 45 38 mm 
 
 
Obr.6. 32 Okružní pila Narex 
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2.30 Svářecí invertor GÜDE 100 GC 20055 
Svářečka poslouží ke svařování spojů montovaného skeletu, případně dalších 
kovových prvků. 
 
Technické údaje  
Napájecí napětí 230 V 
Proudový rozsah 10-100 A 
Hmotnost  5,0 kg 
Příkon  3,2 kVA 
Průměr elektrody 1,6 – 2,5 mm 
Napětí naprázdno 85 V 
Min. pojistka 16 A 
 
 
Obr.6. 33 Svářecí invertor Gude 
 
2.31 Nivelační souprava STANLEY FatMax AL24DVP 1-77-
159 




Technické údaje  
Typ Mechanicko optický 
Přesnost ± 1,6  mm/50 m 
Zvětšení 24 x 
Pracovní dosah 90 m 
Délkoměrná konstanta 100 
Pracovní prostředí -6 0C až +49 0C 
Obsah AL24, olovnice, 
stativ, nivelační lať 
 
Obr.6. 34 Nivelační souprava 
                  
2.32 Totální stanice TOPCON KS-102 
Totální stanicí se zaměří polohové osazení jednotlivých prvků (pasy, stěny, patky, 
sloupy). 
Technické údaje  
Laserový pointer ANO 
Rozsah v bezhranolovém módu  200 m 
Typ kompenzace Dvě osy, rozsah kompenzace ± 6´ 
Minimální délka zaostření 1,3 m 
Přesnost měření (přesné) ± 2 mm + 2 ppm 
Vniřní paměť 24 000 bodů 
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1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 
V příloze B16 je zpracován v programu Microsoft Project časový harmonogram objektu 
SO01. V harmonogramu nejsou zahrnuty všechny dílčí činnosti nutné ke kompletnímu 
dokončení stavebního objektu. Je zde uvažováno s hlavními a důležitými etapami 
průběhu výstavby a navíc projektová dokumentace poskytnutá jako podklad 
neobsahuje veškeré dílčí projekte ZTI a jiných profesí a výpisu prvků.     
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Základní informace o stavbě a identifikační údaje jsou v technické zprávě v A1 
2  PŘEHLED HLAVNÍCH MATERIÁLŮ PRO SO01 
2.1 Zemina 
Zde je přehled kubatur vytěžené zeminy a ornice. Přebytečná zemina bude odvezena 
na skládku.   
Ornice   – 157,5 m3 
HTU   – 362 m3 
Výkopy  – 89 m3 
Veškeré práce se zeminou budou probíhat v měsíci dubnu a květnu 2014. 
2.2 Beton a betonářský výztuž 
Zde je přehled kubatur betonu použitého při výstavbě. Beton bude dodáván 
z betonárny společnosti Holcim se sídlem v Jaroměři. Dopravní trasa je v části A2.  
Betonářská výztuž tyčová a KARI sítě budou dodány od společnosti Feronna se sídlem 
v Hradci Králové.  
Patky a pasy C20/25    – 75,6 m3 
Podkladní vrstva C20/25   – 105 m3 
Ztužující věnce a zálivka panelů  – 16,8 m3 
Betonářská výztuž základy   – 27 t 
Betonářská výztuž věnce   – 2 t 
Betonová směs bude odebírána postupně od měsíce května 2014 do září 2014.  
2.3 Kamenivo 
Zde je přehled kubatur stěrkodrtě použitého při výstavbě pod podhladní betonové 
vrstvy. Štěrkodrť bude dodáván z kamenolomu Bílý Újezd spoečnosti M-Silnice.  
Dopravní trasa je v části A2.  
Štěrkodrť    – 215 m3 
Praný kačírek na střechu  – 95 m3 
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Použité kamenivo bude dodáno z rozsahu měsíců květen 2014  - červen 2014 
Praný kačírek bude dodán v měsíci září 2014 – říjen 2014 
2.4 Zdící prvky 
Zde je přehled kubatur jednotlivých zdících prvků použitého při výstavbě. Tvarovky 
Porotherm budou dodány ze společnosti Wienerberger s výrobnou v Holicích. Dopravní 
trasa je v části A2.  
Zbylé zdící prvky se objednají u dodavatele stavebních materiálů, např firma Rabb 
Karcher.  
Porotherm 36,5    – 130,3 m3 
Porotherm 30     – 91,8 m3 
Ytong P500 tl. 250 mm   – 35 m3 
Ztracené bedněni tl. 400 mm   – 24 m2 
Ztracené bednění bude dodáno v měsíci květen 2014. 
Zbylé zdící prvky budou postupně dodávány v měsících červenec 2014 – září 2014  
2.5 Prefabrikované prvky 
Prefabrikované ŽB prvky budou vyrobeny a dodány od dvou společností. Jedna bude 
Prefa Praha, která dodá základové prahy, sloupy, průvlaky a vazníky. Druhá bude 
Plastbeton Hradec Králové, která dodá panely Spiroll. Dopravní trasy jsou navrženy 
v kapitole A2 i s uvedením adresy výrobce.   
 





v [mm] š [mm] d [mm] [kg] (ks) celkem 
ZN1 550 200 4280 4 ks 1177 4708 
ZN2 550 200 4380 1 ks 1205 1205 
ZN3 550 200 4580 4 ks 1260 5038 
ZN4 550 200 4780 2 ks 1315 2629 
ZN5 550 200 5180 1 ks 1425 1425 
ZN6 550 200 5280 1 ks 1452 1452 
ZN7 550 200 5830 4 ks 1603 6413 
ZN8 550 200 4280 2 ks 1177 2354 

























v [mm] š [mm] d [mm] [kg] (ks) celkem 
P01 400 400 5000 4 ks 2000 8000 
P02 400 400 4700 6 ks 1880 11280 
P03 400 400 6250 4 ks 2500 10000 
P04 400 400 5700 2 ks 2280 4560 
P05 400 400 5200 6 ks 2080 12480 
P06 400 400 4800 3 ks 1920 5760 







v [mm] š [mm] d [mm] [kg] (ks) celkem 
S01 400 400 5000 15 ks 2000 22800 
S02 400 400 3550 12 ks 1420 17040 
              
45840 





v [mm] š [mm] d [mm] [kg] (ks) celkem 
D1A 160 1200 3750 11 ks 1020 11220 
D1B 160 600 3750 1 ks 510 510 
D2C 190 1200 4700 10 ks 1391 13912 
D2D 190 600 4700 1 ks 1391 1391 
D2E 190 1200 5200 20 ks 1539 30784 
D2F 190 600 5200 2 ks 770 1539 
D2J 190 1200 5200 1 ks 1539 1539 
D2K 190 1200 5200 1 ks 1539 1539 
D3A 250 1200 2800 2 ks 1112 2223 
D3B 250 1200 2950 1 ks 1171 1171 
D3C 250 1200 4350 13 ks 1727 22450 
D3D 250 1200 6550 8 ks 2600 20803 
D3E 250 1200 6900 8 ks 2739 21914 
D3F 250 1200 7200 8 ks 2858 22867 
D3G 250 1010 7200 1 ks 2382 2382 










v [mm] š [mm] d [mm] [kg] (ks) celkem 
D2A 190 1200 1500 2 ks 444 888 
D2B 190 1200 2000 4 ks 592 2368 
D2C 190 1200 4700 36 ks 1391 50083 
D2E 190 1200 5200 20 ks 1539 30784 
D2G 190 1200 5700 9 ks 1687 15185 
D2H 190 600 5700 1 ks 844 844 
D2I 190 1200 5700 1 ks 1687 1687 
D3A 250 1200 2800 6 ks 1112 6670 
D3C 250 1200 4350 14 ks 1727 24177 
D3D 250 1200 6550 8 ks 2600 20803 
D3E 250 1200 6900 8 ks 2739 21914 
D3F 250 1200 7200 8 ks 2858 22867 
D3G 250 1010 7200 1 ks 2382 2382 
              
200652 
 





v [mm] š [mm] d [mm] [kg] (ks) celkem 
SR1 1865 1200 4100 1 ks 1683 1683 
SR2 1915 1200 4170 1 ks 1745 1745 
SD1 250 750 2800 1 ks 1155 1155 
SN1 250 440 2500 1 ks 688 688 









v [mm] š [mm] d [mm] [kg] (ks) celkem 
T01 800 - 1200 450 15600 2 ks 9492 18984 
T02 800 - 1200 450 15600 4 ks 9492 37968 





Uvedení doby čerpání jednotlivých ŽB prefabrikovaných prvků. 
Základové nosníky - červen 2014 
Sloupy   - červen 2014 
Průvlaky  - červen 2014 
Panely nad 1NP - červenec 2014 
Schodiště  - červenec 2014 
Vazníky  - červenec 2014 
Panely nad 2NP - srpen 2014 
2.6 Hydroizolace 
Hydroizolační folie budou součástí dodávky provedení hydroizolačních pásů 
dodavatelskou firmou. Je zde uveden pouze výkaz výměr na jednotlivé konstrukce.  
HI spodní stavby – folie na bázi PVC - 1152 m2 
HI střechy – folie na bázi PVC  - 1075 m2 
Uvedení doby dodání materiálů.  
HI spodní stavby – folie na bázi PVC - červen 2014 
HI střechy – folie na bázi PVC  - září 2014 
2.7 Opláštění skeletu 
Na opláštění skeletové konstrukce budou použity panely Trimo TFV. Jendá se o 
sendvičové panely obdobné jako firmy Kingspan. Dodávka a montáž bude vedena 
dodavatelsky výrobcem těchto panelů. Sídlo společnosti Trimo je v Praze 3.    
HI spodní stavby – folie na bázi PVC - 518 m2 
Montáž těchto panelů bude probíhat v měsících srpen 2014 – září 2014 
2.8 Sádrokartonové konstrukce 
V objektu jsou navrženy různé typy SDK příček a podhledů. Zde je uveden hrubý výpis 
dle tl. příček a podhledů. Na příčky je kladen různý požadavek na dodatečné vlastnosti- 
požární, akustické a typ prostředí. Dodávka a montáž všech sádrokartonových 
konstrukcí bude provedena dodavatelskou firmou. 
 SDK příčky tl. 150 mm - 426 m2 
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SDK příčky tl. 300 mm - 98 m2 
SDK podhledy  - 1438 m2 
Časový přehled montáže konstrukcí, práce budou probíhat v návaznosti na dalších 
činnostech.  
SDK příčky tl. 150 mm - listopad 2014 – únor 2015 
SDK příčky tl. 300 mm - listopad 2014 – únor 2015 
SDK podhledy  - prosinec 2014 – březen 2015 
2.9 Podlahové konstrukce 
Jedná se o zhotovení cementových mazanin a anhydritových potěrů. Bude řešeno 
dodavatelskou firmou.  
Cementový potěr - 18,3 m3 
Anhydritový potěr - 27,5 m3 
Časový přehled montáže konstrukcí, práce budou probíhat v návaznosti na dalších 
činnostech.  
Cementový potěr - listopad 2014 – únor 2015 
Anhydritový potěr - listopad 2014 – únor 2015 
2.10 Omítky 
Jedná se o zhotovení kompletní úpravy vnitřních stěn, a to jádrové omítky a štukové 
vrsty.  
Vnitřní omítky - 735 m2 
Časový přehled montáže konstrukcí, práce budou probíhat v návaznosti na dalších 
činnostech.  
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1  INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby   : Novostavba požární stanice Jaroměř 
Místo stavby   : Pozemek par. č. 1220/1 
Kraj    : Královéhradecký 
Katastrální území  : Jaroměř   
Charakter stavby  : Novostavba 
Účel stavby   : Objekt požární stanice 
Zpracovatel dokumentace : Bc. Jan Výšek 
       Havlíčkova 24, 
     Jaroměř, 551 01 
Investor            : Hasičský záchranný sbor kraje 
      krajské ředitelství, nábř. U Přívozu 122/4, 
      500 03, Hradec Králové 
1.2 Obecná charakteristika 
Jedná se o zděnou, dvoupodlažní stavbu s bílou fasádou, která bude na některých 
místech zvýrazněna červenými meziokenními panely. Při pohledu z ulice 2.NP 
prostorově ustupuje vůči půdorysu 1.NP a tvoří tak terasu s decentním skleněným 
zábradlím. Terasa je přístupná ze zasedací místnosti. 
Na tento administrativní objekt navazuje výjezdová garáž a technické zázemí, které 
jsou navrženy jako monolitický železobetonový skelet zastřešený jednoplášťovým 
střešním pláštěm tvořeným prefabrikovanými panely a izolací.  
Obvodový plášť této části tvoří sendvičové panely z pozinkovaných plechů a minerální 
vaty jako výplň. Barevně jsou panely řešeny v odstínech RAL 7035 (světlá šedá) a RAL 
7037 (tmavá šedá). Meziokenní zvýrazňující panely jsou v odstínu blízkému RAL 3000 
(ostře červená). Podrobnější architektonické řešení je patrné z přiložené výkresové 




1.3 Konstrukční řešení 
Nosná skeletová konstrukce je tvořena betonem tř. C20/25, výztuží B500 B. Sloupy 
jsou rozměru 400 x 400 mm a průvlaky rozměru 400 x 400 mm. Na nich jsou pak 
předpjaté stropní desky. V garážích jsou na skeletu navíc předpjaté střešní vazníky 
délky 15,6m a stropní desky jsou uloženy na nich. 
Mezi jednotlivé patky budou pnuty základové prefabrikované železobetonové prahové 
panely. Ty budou osazeny na základové patky po dosažení dostatečné únosnosti a 
ukotveny pomocí kotevních plechů v železobetonovém skeletu. Svaření bude 
provedeno přes vložený úhelník dle schématu ve výkresové části PD – Základy.  
Hloubka založení respektuje zatížení stavby, únosnost zeminy a nezámrznou hloubku 
v dané lokalitě.  
Přes všechny základové konstrukce bude proveden podkladní beton tloušťky 100mm, 
vyztužený sítí KARI 100/100/6. V místě výplňového zdiva skeletu (tj. ve směru osy C a 
2 budou provedeny přechody a napojení jednotlivých podkladních betonů. Zde je nutné 
zatáhnout KARI sítě z jednotlivých podkladních betonů a přeložit 750mm přes sebe. 
Tím bude zajištěna dostatečná únosnost pod výplňové zdivo.  
Podkladní betony budou prováděny na zhutněný štěrkopískový podsyp dané tloušťky 
(200-300mm). Pod podlahu v garážích bude navíc provedena vápenná nebo 
cementová stabilizace terénu, před prováděním hutněných štěrkopískových násypů. 
2  DOPRAVA, MATERIÁL 
2.1  Doprava primární 
Tato část dopravy zahrnuje veškeré činnosti spojené s naložením a přepravou na 
staveniště. Naložení materiálu proběhne přímo u dodavatele. Veškerý materiál bude na 
staveniště dopraven nákladními automobily s ložnou plochou, tak aby byly všechny 
prvky plně podepřeny. Materiál bude skládán pomocí autojeřábu.  
2.2 Doprava sekundární 
Tato část dopravy spočívá v přenesení materiálu z ložné plochy nákladního vozidla 
případně ze skládky prefabrikátů až na místo určení což proběhne pomocí autojeřábu. 
Před zdvihem dílců je nutné provést jejich očištění od případných nečistot. Je vhodné 
zkontrolovat jejich statické vlastnosti, tvar a stav kotvících prvků a celkovou 
neporušenost dílce vizuální kontrolou. Vázací prostředky je nutné seřídit tak, aby bylo 
zajištěno rovnoměrné rozložení tíhy zavěšeného břemene na všechny závěsy. Úhel 
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mezi lanem a rovinou prvku musí být minimálně 60°. Zvedání musí být plynulé a nesmí 
při něm docházet k trhavým pohybům. 
2.3 Materiál 
Výpis jednotlivých prvků montovaného ŽB skeletu je v části A8. Plán zajištění hlavních 
materiálů.  
2.4 Skladování 
K případnému skladování materiálu jsou vyhrazeny skladové plochy, které jsou 
zpevněné. Tyto plochy jsou pouze dočasného charakteru, pokud by se nestihla montáž 
všech prvků z nákladního vozidla, tak aby mohlo opustit stavbu. Skladové plochy se 
nacházejí co nejblíže k místu stavby, aby se minimalizovali náklady na sekundární 
dopravu. Skladované prvky musí být zajištěny proti převrácení či jinému posunu 
pomocí podložek a klínů. Dílce lze skladovat nejvýše do 1,5 m na sebe. Jako podklady 
budou používány hranoly 100 x 100 mm a nesmí být vrstveny na sebe. Nové prvky 
budou podepřeny minimálně na třech místech, pokud bude rozměr delší je potřeba ho 
podložit na čtyřech místech. Panely Spiroll budou případně podepřeny v 1/10 délky od 
kraje. Pro drobný materiál, jako jsou distanční prvky a tak podobně, je navržen pro 
skladování uzamykatelný kontejner. 
3  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
K převzetí pracoviště dojde po ukončení veškerých prací na základových konstrukcích 
– železobetonových kalichových patek a nabytí jejich příslušné pevnosti. Proběhne 
kontrola výškové a polohové přesnosti a vyčnívající výztuže pro navaření ke sloupům. 
Dále budou předány směrové body a pevný výškový bod, včetne hodnot v polohopisu 
a výškopisu.  O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku.  
4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Montáž prefabrikovaného skeletu je plánována na letní měsíce, tudíž se 
nepředpokládá s přijetím opatření provádění za nízkých teplot. Nepříznivé podmínky 
lze uvažovat v našem případě silný vítr, déšť, bouře či snížená viditelnost. Práce pa 
plošinách a žebřících ve výšce nad 5 m se musí přerušit, pokud rychlost větru bude 
větší než 8 m/s. A veškeré montážní práce musí být přerušeny při rychlosti větru 
větším než 11 m/s a dohlednosti menší než 30 m. Všichni pracovníci musí být před 
započetím prací náležitě proškoleni zejména musejí být seznámeni s vyhláškami č. 
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591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. Výškové práce a práce nad volným prostorem, o 
školení musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
osoby počet kvalifikace 
vedoucí montážník  1 zaškolení na montáž, vazačský 
průkaz, svářečský průkaz 
pomocný montážníci 2 vazačský průkaz, svářečský průkaz 
vazač břemen 2 vazačský průkaz 
obsluha jeřábu 1 profesní průkaz, průkaz jeřábníka 
řidič tahače 1 profesní průkaz 
obsluha kloubové plošiny 1 profesní průkaz, průkaz strojníka 
   
6  STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
6.1 Stroje: 
• Automobilní jeřáb Liebherr LTM 1100 a LTM 050 
• Autodomíchávač Stetter AM 9 C, podvozek Scania 8 x 4 
• Tahač Iveco Stralis Active Space 6x2  
• Valníkový návěs Panav NV 35  
• Motorová pila Husquarna 450  
• Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RCT Professional  
• Úhlová bruska Narex EBU 13-11  
• Ruční okružní pila Makita 5705 RK 
• Svářecí invertor KITin 145  
• Nivelační souprava NEDO X 32  
• Totální stanice Geomax Zomm20  
Technické parametry všech strojů jsou blíže specifikovány v A6. Návrh strojní sestavy. 
6.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
závěs typ DEHA, závěs pro plošné prvky, samosvorné kleště, závěs pro schodišťové 
rameno, zvedací popruhy tkané B2, libela 1m, libela 2m, svinovací metr, palice 10kg, 
dubové klíny, ocelové podložky, svařovací elektrody, nivelační přístroj, nivelační lať, 
ponorný, značkovací sprej, lopaty, zednická lžíce, kbelík, kolečko, hliníkový žebřík 6m, 




6.3 OOP  
rukavice, pracovní oděv, obuv s pevnou podrážkou, brýle, přilby, výstražná vesta, 
ochranná svářecí masky, svářečské rukavice, oblek s nehořlavou úpravou, 
bezpečnostní postroj 
7  PRACOVNÍ POSTUP 
Pro správnost osazení je nutné znát přesnou polohu os sloupů. Geodet provede toto 
zaměření a označí osy na základové patce. Označení musí být provedeno ze všech 
stran.  
7.1 Montáž sloupů 
Jednotlivé sloupy se zapustí do kalichu základové patky. Rozměr kalichu musí být 
dostatečný, aby se dala lehce zpracovat a uložit betonová zálivka. Maximální frakce 
kameniva v betonové zálivce bude 8 mm.  
Vyrovnání výšky nivelací v celém půdorysu v místech sloupů s ohledem na nejvyšší 
místo cementovou maltou a vložením ocelové distanční podložky velikosti 20/20/5 mm 
do místa středu osazení sloupů. Pokud vyrovnávací výška přesahuje 35 mm, musí být 
provedeno vyrovnání úložné plochy stykovým betonem stejné třídy jako beton sloupů. 
Na navlhčený podklad v místě styku se nanese maltové lože z cementové malty o tl. 20 
mm s mírným převýšením přes distanční podložku. 
Na návěsu nákladního auta případně na skládce se sloup očistí na dosedací ploše, 
zkontroluje kompletnost a do montážního otvoru v horní části sloupu se zaklesne závěs 
typu DEHA. Ještě před zdvihnutím se na obou koncích vyznačí osy sloupů (u všech 
stran). Vazač dá jeřábníkovi znamení k nadzvednutí sloupu 300mm nad terén, při 
kterém zkontroluje zavěšení sloupu. Při vztyčování sloupu musí být vazač vzdálen od 
sloupu min. 1,5 násobku délky sloupu. Po zvednutí sloupu do svislé polohy cca 300mm 
nad terén se počká až se sloup uklidní a potom dá vazač pokyn k přepravě na místo 
určení. Montážníci sloup směřují tak, aby středy stěn sloupu byly naproti značkám os 
sloupů vyznačených na podkladním betonu, nebo stropu. Sloup se zvolna spustí do 
maltového lože. Přesné osazení (svislost, směr) se provede pomocí klínů z dubového 
dřeva. Sloupy se kotví na trny pomocí zálivky z betonu C 20/25.  




Provede se odpojení závěsu DEHA z kloubové plošiny. Provede se kontrola- obvykle 
po dokončení ucelené části. 
Nejprve se osadí sloupy rohové, podle nichž se potom osadí ostatní sloupy. 
Vyrovnávají se do roviny. 
Při osazování sloupu se dbá na orientaci montážních otvorů, event. dalších prostupů a 
kotevních destiček.   
7.2 Montáž průvlaků 
PŘIPRAVENOST K MONTÁŽI 
V 1NP jsou smontovány všechny sloupy 
Průvlaky osazovat za 24 hod. po osazení sloupů. Při montáži průvlaků musí být 
věnována maximální pozornost bezpečnosti práce, zejména při navádění průvlaků na 
konzolu sloupu. Jeřábník musí v poslední fázi osazování prvku použít mikrozdvihu. Po 
osazení průvlaku do malty se nesmí již s průvlaky manipulovat (nadzvedávat). 
MONTÁŽ PRŮVLAKŮ 
Propsání váhorysu na všech sloupech a kontrola výšky zhlaví sloupu pro uložení 
průvlaku. Pokud bude rozdíl a potřeba vyrovnání - nadbetonování sloupu (výjimečné), 
použije se rozebíratelného bednění a stykový beton musí být o stejné třídě jako beton 
průvlaků. 
Na navlhčené konzoly sloupů se nanese maltové lože o tl. 20 mm 
Po ustálení průvlaku nad místem osazení 300 mm se za pomoci 2 montážníku, kteří 
průvlak směřují tak, aby osa průvlaku byla nad osou konzoly sloupu. Spuštění průvlaku 
do maltového lože konzoly sloupu musí být pozvolné. Vzhledem k úpravě zhlaví 
průvlaku a ztužidel pro umožnění vertikální (ústupové) montáže, musí se při osazování 
průvlaků respektovat spoje ztužidel s průvlaky, zejména jejich provaření. 
Vnitřní styk průvlaků- po osazení dvou průvlaků se provede přivaření stabilizačních 
destiček, které brání překlopení průvlaků. Přivaření stabilizačních destiček se provede 
jednou stranou k vyčnívající výztuži sloupu tak, že druhá strana se opírá o beton 
průvlaku. Destičky se přivařují vždy na té straně průvlaku, proti níž budou jednostranné 




7.3 Montáž stropních panelů 
PŘIPRAVENOST K MONTÁŽI 
Osazeny průvlaky na protilehlých stranách, dostatečně zatvrdlé spoje průvlaků, prostor 
pracovního pole je zajištěn ochranným hrazením. A na zdivu zhotoveny ztužující 
věnce.  
MONTÁŽ STROPNÍCH PANELŮ 
Na návěsu nákladního auta, případně na skládce se panely upnou do závěsu pro 
plošné prvky. Po zvednutí o cca 300 mm a překontrolování řádného uchycení dá vazač 
pokyn ke zvedání do úrovně montáže. Zde panel přebírají montážníci. První panel je 
osazován z montážních plošin, ostatní již z namontovaných panelů opatřených 
ochranným zábradlím. Před spuštěním panelu na průvlak je na průvlacích umístěno 
maltové lože. Po navedení panelu asi 300 mm nad místo uložení a jeho uklidnění, dá 
montážník povel k pomalému spouštění. Do spar mezi panely je vložena kleštinová 
výztuž, která bude přivařována k průvlakům. Po svaření a vychladnutí spoje se 
vodorovné spáry mezi panely monolitní zálivkou z jemnozrnného betonu C 16/20. 
Dobetonávky stropu jsou z monolitického betonu C 20/25 doplněného výztuží. 
Současně s postupným ukládáním stropních panelů se montuje další ochranné 
zábradlí. 
7.4 Montáž dvouramenného schodiště 
Kontrola vertikálního a horizontálního založení s propsáním jednotlivých bloků na 
montážní spáře. Nástupní rameno je opatřeno vyčnívajícími trny, které budou osazeny 
do předvrtaných otvorů v monolitických základech. 
Vyrovnáni výšky nivelací v místech osazení spodního bloku cementovou maltou s 
vložením distančních vložek z dubového dřeva na přesně znivelovanou výšku (2 ks 
pod 1 panel). 
Provedení maltového lože o tl. 20 mm s mírným převýšením přes distanční podložku. 
Kontrola kompletnosti spodního bloku na skládce a jeho doprava na místo montáže 
jeřábem. Přesné osazení do maltového lože. Blok je orientován ozubem dovnitř 
schodiště. 
Ramena budou ukládána na podesty na pryžová ložiska  
Zavěšení a doprava horního schodišťového bloku nad místo montáže. Po osazení se 
blok nechává v závěsu jeřábu do doby dokončení provaření.  
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Podesty jsou vynášeny stěnami popřípadě konzolami nosníků, na které jsou ukládány 
do maltového lože tl. 10mm. 
Ramena jsou opatřena trny a trubkami kvůli jejich propojení s ostatními konstrukcemi. 
Osazení ochranného zábradlí prostoru schodiště a schod.ramen. 
 
8  JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrolní body jsou podrobněji popsány v A6 Kontrolní a zkušební plány. Všechny 
prováděné kontroly musí být uvedeny ve stavebním deníku a potvrzené podpisem 
kontrolora. 
8.1 Vstupní kontrola: 
Mistr zkontroluje připravenost staveniště, zejména geometrickou přesnost dna 
monolitických ŽB patek s tolerancí ±5 mm. Při přebírání prvků skeletu je nutné všechny 
překontroloval podle kladečského schématu, je nutné kontrolovat počty jednotlivých 
prvků a jejich výrobní čísla. Namátkou kontrolujeme u vybraných prvků předepsané 
rozměry, správnost rozmístění kotevní výztuže, neporušenost prvků (otlučené hrany, 
zlomené prvky, trhliny). 
8.2 Mezioperační kontrola: 
Kontrolujeme geometrickou přesnost osazování prvků v modulové ose, svislost prvků 
max. odchylka ±5mm na výšku sloupu a ±6mm na výšku celého skeletu. Dále 
kontrolujeme rovnost stropů s tolerancí ±5 mm na dvoumetrové lati. Kontrolujeme také 
kvalitu provedení svarů, zda je svar dokonale provařen, kontrolujeme také kvalitu 
provedení styků jednotlivých prvků. Kontrolujeme zda jsou sloupy dokonale 
obetonovány..  
8.3 Výstupní kontrola: 
Stavbyvedoucí v přítomnosti investora nebo dozorem investora zkontrolují rovinnost 
všech prvků a kompletaci skeletu. Zkontrolují celkovou tuhost provedeného skeletu a 
jestli se v konstrukci nevyskytují trhliny. Max. přípustná odchylka svislosti ±5mm a 
rovinosti stropu ±5mm. 
 Společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o 




9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Pravidla bezpečnosti práce stanoví sbírka zákonů č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni o BOZP a musí používat osobní ochranné pomůcky. Práce smí 
provádět jen vyškolení nebo vyučení dělníci. Pomocné práce smí vykonávat osoby, 
která jsou zaučeny pro odborné a bezpečné vykonávání činnosti. 
10  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zde je výčet nejdůležitějších legislativních ustanovení vztahujících se k ekologii a 
životnímu prostředí během výstavby, kterými je třeba se během výstavby řídit.   
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a Seznam nebezpečných odpadů 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Veškeré odpady se budou třídit a odvážet postupně k recyklaci.  
Bližší informace o ochraně životního prostředí jsou v textové části A13 
Výčet odpadů vznikajích pro danou technologickou etapu.  
17 01 01 Beton O 
17 02 01  Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01  Asfaltové a jiné směsi obsahující dehet O 
17 04 05 Ocel a železo O 
20 01 40 Kovy O 
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1  POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL 
1.1 Kontrola vstupní 
Rozsah dodané projektové dokumentace musí odpovídat stupni zpracování, musí být 
v souladu s vydaným stavebním povolením a projektová dokumentace musí být 
kompletní. Výpis prefabrikátů musí být v souladu s projektovou dokumentací. Pracovní 
postupy a činnosti dle projektové dokumentace popisuje technologický předpis pro 
montovaný skelet. 
1.2 Přejímka pracoviště 
Předání výškových a polohových bodů na stavbě. Kontrola provedení předchozích 
konstrukcí se zaměřením na polohu, umístění, rozměry a pevnost. 
Mezní odchylky: 
odklon od vodorovné roviny ve dvou vzájemně kolmých směrech 20 mm 
výšková tolerance 5 mm 
Pomůcky: 
teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať, vodováha dl. 2 m, svinovací metr 
1.3 Kontrola strojů a zařízení 
Před použitím stojů a pracovních zařízení bude provedena kontrola, která bude 
zaměřena na možné poškození či poruchy stroje (chybějící ochranné kryty, obnažené 
přívodní kabely apod.). Revize na použitých strojích a zařízeních musí být platná a 
musí podléhat pravidelné revizní prohlídce. 
1.4 Kontrola dodaného materiálu 
Dodaný materiál musí svým množstvím a rozměry odpovídat výpisu prvků. Musí 
vykazovat pevnost deklarovanou výrobcem, která musí být v souladu s požadavky 
uvedenými v PD. Materiál nesmí vykazovat viditelné známky mechanického poškození, 
které by mohlo mít zásadní vliv na zabudování prvku v konstrukci a na jeho únosnost. 
V úvahu přichází pouze povrchové poškození vznikající při manipulaci. Materiál musí 
splňovat stanovenou rozměrovou toleranci, kterou určuje norma ČSN 73 0212-5. 
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1.5 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a musí být proškoleni o 
bezpečnosti práce na staveništi, pozornost je věnována zejména pracím ve výškách. O 
školení pracovníků bude veden záznam ve stavebním deníku, který zúčastněné osoby 
školení potvrdí podpisem. U pracovníků, kteří vykonávají činnost vyžadující získání 
příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným průkazem. 
Jedná se zejména o: 
svářečský průkaz 
průkaz strojníka (obsluha jeřábu) 
vazačský průkaz (vazači břemen) 
1.6 Kontrola klimatických podmínek 
Pokud nastanou nepříznivé povětrnostní podmínky, které zvyšují nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, tak je nutné práci ve výškách přerušit. 
Za tyto podmínky se považuje: 
teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 0C 
čerství vítr o rychlosti na d 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na plošinách, 
pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
dohlednost v místě práce menší než 30 m 
Podmínky práce omezující: 
pokles teploty na hranici 5 0C – je nutné provádět zimní opatření, neboť při této teplotě 
se výrazným způsobem zpomaluje hydratace cementu a při teplotách pod 0 0C se 
hydratace téměř zastavuje. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 0C – nutné 
chránit povrch proti promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, deště, větru 
a kombinaci těchto vlivů. 




1.7 Kontrola skladování prvků 
Během skladování materiálu musí dodrženy podmínky stanovené výrobcem. Materiál 
musí být skladován v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby (výjimku tvoří 
sloupy a základové prahy). Skladovací plochy musí být rovné, zpevněné a odvodněné. 
Skladovaný materiál je rozmístěn dle výkresů zařízení staveniště. Materiál musí být 
uložen takovým způsobem, aby po celou dobu jeho skladování nedocházelo k jeho 
poškození a byla zajištěna jeho stabilita. Prvky, které na sebe při skladování vzájemně 
doléhají, musí být vždy podloženy podklady. Dílce jsou skladovány do takové výšky, 
aby při jejich upínání ze země nebyla překročena pracovní výška 1,5 m. Sloupy a 
průvlaky mohou být ukládány nejvýše ve třech vrstvách, které jsou od sebe odděleny 
podkladky ve vzdálenosti 100 mm. Výška poslední vrstvy od země však nesmí být 
větší než 1,5 m. Pro podkládání nesmí být využíváno kulatiny ani vrstvených podkladů 
tvořených dvěma nebo více prvky volně položených na sebe. Stropní panely spiroll 
jsou od sebe odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm a mohou být ukládány 
nejvýše ve čtyřech vrstvách. Tyto podkladky musí být umístěny ve vzdálenosti do 1/10 
délky dílce, nejdále však 600 mm od čela panelu, vždy ve svislici nad sebou. 
1.8 Přesnost a správnost osazení 
Typ a umístění prvku musí být v souladu s PD. 
Postup ověření přesnosti jednotlivých prvků: 
Sloupy 
Svislost a poloha vzhledem k půdorysné osnově vztažených přímek nebo ke stranám 
podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u sloupů 
v ose a povrchových ploch. Excentricita sloupů se kontroluje u sloupu výše ležícího 
podlaží 100 mm nad hrubou podlahou, u sloupu níže ležícího podlaží 100 mm pod 
stropem. Kontroluje se ve dvou vzájemně kolmých svislých rovinách procházejících 
osou sloupu. 
Průvlaky, ztužidla, vazníky 
Vodorovnost se kontroluje ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech ležících 
100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb se kontroluje uprostřed 
světlosti podpůrné konstrukce, a to shora nebo zdola. 
Stropní panely 
Vodorovnost se kontroluje v průsečících čtvercové sítě, která je odvozena od 
vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm. Průhyb se kontroluje nejméně 
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uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, popř. ještě v průsečících čtvercové sítě se 
stranami od 0,5 m do 3,0 m podle velikosti kontrolované plochy a požadované 
přesnosti. Čtvercová síť se volí rovnoběžně s přímkami půdorysné vztažné osnovy. 
Odchylky vodorovnosti se vyjádří vzhledem k vodorovné rovině proložené místem 
kontrolované plochy, zvoleném jednotně pro všechny kontrolované plochy, např. 
k pomocnému výškovému bodu pro jednotlivá podlaží. 
Uložení 
Délka uložení vodorovných konstrukcí se kontroluje u tyčových dílců v jejich ose. Měří 
se k předem známé odsazené přímce nebo montážní značce. Odstup hran ve spáře se 
kontroluje pomocí úhelníku a měřidla, nebo některou z metod. 
Pomůcky: teodolit a svinovací pásmo, přičemž vzdálenost teodolitu od pásma by 
neměla přesáhnout 40 m, délka měřená pásmem by neměla být větší než 30 m, 
vodováha dl. 2 m, olovnice 
Teodolit se umístí tak, aby se obraz vrcholu sloupu dotýkal nitkového kříže. Přesnější 
metodou je značení osy sloupu na vrcholu a na patě dvou sousedních stran před jejich 
osazením. Pokud je osa sloupu označena ještě na dalších místech, je možné zjistit 
rovněž odchylku přímosti, popř. rovnosti. 
Svislost může být měřena i pomocí vodováhy, která je opatřena opěrkami. Odchylky 
svislosti se vyhodnotí přímo, kdy se odchylka čte na pohyblivé stupnici po navrácení 
libely do původní centrální polohy, nebo nepřímo, kdy posunutí bubliny z centrální 
polohy vyjadřuje odchylky v mm na metr. Libela má citlivost do 3“. Pokud se pro měření 
svislosti použije olovnice, závaží má mít větší hmotnost a má se ponořit do olejové 
lázně. 
Mezní odchylky: 
sloupy – od vodorovné a svislé osy 10 mm 
průvlaky a ztužidla – od vodorovné a svislé osy 5 mm 
stropní panely – od vodorovné osy 12 mm, od svislé osy 5 mm 
rovinnost vodorovných prvků tolerance 5 mm na délce 2 m 
schodiště – od vodorovné a svislé osy 5 mm 
Pomůcky: 
nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací pásmo, vodováha dl. 2 m 
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1.9 Kontrola dodržování pracovních podmínek 
Všichni pracovníci jsou povinni dbát předpisů a pokynů BOZP. Při práci musí používat 
ochranné pomůcky a oděvy. Každý pracovník smí vykonávat pouze tu činnost, ke které 
vlastní platné náležité oprávnění, případně činnosti, které zvláštní oprávnění 
nevyžadují. Při používání strojů a zařízení je nutné zamezit používání těchto strojů 
neoprávněným osobám, je nutné dodržovat pokyny výrobce pro obsluhu a zamezit 
používání těchto strojů k jinému účelu než je primárně zařízení určeno. Kontrola 
provádění prací dle technologických postupů stanovených v předpise. Kontrola 
povětrnostních podmínek a při jejich změně provedení takových opatření, které zajistí 
ochranu zdraví fyzických osob a bezpečnost práce. Kontrola dodržování způsobů 
uchycování a přemisťování prefabrikovaných dílců podle dokumentace výrobce. 
1.10 Kontrola zálivkového betonu 
Hlavní stavbyvedoucí má za úkol pravidelný odběru vzorků a jejich následné zkoušky 
v certifikovaných zkušebnách. Odebrané vzorky betonu budou zhotovovány 
v krychelných formách o základních rozměrech se stranou délky 150 mm. Beton bude 
dostatečně zhutněn a ponechán k vytvrzení. Vzorky by měly být po 24 hod. 
odformovány a uloženy ve vlhkém prostředí, což ale znamená teplotu 20 ± 2 0C a 
relativní vlhkost ovzduší min. 90 %. Zjištěná pevnost musí být nejméně rovna pevnosti 
stanovené v projektové dokumentaci. Výsledky zkoušek budou deklarovány protokoly 
vydané zkušebnami. 
1.11 Kontrola provedení styků prvků 
Způsob provedení styků prvků zajišťující jejich vzájemnou soudržnost musí odpovídat 
projektové dokumentaci. U monolitických spojů je nutné kontrolovat především použití 
správné betonové zálivky, její správné zhutnění a odpovídající množství. Styková 
výztuž musí splňovat materiálové charakteristiky a předepsané dimenze. Důležitou roli 
hraje dodržení minimálního krytí výztuže. Při spojení za pomoci svaru je nutné 
kontrolovat rozměr a typ svaru. Pokud jsou svary vystaveny povětrnostním vlivům, je 
nutné zajistit jejich ochranu před korozí antikorozním nátěrem. 
1.12 Kontrola jakosti provedení konstrukce 
Konstrukce nesmí vykazovat viditelné známky mechanického poškození. Pokud při 
manipulaci s jednotlivými prvky došlo k lokálnímu poškození takovým způsobem, že 
byla viditelně snížena vrstva krycí výztuže, budou tato poškození vyspravena. Nosný 
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skelet budovy musí být svým provedením, rozsahem a použitými prvky v souladu 
s projektovou dokumentací. 
1.13 Geometrická přesnost konstrukce 
Kontrola odchýlení zbudované konstrukce od svislé a horizontální roviny a dodržení 
mezních odchylek. 
Mezní odchylky: 
odchýlení od svislé roviny 30 mm, od roviny ve směru horizontálním 25 mm 
maximální sednutí objektu činí 60 mm 
Pomůcky: 
nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací pásmo, vodováha dl. 2 m 
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1  SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle §  2586 a násl. obč.zák. 
 






1.1 Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele 
předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní 
povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy a objednatel se zavazuje předmět 
plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek 
této smlouvy. 
2. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi 
objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 
1.2 Předmět plnění 
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení díla „Hasičská stanice 
Jaroměř“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a jeho provozování, 
dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. Zhotovitel dále předá společné se stavbou 
veškerá rozhodnutí a dokumenty (zejména atesty, revize, apod.), Vše shora 
uvedené se pro účely této smlouvy označuje dále jen jako „dílo“ nebo „předmět 
smlouvy“. 




- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla, 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), 
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických 
celků, včetně předání podrobných manuálů. 
1.3 Provedení předmětu plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést předmět plnění dle čl. II. této smlouvy na 
své nebezpečí a náklady ve sjednané době dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy 
a objednatel se zavazuje takový předmět plnění převzít formou písemného 
předávacího protokolu a zaplatit dohodnutou cenu díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. této smlouvy dle 
projektové dokumentace zpracované Bc. Janem Výškem a schválené 
objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy o dílo 
dostatečně podrobně seznámil s místní situací a projektovou dokumentací, a že 
je toto dostatečným podkladem k uzavření této smlouvy o dílo, k určení ceny 
díla a realizaci díla. 
1.4 Čas a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. této smlouvy 
v následujících termínech:  
- začátek zhotovování nejdříve:  
- dokončení předmětu plnění: 
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Termíny jednotlivých prací a postup realizace díla je dán časovým a finančním 
harmonogramem prací, jež je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3. 
Tento harmonogram je zhotovitel povinen předložit objednateli jako podklad 
nabídky pro výběrové řízení, a to s rozpracováním pro jednotlivé objekty a 
oddíly stavby. 
2. Místem provedení předmětu plnění je 
1.5 Cena za předmět plnění a platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za předmět plnění dle čl. II. této 
smlouvy ve výši níže uvedené. Bližší specifikace a určení výše jednotlivých 
položek zahrnutých do ceny díla je provedena v Položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. K této ceně bude při fakturaci 
připočtena DPH podle aktuálně platných a účinných právních předpisů. Takto 
sjednaná cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ani v důsledku 
vnějších vlivů (změny kurzů, inflace, zvýšení cen materiálu, zvýšení mezd 
apod.). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečnými poměry na 
staveništi. Veškeré položky tvořící cenu (s výjimkou DPH) jsou pevné po dobu, 
než bude závazek z této smlouvy splněn a nebudou nikterak upravovány a 
měněny, nedohodnou-li se strany jinak.  
Cena celkem za stavbu:   
2. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám podkladů dle čl. III. odst. 2. této 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na změnu na rozsah předmětu plnění 
dle čl. II. této smlouvy, je možné změnit cenu díla pouze na základě předchozí 
dohody smluvních stran. Nedojde-li k uzavření písemné dohody o změně 
ustanovení čl. III. odst. 2 popř. čl. V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen 
provést tento předmět plnění dle této smlouvy.  
3. Před uzavřením dohody o změně rozsahu prací dle čl. V. odst. 2, se zhotovitel 
zavazuje provést pro objednatele nacenění těchto prací, tedy činností 
nezahrnutých do původní ceny díla dle jednotkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu viz odst. 1. tohoto článku, pokud příslušnou položku 
obsahuje. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena objednavatelem. Objednatel je povinen vyjádřit 
se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. 
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Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. 
Smluvní strany se zavazují uzavřít rovněž dohodu k termínu, pokud to bude 
charakter a rozsah prací vyžadovat.  
4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět smlouvy dle této smlouvy 
na základě faktur vystavených zhotovitelem a odeslaných objednateli se 
splatností do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení faktur. Povinnost objednatele 
uhradit cenu podle této smlouvy se považuje za splněnou dnem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit a odeslat objednateli fakturu za předmět 
smlouvy dle této smlouvy vždy za příslušný kalendářní měsíc, na základě 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem 
stavby v členění dle jednotlivých objektů. Objednatel je oprávněn provést 
kontrolu skutečného provedení vyfakturovaných prací. V případě zjištění 
nesouladu je objednatel oprávněn takto vystavenou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Součástí faktury bude i soupis celkově provedených prací v el. podobě. 
Součástí měsíční fakturace jsou i zálohové platby uhrazené zhotovitelem svým 
dodavatelům na dodávky s dlouhou dodací lhůtou či dodávky atypické na 
základě doložení uskutečnění platby zálohy výpisem z bankovního  účtu 
zhotovitele. Obsahové náležitosti faktury jako účetního a daňového dokladu 
vychází ze zákonných podmínek. Smluvní strany se dohodly, že na každé 
faktuře musí být uveden název projektu dle čl. II odstavec 1 této smlouvy, 
uvedeno tučnými písmeny. 
6. Smluvní stany se dohodly, že konečná faktura musí být vystavena a doručena 
objednateli nejpozději do 10 (deseti) dnů od řádného předání díla. 
7. V ceně za předmět smlouvy dle čl. II. této smlouvy je zahrnuta cena všech 
materiálů, dodávek a surovin nutných k provedení díla, ceny výkonů a prací a 
jiných nákladů a výdajů vynaložených zhotovitelem při provádění díla.  
1.6 Předání a převzetí předmětu plnění 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným 
ukončením v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy a jeho předáním 
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objednateli písemným předávacím protokolem dle této smlouvy. V předávacím 
protokolu budou uvedeny všechny vady a nedodělky, které se při předání objeví 
spolu s termínem pro jejich odstranění. Smluvní strany se dohodly, že za datum 
splnění závazku zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy se považuje 
datum odstranění poslední vady vytknuté v předávacím protokolu. Předávací 
protokol podepisují zástupci obou smluvních stran. 
2. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy do 3 (tří) pracovních dnů po doručení 
písemné výzvy zhotovitele k předání díla převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu. Má-li k některé části díla objednatel připomínky, je 
povinen je označit na předávacím protokolu. 
3. Zhotovitel je oprávněn ukončit a předat předmět smlouvy před termínem 
sjednaným dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy a objednatel se zavazuje tento 
předmět plnění převzít do 3 (tří) pracovních dnů po výzvě zhotovitele převzít 
a převzetí potvrdit na předávacím protokolu. 
4. Nezbytnou podmínkou předání díla je provedení všech nezbytných zkoušek a 
revizí nutných pro řádný provoz díla a předání všech revizních zpráv, 
dokumentů a osvědčení o provedených zkouškách a atestech. Dále je povinnou 
přílohou předávacího protokolu předání projektové dokumentace dle čl. II této 
smlouvy vztahující se k předávané části díla, záruční listy, návody k obsluze a 
servisu, jakož i veškerá další dokumentace nezbytná k řádnému užívání 
předávaného díla nebo jeho části.  
5. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zařízení před předáním a převzetím 
předmětu díla objednavateli dle této smlouvy.  
1.7 Odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost, úplnost a funkčnost provedeného 
díla. Předmět smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě, nebo byly shledány odchylky v kvalitě, rozsahu prací 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
technickými normami a předpisy.  
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět smlouvy v době jeho předání a 
převzetí a dále pak po celou dobu záruční lhůty. 
3. V případě výskytu vady v záruční době zašle objednatel zhotoviteli písemnou 
reklamaci s popisem vady. V průběhu 3 (tří) pracovních dnů od doručení 
reklamace je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, 
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současně dohodnout s objednatelem písemně termín odstranění záruční vady, 
a to i v případě, že zhotovitel tuto neuznává. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli do 5 (pěti) dnů od oznámení reklamované vady důvody, pro které 
reklamaci vady neuznává, jinak se bere reklamace za uznanou. Refundace 
nákladů neoprávněné vady bude řešena samostatně. Pokud zástupci 
smluvních stran nedohodnou jinou délku lhůty pro odstranění vad, má se za to, 
že se dohodli na délce lhůty do 7 (sedmi) pracovních dnů. V případě, že 
zhotovitel nenastoupí k opravě dle sjednaného časového harmonogramu, nebo 
reklamovanou vadu v dohodnutém termínu neodstraní, jedná se o porušení 
smlouvy a objednatel je oprávněn zajistit odstranění vady třetím subjektem na 
náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat smluvní 
pokutu a náhradu škody.  
4. Na předmět smlouvy dle čl. II. této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku na 
stavbu v délce trvání 60 (šedesáti měsíců), která počíná běžet dnem řádného 
předání této části předmětu plnění objednateli. Na zařizovací předměty 
poskytuje zhotovitel záruku shodnou jako výrobce či distributor dle záručního 
listu, nejméně však 24 (dvacetčtyři) měsíců. Záruka se vztahuje na jakost, 
funkčnost a veškeré stanovené parametry předmětu smlouvy. Záruka se 
nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, neodborným zásahem, na 
vady vzniklé v důsledku vyšší moci, v důsledku jednání (konání či opomenutí) 
třetí osoby nebo objednatele, na vady vzniklé v důsledku užívání díla v rozporu 
s jeho účelovým určením, vady vzniklé užíváním v rozporu s návody k obsluze, 
nesprávnou či nedostatečnou údržbou.  
5. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy, které 
byly způsobeny porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 
6. Zhotovitel nese objektivní odpovědnost i za škodu způsobenou činností těch, 
kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ 
způsobení škody Objednateli.  
1.8 Součinnost smluvních stran 
1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Objednatel je povinen 
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informovat zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění této smlouvy. 
2. Zhotovitel postupuje při realizaci díla samostatně, je však povinen respektovat 
veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla. Zhotovitel 
je povinen neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost pokynu daného 
objednatelem, kterou pro svoji odbornost měl a mohl posoudit.  
3. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou oprávněni jednat statutární 
zástupci smluvních stran a dále tyto osoby: 
a) za objednatele -   
b) za zhotovitele -   
4. Objednatel se především zavazuje: 
a) umožnit zhotoviteli plynulé a nerušené provádění předmětu smlouvy, 
b) umožnit zhotoviteli vstup do prostoru, ve kterém bude předmět smlouvy 
prováděn, 
c) umožnit zhotoviteli provádění předmětu smlouvy v každý kalendářní den v 
čase od 06.00 hod. do 20.00 hod., 
d) předat prostory pro provádění předmětu smlouvy, 
e) podávat svá rozhodnutí a stanoviska v rámci provádění díla vždy nejpozději 
do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem o podání takového 
rozhodnutí či stanoviska požádán; 
5. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění předmětu plnění dle čl. 
II. této smlouvy.   
6. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle tohoto 
článku, nemůže být v prodlení zhotovitel s plněním povinností dle této smlouvy. 
O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje doba 
stanovená zhotoviteli touto smlouvou k provedení všech plnění dle této 
smlouvy. 
7. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dohodu o odběru médií a jejich úhradě, 
v souvislosti s prováděním předmětu dle čl. II této smlouvy. 
8. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých 
se v souvislosti s plněním této smlouvy dozví, vyjma případů, kdy bude této 
povinnosti objednatelem výslovně zproštěn objednatelem. Strany sjednávají, že 
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pokud zhotovitel poruší tuto svoji povinnost mlčenlivosti, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, kdy touto smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody, která mu v 
souvislosti s porušením shora uvedené povinnosti zhotovitelem vznikla. 
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje k úředním žádostem a výzvám ze strany 
soudu a finančních orgánů, ke kterým je dána zákonná povinnost zhotovitele 
podat vysvětlení, stanovisko, sdělit určité skutečnosti a okolnosti atp. 
1.9 Smluvní pokuty a sankce 
1. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny dle čl. V. této smlouvy za 
předmět smlouvy dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % (jednu desetinu procenta) z ceny dle čl. V. této smlouvy za 
každý den prodlení s úhradou ceny či splněním povinnosti. 
2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s plněním termínu dle čl. IV., předáním díla či 
s odstraněním závady díla dle čl. VII této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % (dvacetpět setin procenta) z ceny dle 
čl. V. této smlouvy za každý den prodlení či splněním povinnosti. Prodlení 
zhotovitele s provedením či předáním díla nebo jeho částí dle harmonogramu 
prací o více než 20 (dvacet) dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a 
zakládá právo Objednatele odstoupit od smlouvy. 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, 
jenž mu prodlením Zhotovitele vznikne. 
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování vady zjištěných při předání a 
převzetí díla do tří pracovních dnů od jejich oznámení, v případě vad zjištěných 
po předání díla do pěti pracovních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu za každý započatý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
úhradu škody, jež mu prodlením zhotovitele s předáním díla vznikne.   
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, na 
kterém se zástupci smluvní stran dohodnou, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení s odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Pokud zástupci 
smluvních stran nedohodnou jinou délku lhůty pro odstranění vad, má se za to, 
že se dohodli na délce lhůty do 7 (sedmi) pracovních dnů. 
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5. Sankce při neodstranění zařízení staveniště je dohodou smluvních stran 
stanovena ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním 
staveniště. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
úhradu nákladů na odstranění vybavení staveniště a náhrady škody. 
6. Lhůta pro uhrazení smluvních pokut je stanovena na 5 (pěti) pracovních dnů od 
doručení jejich vyčíslení oprávněnou stranou smluvní protistraně. 
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli bez ohledu na to, zda v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné 
smluvní pokutou vznikla objednateli škoda a v jaké výši. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
této smlouvy. 
1.10  Staveniště, stavební deník a kontrolní dny 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, 
která mohou být na překážku realizace díla dle této smlouvy nejpozději do 
deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.  
2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit prostor příslušný 
stavbě nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne předání a převzetí díla nebo 
příslušné jeho části, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel 
staveniště nebo jeho příslušnou část ve sjednaném termínu, je oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele.  
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 
do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 2x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o  
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 
prostředků, 
- časovém postupu prací, 
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- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla, 
- požadavcích na změnu zadávacích podkladů. Odsouhlasení jednotlivých 
změn bude řešeno v podobě změnových listů odsouhlasených zástupci stran 
ve věcech smluvních.   
 Všechny listy stavebního deníku musí být chronologicky číslovány. 
 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku. 
4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel pravidelné 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 
však jedenkrát za čtrnáct dnů (ve čtvrtek, pokud se strany nedohodnout jinak), 
popřípadě i častěji na základě nutností vyvolaných situací stavby. Objednatel je 
povinen oznámit konání mimořádného Kontrolního dne zhotoviteli, a to nejméně 
dva kalendářní dny před jeho konáním.  
5. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování všech bezpečnostních, hygienických, 
protipožárních a dalších opatření, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje označit prostor dotčený dílem - 
staveniště příslušnými zákazovými a informačními tabulemi. Zhotovitel 
zodpovídá za čistotu a pořádek staveniště, jako i komunikací vně staveniště, 
které budou dotčeny činností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v souvislosti 
se zhotovováním díla.  
1.11  Zánik smlouvy 
1. Tato smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) splněním účelu, pro který byla uzavřena, 
c) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele. 
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2. Jednostranné odstoupení je možné v případě, že: 
a) zhotovitel je v prodlení s prováděním sjednaných prací dle časového 
harmonogramu provádění díla či proti termínu předání a převzetí díla dle této 
smlouvy po dobu delší jak 20 dnů, nebo je v takovém prodlení, z nějž 
jednoznačně vyplývá, že dílo nebude ve stanovené lhůtě dokončeno. 
b) zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje projektovou 
dokumentaci, technologické postupy a technické normy. 
c) objednatel je v prodlení s úhradou předmětu díla o více jak 20 (dvaceti) dnů 
proti termínu splatnosti. 
Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodu, přičemž k zániku 
této smlouvy dochází okamžikem doručení odstoupení druhé straně. 
1.12  Ostatní ujednání 
1. Pokud to bude nezbytné pro včasné provedení předmětu smlouvy, vyzve 
objednatel, popř. zhotovitel druhou smluvní stranu k mimořádné koordinační 
poradě k vyřešení problému bránícímu včasnému plnění smlouvy. Každá ze 
stran je přitom oprávněna přizvat k takovému jednání specialistu v oboru. 
Vyzývající strana je povinna pořídit o takové mimořádné koordinační poradě 
zápis, který na důkaz jeho správnosti podepisují zástupci obou smluvních stran, 
který je pro strany smlouvy závazný. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na své náklady soulad předmětu plnění dle čl. 
II. této smlouvy s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a 
technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky a dále 
zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto předmětu plnění v souladu s 
těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky. 
3. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržovat platnou právní úpravu v 
oblasti nakládání s odpady a odpady vzniklé při provádění předmětu plnění se 
zavazuje likvidovat na vlastní náklady. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude dbát, 
aby nedošlo ke vzniku škody na majetku soukromých osob ani na majetku obce 
či státu. 
4. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednavatel. Nebezpečí škody 
nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu dle této smlouvy. 
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1.13  Závěrečná ustanovení 
1. Strany smlouvy souhlasně prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou 
dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále 
upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou 
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. Jakákoliv změna či 
úprava této smlouvy, anebo vyvázání se z ní (celková či částečná), musí mít 
písemnou formu a musí být podepsána oběma stranami smlouvy. 
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze 
neplatností postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají 
nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným 
ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit účelu původního 
ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů 
od okamžiku, kdy bude kterákoliv ze smluvních stran vyzvána k tomuto 
nahrazení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany 
uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené 
ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u 
soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně prostřednictvím číslovaných 
dodatků. 
4. Tato smlouva je sepsána v rozsahu sedmi stran ve dvou vyhotoveních 
s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
Smlouva zavazuje i právní nástupce smluvních stran. 
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
 
V ........................... dne …………… 
 
Zhotovitel:      Objednatel:  
                              
…………………………………..                  ……………………………………....................               
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Pád a propadnutí 
předmětů 
z podlahy plošiny, 
lávky, ocelových 
roštů a jiných 
zvýšených 
komunikací 







-opatření volných okrajů 
podlah ochrannou 
(okopovou) lištou, zarážkou 
o výšce min. 100 mm 
-ochrana materiálu a 
předmětů proti pádu 
-ochrana prostoru pod místy 
práce proti ohrožení 
padajícími předměty 












-opatření zvýšených podlah 
nosnými poklopy, rošty, 
zajištěním proti posunutí, 
zvrtnutí a jinému 
nežádoucímu pohybu 
-udržování podlahových 
prvků, výměna neúnosných 
a poškozených prvků 
-udržování bezpečného stavu 
pracovních ploch a 
přístupových komunikací 
Pád osob při 
provádění údržby 
a oprav a jiných 




z výšky, tj. na 
jakýchkoliv 
zvýšených 







přístupu k místům práce ve 
výšce, zřízení 
manipulačních plošin, lávek, 
schůdků  
-opatření volných okrajů 
střech, teras, ochozů, plošin, 
lávek apod. ochranným 
prvkem (zábradlí apod.) 
-používání prostředků 
osobního zajištění při 
pracích na částech budov a 
objektů, kde není zřízena 
ochrana proti pádu z výšky, 
povinnost dvojího jištění při 
změně pracovního místa  
-používání žebříků, 





staveništi - ruční 
Přesun 
materiálu 











přípustného sklonu ploch 
cca 1:5 
-šikmé rampy a nájezdy od 
výšky 1,5 m vybavit 
z volných stran zábradlím 
Kolečko Pád po sjetí 
koleček mimo 
dráhu při najíždění 





-dodržování min. šířky 
pojezdových konstrukcí 
(lávek, šikmých ramp, 
nájezdů) tj. 60 cm 
-spolehlivé zajištění 
pojezdových prvků proti 
pohybu 
-nepřetěžování pracovních 
nástrojů, jejich plnění jen do 
cca 3/4 obsahu korby 























narušovat stabilitu stohů 
např. vytahováním předmětů 
a prvků zespod nebo ze 
strany stohu 
-dodržování max. výšky 
stohu (2 m) při ručním 
ukládání 
-dodržovat zákaz vystupovat 
a šplhat po hranicích, po 
navršeném materiálu 
-úprava břemene, odstranění 
hřebíků, ostrých hrotů, hran 
apod. 

























bezpečného a zdraví 
nezávadného způsobu 
manipulace pokud možno 
v poloze bez ohnutých zad a 
bez vytáčení trupu 
-břemeno držet blízko těla, 
zvedání neprovádět 
trhavými pohyby apod.  
Materiál Provádění 
manipulačních 
prací v prostorově 
stísněných 
prostorách, 















-při ukládání břemen připravit 
předem podklady (použít 
podložek, prokladů o výšce 
min. 3 cm) 





s materiálem - 
strojní  
Materiál Pád břemene na 
zaměstnance, 
přiražení rukou a 
nohou k úložné 
ploše, pád 















-zajištění koordinace řízením 
manipulačních prací 
určeným zaměstnancem 
v případě manipulace 




(popruhů, manipul. kleští, 
svěrek, přísavek, 
podsuvných válečků) 
-dodržování zákazu zdržovat 
se v pásmu možného 
nežádoucího pohybu 
břemene a pod břemenem 
- používání OOPP – obuv, 
přilba  




-kontrola stavu břemene, 
zabezpečení poškozeného 
břemene před manipulací 
-při ukládání břemen připravit 
předem podklady (použít 
podložek, prokladů o výšce 
min. 3 cm ), ukládání prvků 
na širší plochu, zajištění 
krajních prvků postavených 
na užší plochu proti 
převržení, fixace materiálu 
na paletách 
Manipulace 




prací v prostorově 
stísněných 
prostorách, 















-při ukládání břemen připravit 
předem podklady (použít 
podložek, prokladů o výšce 
min. 3 cm) 










komunikačních překážek, o 
které lze zakopnout 
-udržování komunikací a 
průchodů volně 








Uklouznutí a pád 











-rovný a tvrdý stav povrchu 
podlah a komunikací bez 
nerovností, výmolů, 
udržování, čištění a úklid 
podlah, včasné odstraňování 
poškozených míst a 
nerovností 
-OOPP - vhodná pracovní 
obuv  
-čištění pracovních ploch, 
včasné odstraňování 
nečistot 
-podle potřeby používat 
protiskluznou obuv 






Pád osob při 
sestupování ze 











-rovný, nekluzný a 
nepoškozený povrch 
schodišťových stupňů a 
podest 
-přidržování se madel při 
výstupu a sestupu po 
schodištích a žebřících 
-očištění obuvi před 
výstupem na žebřík 




















překážkou nebo zábradlím 
povětrnostní 
vlivy 




horko Úžeh, úpal -ochranné nápoje  















-geologický průzkum  
-technologický postup pro 
výkopové práce a pažení 
-rozdělení a stanovení třídy 
hornin včetně opatření BOZ 
-zajištění výkopových prací, 
stěn, výkopů 
-zákaz zatěžování okrajů 
výkopů (min 0,5m od hrany 
výkopu) 
-odborná kontrola pažení, 
ohrazení, zábran, přechodů, 
osvětlení apod. 
-rozmístění zaměstnanců při 
ručních výkopových pracích 
(min 2 zaměstnanci na 1 
místě) a tak aby se 
neohrožovali 
-použití OOPP - přilby  
-zabezpečení výkopů 












-vyznačení inž. sítí a jejich 
prokazatelné zaměření 
oprávněnou osobou 
vlastníka sítí (povinnost 
investora) 
-max. opatrnost při strojních 
pracích v blízkosti inž. sítí – 
dodržovaní ochran. pásem 
kde je zakázaná práce 




výkopem (v okolí 























-zajištění stěn výkopů proti 
sesutí stěn od hloubky 1,30 
m (/resp. 1,50 m v 
nezastavěném území) 
pažením nebo svahováním 
dle projektu a skutečného 
stavu, fyzikálně 
mechanických vlastností 
zeminy a místních 
podmínek; 
-kontrola stěn výkopu před 
vstupem, vyloučení vstupu 
do nezajištěného výkopu; 
-nevytváření převisů, 
odstranění kamenů apod. ve 
stěně;č nezatěžování hrany 
výkopu (volný pruh min. 50 
cm); 
Pád materiálů 
z okrajů stěn, pád 







-důsledné uložení materiálu 
v dostatečné vzdálenosti od 
výkopu (v závislosti od 
hloubky výkopu – min. 0,5m 
od hrany výkopu) 
-zabezpečení materiálu proti 
pádu do výkopu 
-označení výkopů a zajištění 
výkopu proti pádu osob do 
výkopu 
-bezpečné sestupy do 
výkopů (max 30m vzdálené 
od sebe) 
-zajištění staveniště proti 
vstupu cizích osob 
-přechody přes výkopy  
-dodržování průchodů 









pád osob do 
výkopů 














-vyloučení osob v 
nebezpečném dosahu stroje 
- použití -signálů zamezení 
neřízeného spuštění stroje 
 




Zednické práce Zděné 
konstrukce 





tržné a bodné 
rány 
-neukládání nářadí do 
blízkosti volných okrajů 
podlah lešení, zvýšených 
pracovišť, podest, konstrukcí 
apod. 
-zajišťování nářadí proti pádu 
používání poutek, brašen 






















betonu při práci 
s nářadím nad 





-omezení práce s nářadím 
nad hlavou a na žebřících 
apod. nestabilních 
konstrukcích pro práce ve 
výškách 
-používání OOPP (brýle, 
čepice popř. přilba)  
-pevné postavení 
zaměstnance s možností 
odklonit hlavu či tělo mimo 
padající části 
porušení a ztráta 
stability, příp. 
tuhosti opěrných a 
izolačních zdí, 
komínového zdiva, 
pilířů, štítových i 








-vyzdívání provádět odborně 
(správná vazba cihel, bloků 
a tvárnic) zajištění stability, 
pevnosti a tuhosti 
vyzdívaných konstrukcí; 
-zakotvování příček do zdiva; 
použití vhodného materiálu 
pro zdění(cihly, malty, 
přísady); 
-zakotvování vhodného 
materiálu pro zdění (cihly, 
malty, přísady); vysekávání 
drážek do příček a pilířů jen 
za dodržení podmínek 
stanovených v projektu; 





-používání OOPP - brýle 
-vymezení prostoru pro 
zedníky tak, aby se 
navzájem neohrožovali 
-dodržování předepsaného 
způsobu míchání malty 











stropních prvků a 
nedokončených stropů, 




řídké malty při 
omítání a bílení 
stěn a stropů; 
Zasažení očí 
pracovníka 
-správné a bezpečné 
zacházení s maltou a 
vápnem (pokud možno tak, 
aby bylo minimalizováno 
nebezpečí vystříknutí malty, 
vápenného mléka); 
-používání OOPP k ochraně 
zraku; 
Obklady Ostré hrany 
obkladaček a 
dlaždic 
Pořezání rukou -správné pracovní postupy;č 
používání rukavic 




Zednické práce Práce v 
nefyziologických 





-lékařské prohlídky, bezpeč. 
přestávky v teplém 
prostředí; 
-používání OOPP k ochraně 
kolen; 







-správné ustavení míchačky 
(kátrovačky) na rovný a 
tvrdý podklad; zajištění 
stability při přemisťování a 
při čištění; 
-dodržování zákazu 
vystupovat na konstrukci 
míchačky; 
-nepřeplňovat buben, plynulé 

























-dodržování zákaz čištění 
bubnu za chodu a to ani 
nářadím drženým v ruce – 
















zařízením a strkat ruce do 
nebezpečného prostoru; 
Výroba směsí Čerpadla 
směsí, 
omítačky 









-včasné přerušení práce, 
vyčištění, odstranění závad 
a příčin ucpání; 
nerozpojování hadic a jiných 
částí pod tlakem; 
-použití kameniva 
předepsané frakce a max. 
velikosti; použití směsi 
odpovídající konzistence; 
-správné provedení spojů a 
vedení hadic, použití 
nepoškozených spojek a 
jiných prvků; 
-větší nároky na čištění, 
údržbu, mazání, včasná 
údržba a výměny 
opotřebovaných částí; 
-použití OOPP k ochraně 
zraku (při omítání vždy); 




















-technolog. postup zhotovení 
bednění  
-kvalita materiálu pro 
bednění 
-zajištění prvků bednění proti 
pádu 
-kontrola a převzetí bednění 
se zápisem do stavebního 
deníku 
-únosnost podpěrných 
konstrukcí a bednění musí 
být doložena statickým 
výpočtem v dodavatelské 
dokumentaci s výjimkou 
prvků bez konstr. rizika 
-OOPP - přilba  
-školení montážní čety, 
včetně návodu k montáži 
-plynulé a postupné ukládání 










kolektivním nebo osobním 
zajištěním proti pádu 
-pracovní podlahy 
s bezpečnými výstupy a 
sestupy 
Betonová směs Vyčnívající ostré 
spojov. součásti 




-ohnutí špatně zatlučených 
hřebů 
-viditelné označení 
vyčnívajících součástí nebo 




















konstrukce v ose nad sebou 
-umístění patek pod podpěry 
-kontrola podpěr – měsíční, 
denní 
-plynulé a postupné ukládání 
směsí do bednění 
-vodorovné a příčné ztužení 
-OOPP - přilba  
-školení montážní čety, 
včetně návodu k montáži 











dílců a částí 
bednění na 
pracovníka  
-správné provedení bednění 
zaručující jeho stabilitu, 
pevnost a tuhost včetně 
podpěrných konstrukcí  
-dodržování technologických 
postupů při montáži 
bednění, nepoškozené spoje 
bednění; 
-správné provedení nátěrů 
bednění vhodným 
odbedňovacím prostředkem 
ukládání armatury dle 
projektu; 
-přejímka uložené armatury a 
bednění; 
-správná technologie 
ukládání betonové směsi, 
průkazné a kontrolní 
zkoušky betonové směsi, 
ochrana čerstvého betonu 
před působením 
povětrnostních vlivů; 
provádění betonáže vcelku 
bez přerušení; 
-zákaz betonování v mrazu, 
sledování teploty prostředí, 
vody, povrchu vložené 
směsi;č dodržování 
bezpečnostních pokynů pro 
chemické přísady; 
-používání OOPP - přilba; 
-odbedňovat konstrukce s 

















-správné vedení hadic a 
potrubí, zajištění konce 
potrubí; 
-čištění potrubí vodou, 
stlačeným vzduchem 
Montážní práce Práce ve 
výškách 




-kolektivní nebo osobní 
zajištění ve výškách; úchyty 
pro navázání lana 
Neopatrná 
manipulace 
Zasažení osob při 





-vyloučení osob v 
nebezpečném dosahu 
stroje, dodržování 
montážních postupů, použití 
signálů  







-vyloučení osob v 
nebezpečném dosahu 
stroje, dodržování 
montážních postupů, použití 
signálů 
-OOPP - přilba 




-zavěšování dílce jen osobou 
se zvláštní způsobilostí, 
použití signálů 
-OOPP - přilba 





-větrání, dýchací přístroje, 
Možnost popálení Popáleniny -OOPP - rukavice 
Vznik požáru Požár -protipožární ochrana 




Izolatérské práce Pokládání 
hydroizolačních 
pásů 
Práce s PB 
Pády osob z 
výšek; pády 





-kolektivní nebo osobní 
zajištění ve výškách (při 
práci ve vzdálenosti 1,5 m 
od hrany); 
-zajištění prostoru pod prací 
na výšce; 
Netěsnost – láhve, 
hadice, spoje; 
vypouštění zbytků 
plynu do ovzduší 











a pracovního postupu při 
práci s PB natavovacím 
zařízením; 
-zabezpečení pravidelné 
kontroly lahví na pracovišti; 
-zajištění kvalifikace dle 

















- praxe, zručnost, popř. 
zácvik; používání vhodného 
druhu, typu, velikosti nářadí; 











-osobní nebo kolektivní 
zajištění; 






těla, řezné rány 













- praxe, zručnost, popř. 
zácvik; používání vhodného 
druhu, typu, velikosti nářadí; 













-osobní nebo kolektivní 
zajištění; 


















-seznámení pracovníků s 
vlastnostmi používaných 
látek; 












-vyloučení osob v 
nebezpečném dosahu stroje 









-používání OOPP – ochranné 
přilby; 
-zavěšování břemen na 
nosný orgán jeřábu a jiné 
vazačské práce pověřovat 
pouze vazače (signalisty) s 
odbornou kvalifikací; 
-správný způsob podávání 
informací, znamení a 



























-správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných 
vazáků a jiných prostředků k 
uchopení břemen s 
odpovídající nosností dle 
druhu, vlastností a tvaru 
břemene, pro přepravu palet 
přednostně používat 
paletové vidle; 
-dodržování zákazu zdržovat 
se mimo prostor možného 
pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a 
jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně 
ohrožení kinetickou či 
potenciální energií); 
-při přepravě palet zajistit 
jednotlivé kusy materiálu na 





















Pád a převrácení 





-uložení břemene na rovný, 
tvrdý podklad; 
-použití dostatečně únosných 
a stejně vysokých podkladů 
a podložek; 
-zajištění svislosti uloženého 
břemene zejména při 
stohování; 














-zajištění stability výsuvnými 
patkami, podpěrami apod. 
prvky v dostatečné 
vzdálenosti od okrajů 




diagramu – max. nosnosti v 
závislosti na vyložení);č 
zdvihání břemen jen při 




podkladu, popř. úprava (a 
ztužení podkladu, podložek 
talířů podpěr k rozložení 
měrného tlaku na terén dle 
zatížení); 
-zabrzdění podvozku jeřábu 
parkovací brzdou proti 
nežádoucímu samovolnému 
pojezdu; 
-při každém novém režimu 
práce nastavení příslušného 
pracovního programu na 
indikátoru přetížení dle 
zvolené pracovní polohy; 








-funkční zařízení proti 
přetížení a další 
zabezpečovací prvky a 
zařízení s ohledem na 
klopné síly; 
Nebezpečné 









autojeřábu do nebezpečné 
blízkosti venkovního 
el.vedení, zejména při 
pojíždění s břemenem; 
-vybavení signalizací 
upozorňující jeřábníka na 












chodu stroje při čištění, 
údržbě, opravách a 
seřizování strojů vyjmutím 
klíčku ze zapalovací skříně; 
Zachycení a 
vtažení končetiny 














-ochrana nebezpečných míst 
kryty popř. jinými 
ochrannými zařízeními; 
-činnost při nutných 
činnostech v blízkosti 
nechráněných částí, např. 
seřizování provádět dle 
návodu k obsluze; 
-dodržování zakázaných 
činností, např. čištění za 
chodu; 











-používání bezpečných ploch 
a zařízení k výstupu a 
pohybu na stroji; 
-udržování výstupových a 
nášlapných míst, zejména 
za zhoršených podmínek 

















-dodržování zákazu zdržovat 
se v nebezpečném dosahu 












pohybu, náhlého rozjetí 
pojízdného stroje, používání 
zvukové signalizace, 











zranění hlavy a 
ostatních částí 
těla 
-vyloučení přítomnosti osob v 
ohroženém prostoru; 
-dodržovat zákaz 
přepravovat materiál nad 
osobami a nad nechráněnou 
kabinou nákladních vozidel; 
Pád a převrácení 










-zabránění pohybu stroje v 
blízkosti okraje výkopu a 
















-výběr pracovníků, dobrý 
zdravotní stav řidiče, 
lékařské prohlídky;č správný 
režim práce a odpočinku; 
Nesprávná 
manipulace 










-provedení a udržování 
hydraulických mechanismů 
musí vylučovat nepřípustné 
tření, ohýbání, kroucení a 
napínání hadic při pohybu 
hybných částí stroje a při 
pohybu stroje; 
-použití vhodných hadic, 
spojů, příchytek, upevnění; 
-správná nastavení 
pojistných ventilů; 





















-vyloučení přítomnosti osob v 
dráze pohybujícího se stroje, 
zejména při couvání; použití 
zvukové signalizace; 
-soustředění řidiče, dobrý 
výhled z kabiny řidiče; 




















znamení pro upozornění 
osob, aby se vzdálil  
Přitlačení osoby 
pracovním 
zařízením k pevné 
konstrukci (ke zdi, 











znamení pro upozornění 











-zajištění stroje proti 
nežádoucímu pohybu; 
-správné odstraňování 
závad (např. při uvolňování 
zaseknutého válce, kterým 
je ovládáno sepnutí spojky, 
po jejímž sepnutí může dojít 











-postavení stroje na rovném 
terénu; dodržení dovolených 
sklonů pojezdové a pracovní 
roviny v podélném i příčném 
směru při pohybu a práci na 
sklonitém terénu dle návodu; 
-vysunutí a řádné zasunutí 
opěr; 
-úprava terénu, není-li terén 
pod podpěrkami dostatečně 
únosný (proboření podpěr); 
-správná technika jízdy; např. 
při jízdě ze svahu umístit 
výložník ve směru jízdy, 
jízda jen se zařazenou 
rychlostí, resp. se zařazenou 
nižší rychlostí; 




částmi dřevin  
Zranění částí 
těla 
- správné pracovní postupy 
- používání ochranných brýlí 






- použití revidovaného el. 
zařízení 
- práce s el. zařízením dle 
návodu k obsluze a údržbě 
- provádění kontroly stroje, 
el. přívodů i před zahájením 
práce ve směně a po 
skončení práce v 
předepsaném rozsahu (při 
zjištění závad předat stroj 
nebo jeho součásti k 
opravě); 
- ochrana přívodního kabelu 
před mechanickým 
poškozením  
- nepoužívat poškozený stroj 
ani el. přívody, kabely;  






















- použití revidovaného el. 
zařízení 
- práce s el. zařízením dle 
návodu k obsluze a údržbě 
- provádění kontroly stroje, 
el. přívodů i před zahájením 
práce ve směně a po 
skončení práce v 
předepsaném rozsahu (při 
zjištění závad předat stroj 
nebo jeho součásti k 
opravě); 
- ochrana přívodního kabelu 
před mechanickým 
poškozením  
- nepoužívat poškozený stroj 
ani el. přívody, kabely;  
Lešení ALFIX Chybějící 
montážní 
návod, statický 
výpočet lešení;  
Zborcení, 
převrácení, 
vychýlení lešení;  






vychýlení lešení;  
úraz -dotažení pevnosti klínů 
kladivem, používání 
typizovaných součástí a dílů; 
-pravidelná kontrole lešení 
(denně vedoucí čety, 1x za 
měsíc stavbyvedoucí, 1x za 
14 dní v případě, že je 
lešení vystaveno kmitání, 
okamžitě – po vichřici apod.) 







vychýlení lešení;  

































bezpečného podchodu pod 
lešením, montáž záchytných 
sítí, vyloučení provozu 





Zasažení bleskem Poranění 
úderem blesku 
-u lešení převyšujících výšku 
budovy opatřit lešení 
uzemněním 














dotyk s fázovým 
vodičem. Dotyk 
potrubí, kovových 
konstrukcí lešení a 







dotyk s živými 
nebo neživými 








šňůry a při 
neodborné opravě 






















k vnitřním i 
vnějším 
popáleninám 
- zákaz odstraňování zábran 
a krytů, otvírání přístupů 
k el. částem,  
-odborné připojování a 
opravy přívodních šňůr 
-spoje odlehčovat od tahu, 
prodlužovací šňůry 
připojovat s ochranným 





zásahů do el. instalace, 
-šetrné zacházení s kabely a 
přívodními šňůrami 
-udržování el. kabelů a el. 
přívodů proti mechanickému 
poškození 
-udržování prozatimních el. 
zařízení v bezpečném stavu 
pravidelné revize u 
staveništních prozatimních 
el. zařízení (1x za 6 měsíců)  
-dodržování zákazu 
omotávání el,. kabelů kolem 
kovových konstrukcí lešení, 
objektů, zábradlí, stožárů 
apod. 
-ochrana před nežádoucím 
vniknutím cizích předmětů, 
vody, vlhka, plynů, prachů, 






s částmi nízkého i 
vysokého napětí 
včetně dotyku 










vnitřní i vnější 
popáleniny 
-šetrné zacházení s el. 
přívody při manipulaci s el. 
zařízeními, vypínání, 
zapínání do zásuvek apod. 
-vypínání prozatímního el. 
zařízení 
-udržování volného prostoru 
a přístupu k hl. vypínačům, 
prostoru před el. rozvaděči 
-před přemístěním spotřebiče 
připojeného pohyblivým 
přívodem spotřebič 
bezpečně odpojit -přesvědčit 
se před použitím el. zařízení 
o jeho řádném stavu 
-neodstraňovat zábrany a 
neotvírat přístupy do el. 
rozvoden, dodržovat zákazy 
na výstrahách  
-práce v blízkosti el. zařízení 
provádět pouze 
v součinnosti s odborníkem, 
včetně dodržování min. 
vzdálenosti 
Práce s ručním 
nářadím 
Ruční nářadí Poranění při práci 








-praxe, zručnost, popř. 
zácvik, používání vhodného 
druhu, typu a velikosti nářadí 




















kladiv apod. bez trhlin a 
otřepů 








nářadí s dobrým ostřím u 
sekáčů 
-pevné uchycení násady, 
zajištění proti uvolnění klíny 
ap. 
-provedení a úprava 
úchopové části nářadí, 
hladký vhodný tvar těchto 
částí, bez prasklin, 
udržování suchých a čistých 
rukojetí a uchopovacích 
částí nářadí, ochrana před 
olejem a mastnotou 
-pokud možno vyloučení 
práce s nářadím nad hlavou 
vhodným zvyšováním místa 
práce 
Poranění rukou při 









-úpravou pracoviště a 
organizací zajistit pokud 
možno práci s nářadím ve 
fyziologicky vhodných 
polohách tak, aby 
zaměstnanec nemusel 





El. ruční nářadí Pád nářadí 







bodné a tržné 
rány nohou 
-omezení práce s nářadím na 
žebřících 
-připoutání nářadí k tělu, 







betonu při práci 
s nářadím nad 





-omezení práce s nářadím 
nad hlavou a na žebřících 
apod. nestabilních 
konstrukcích pro práce ve 
výškách 
-používání OOPP (brýle, 
čepice popř. přilba)  
-pevné postavení 
zaměstnance s možností 





materiálů při práci 







-při pracovních úkonech, kdy 
hrozí nebezpečí ohrožení 
zraku používat OOPP - brýle 
nebo obličejové štíty 


















-obsluha musí být na 
zaseknutí vrtáku při vrtání 
připravena, ať již je vrtačka 
vybavena bezpečnostní 
spojkou či ne 
-vypínač nářadí v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul 
nářadí okamžitě po sejmutí 
ruky obsluhy z jeho tlačítka 
-soustředěnost při vrtání, 
puštění vrtačky z rukou při 
jejím protáčení 
-používat nářadí jen pro 
práce a účely pro které jsou 
určeny, a nářadím pracovat 
s citem a nepřetěžovat ho, 
nepůsobit nadměrnou silou 
-opravu el. nářadí provádět 
jen po odpojení od sítě 
Vyklouznutí nářadí 
z ruky, sjetí a 
sesmeknutí nářadí 




a přední části 
těla (pořezání, 
řezné a tržné 
rány) 
-používat nářadí jen pro 
práce a účely pro které jsou 
určeny, a nářadím pracovat 
s citem a nepřetěžovat ho, 
nepracovat s nadměrnou 
silou 
-udržování rukojetí v suchém 
a čistém stavu (chránit před 
mastnotou) 
-vrták do čelisťového sklíčidla 
spolehlivě upevnit pomocí 
kličky a to řádným utažením  
-nepřetěžování vrtačky, 
používání ostrého vrtáku 
-vzhledem k velkému 
kroutícímu momentu se 
musí při ručním vrtání 
používat větší vrtačky 
















-dodržování zákazu nosit 
neupnutý oděv, nár. 
hodinky, apod.  
-provádění seřizování, 
čištění, mazání a oprav 
nářadí jen je-li nářadí v klidu 
- zákaz přenášení nářadí 
zapojeného do sítě s prstem 
na vypínači 
-dodržování zákazu 
zastavovat rotující vřeteno 
nebo vrták rukou a rukou 
odstraňovat třísky a odpad 
Pád zaměstnance 
při práci s nářadím 










-zajištění pevného a 
stabilního postavení 
zaměstnance při práci 
s nářadím, omezení práce 
na žebřících 
-vyloučení práce na vratkých 
a nestabilních konstrukcích 
namísto žebříku používat 
bezpečnějších a 
stabilnějších zařízení (plošin 
apod.) 





















-při zapojování vidlice do 
zásuvky se přesvědčit, zda 
je spínač vypnutý  
-udržovat suché a čisté 
rukojeti -nepřibližovat ruku 
do nebezpečné blízkosti 
pohybujícího se stroje 
-seřizování, čištění, mazání a 
opravy nářadí provádět jen 
je-li nářadí v klidu 
-před použitím nářadí 
zkontrolovat ,zda nejsou 
poškozeny kryty apod. 
- nezastavovat rotující vrták 
rukou a rukou odstraňovat 
třísky a odpad 
-po ukončení práce 
vytáhnout přívodní kabel ze 
zásuvky 
-věnovat práci s nářadím 
pozornost  
-nepoužívání nářadí, které 




(z principu ručního 
nářadí drženého 
v rukou vyplývá 
větší nebezpečí 
úrazu při průchodu 




silou, takže jeho 
svaly jsou 
předepjaty a styk 

















-opravu provádět odborně, 
jen po odpojení od sítě 
-nepoužívání 
elektromechanického nářadí 
určeného pro ochranu 
nulováním nebo zemněním 
pro práci a použití v mokru 
nebo na kovových 
konstrukcích 
-provádění kontroly nářadí na 
pracovišti před zahájením 
práce ve směně a po 
skončení práce s nářadím  
-nepoužívání poškozeného 
nářadí a nářadí, které nelze 
spínačem vypnout a zapnout 
-nepoužívání poškozených 
el. přívodů 
-přívodní kabel nepoužívat 
k vytažení vidlice ze zásuvky 
a klást jej mimo ostré hrany 
-podle potřeby přívodní kabel 
chránit vhodným způsobem 
proti mechanickému popř. 
jinému poškození 
-el. kabel nenamáhat tahem 
-pohyblivý přívod vést vždy 
od nářadí dozadu 
-ve venkovním prostředí 
používat prodlužovací kabel 
jen je-li příslušně označený 
a určený pro toto prostředí 
-el. nářadí, přívodní el. kabel, 
prodlužovací kabel, vidlici, 
návlačku pravidelně 
kontrolovat (revize) 
-po ukončení práce 
s vrtačkou vidlice 
pohyblivého přívodu odpojit 
ze zásuvky 




Svařování obloukem Záření: 
- infračervené 
- světelné 









-OOPP – svářečská kukla; 







-pravidelné provádění revizí 
svářečského zařízení, 
správný pracovní postup, 
dbát, aby nedošlo k 
poškození vodičů, kabelů a 
zařízení;zákaz chlazení 
držáku elektrod vodou! 
Dotyk svářeče na 
svářenec, zapadlé 





OOPP - svářečské 
rukavice, kamaše, 
ochranná pracovní obuv 







Pořezání  -funkční ochranný kryt 
vhodně nastavený jen na 
tloušťku řezaného materiálu 
 -v nebezpečném prostoru 
pilového kotouče používat 
vhodné posouvací pomůcky 
 -zákaz používání 
ochranných rukavic 
v nebezpečném prostoru 
pilového kotouče 
 -zajištění pily proti 
nechtěnému pohybu 
 -používat vodicí pravítko 
 -zákaz řezání klínů 
 -dobrý technický stav stroje  
 -vhodné pracovní postupy 
 -neprovádět zakázané 
manipulace 
 -prokazatelné seznámení 











- používání vhodného 
pilového kotouče 
- dodržování max. obvodové 
rychlosti pilového kotouče 
- kontrola naprasknutí 
pilového kotouče vždy před 
řezáním 
- zákaz používání vadných 
pilových kotoučů 
- zákaz tlačení materiálu do 
řezu 
- správné osazení 
ochranného krytu a jeho 
funkčnost 
- zákaz namáhání pilového 
kotouče na ohyb 
- vyloučení styku pilového 
kotouče s kovovými 
předměty 
- zákaz řezání zmrzlého 
dřeva 











- správné pracovní postupy 
- úklid a odstranění odřezků 
ze stolu kotoučové pily 
- používání ochranných brýlí 
- pracovní poloha obsluhy 
mimo osu pilového kotouče 
- při řezání pouze jeden 
zaměstnanec 
Kotoučová pila Neodborná 
manipulace 
Zpětný vrh Zranění částí 
těla, vnitřní 
zranění 
- funkční a správně 
nastavený rozvírací klín 
- pracovní poloha obsluhy 
mimo osu pilového kotouče 
- použití pilového kotouče se 
správně rozvedenými zuby 




- používání vyztužené 
ochranné zástěry 




- použití revidovaného el. 
zařízení 
- práce s el. zařízením dle 
návodu k obsluze a údržbě 
- stroj na stavbách používat 
jen přes stavební rozvaděč 
s proudovým chráničem;  
- provádění kontroly stroje, 
el. přívodů i před zahájením 
práce ve směně a po 
skončení práce s nářadím 
ve směně v předepsaném 
rozsahu (při zjištění závad 
předat nářadí nebo jeho 
součásti k opravě); 
- stroj nepřemísťovat za 
přívodní kabel, ani tento 
kabel nepoužívat k vytažení 
vidlice ze zásuvky;  
- ochrana přívodního kabelu 
před mechanickým 
poškozením  
- používat prodlužovací kabel 
jen je-li příslušně označený 
a určený pro toto prostředí;  
- nepoužívat poškozený stroj 
ani el. přívody, kabely;  
Odletující části Zranění 
nezúčastněných 
osob 
Úraz částí těla 
ostatních osob 
- vyloučení nezúčastněných 
osob z nebezpečného 
prostoru stroje 
- nezúčastněné osoby 
v nebezp. prostoru stroje, 
jen je-li stroj v klidu 










Zranění ruky - upínací prvky (šrouby, 
matky) zapuštěny pod 
plochou kotouče 




- správné upnutí brusného 
kotouče 
- dobrý technický stav stroje  
- vhodné pracovní postupy 
- neprovádět zakázané 
manipulace 











Zachycení ruky  Obroušení 
prstů 
-správné pevné držení 
obrobku 
-používat vhodné přípravky 
-používat chrániče prstů 
-obrobek opírat o stůl a 
stavitelné pravítko 
- prokazatelné seznámení 






Zachycení ruky  Zranění, 
utržení prstů 
- kontrolovat a udržovat 
mezeru u brusného kotouče 






- použití revidovaného el. 
zařízení 
- práce s el. zařízením dle 
návodu k obsluze a údržbě 
- provádění kontroly stroje, 
el. přívodů i před zahájením 
práce ve směně a po 
skončení práce s nářadím 
ve směně v předepsaném 
rozsahu (při zjištění závad 
předat nářadí nebo jeho 
součásti k opravě); 
- ochrana přívodního kabelu 
před mechanickým 
poškozením  
- nepoužívat poškozený stroj 









- předměty, které na sebe při 
skladování těsně doléhají a 
nemají části umožňující 
bezpečné uchopení (oka, 
držadla apod.),ukládat na 
podkladech. (jako podkladů 
nepoužívat kulatiny);  
- při ruční manipulaci 
s těžšími předměty používat 
vhodných pomůcek, ručního 
nářadí (např. kolečkových 
zvedáků)  






a šlach paží  
- informace pracovníků o 
všech opatřeních, která mají 
být učiněna v oblasti 
bezpečné manipulace 
s břemeny, zejména o 
hmotnosti břemene, a o 
těžišti na nejtěžší straně, je-
li hmotnost břemene 
rozložena nerovnoměrně;  
- výcvik a školení pracovníků 
o správných způsobech a 
postupech manipulace;  
- nepřetěžování pracovníků, 
dodržování hmotnostního 
limitu 50 kg u mužů a 30 kg 
u žen; 
- vybavení pracoviště 
vhodnými pracovními 
pomůckami např.sochory, 
páčidly, samosvornými a 
jinými kleštěmi, stojany, 
seřizovatelnými popruhy, 
vozíky, přepravky, koše, 
klece, polohovadla, válečky, 
skluzy apod.;  














bodnutí, odření;  
- úprava břemene, 
odstranění hřebíků, ostrých 
hrotů, hran;  
- úprava břemene, chránění 
ostrých hrotů, hran a jiných 
nebezpečných částí;  
- vyloučení manipulace 
s poškozenými obaly, 
s naštípnutými prkny apod.;  
- používání rukavic odolných 
proti mechanickému 
poškození (pořezání, 














- zajištění dostatečného 
manipulačního prostoru, 
udržování pořádku, 
odklízení odpadu;  
- při ukládání břemen 
připravit předem podklady 
(použít podložek, prokladů o 
výšce min. 3 cm)  
Skladování  Skladovací 
regály  
Pád materiálu 







- zajištění správného uložení 
břemene na podlahu regálu 
(na širší plochu, bez 
přesahu přes přední okraj 
podlahy regálu apod.);  
- podle potřeby a druhu 
materiálu fixace a zajištění 
materiálu proti pádu;  
- zajištění stability každého 
druhu materiálu ukládaného 
do regálu;  
Pád pracovníka při 
obsluze výše 
položených 





- ruční obsluha (ukládání a 
odebírání materiálu) částí 
regálu ve výšce nad 1,8 m 
prováděna  
- z bezpečných zařízení a 
pomůcek (žebříky, pojízdné 
schůdky, manipulační 
plošiny apod.);  
- nevystupovat po konstrukci 
regálu;  
Zakopnutí, 
naražení osoby o 
konstrukci regálu 





- udržování volného přístupu, 
příp. příjezdu k regálům, tak 
aby nebylo bráněno 
ukládání a vyjímání 
manipulačních jednotek a 
materiálu;  
- šířka uliček mezi regály a 
stohy odpovídá způsobu 
ukládání materiálu a je 
široká nejméně 0,8 m pro 
ruční obsluhu; šířka uličky 
pro průjezd dopravních 
vozíků je alespoň o 0,4 m 
větší než nejvyšší šířka 
vozíků nebo nákladů;  













- zajištěna trvalá stabilita 
regálu (regálů prázdných, 
částečně zaplněných i zcela 
zaplněných); podle 
konstrukce regálu 
provedeno jeho kotvení a 
zavětrování  
- pravidelná kontrola regálů; 
- označení nosnosti 
regálových buněk a počtem 




- nepřetěžovat regály;  
- dodržován zákaz šplhání po 
regálu, vstupování do regálu 
a na něj (kromě 





Pád břemene na 
nohu; Naražení 
břemenem 
spadlým z regálu; 
Zhmoždění a 











- správné způsoby ruční 
manipulace a ukládání 
materiálu do regálu;  
- správné uchopení břemene 
při ukládání a vyjímání 
materiálu z regálových 
buněk;  




- kontrola stavu 
uchopovacích prvků před 
manipulací;  
- použití držadel apod. 
pomůcek usnadňující 
uchopení;  
- neukládat materiál na okraj 
regálové podlahy;  











-dodržování zákazu zdržovat 
se v pásmu možného 
nežádoucího pohybu 
břemene a pod břemenem 
-řádné uvázání břemene 
-řádné upevnění kladky, 
kontrola kladky před 
použitím 







různých částí těla 
po nastalém pádu 









- zajištění bezpečného stavu 
povrchu venkovních cest 
vstupů do výrobních objektů 
a skladovacích prostorů a 
jiných frekventovaných míst;  
- udržování, čištění a úklid 
podlah, komunikací a všech 
pochůzných ploch na 
venkovních skladovacích 
prostorách a skládkách 
materiálu;  
- udržování komunikací a 
průchodů volně 
průchodných a volných, bez 
zastavování materiálem, 
provozním zařízením;  
- zajištění dostatečného el. 
osvětlení v noci a za 
snížené viditelnosti;  




Uklouznutí a pád 












- čistění a udržování 






- zajištění dostatečného el. 
osvětlení v noci a za 
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Základní informace o stavbě a identifikační údaje jsou v technické zprávě v A1 
 
2  NAVRHOVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI A V JEHO OKOLÍ 
Výstavba objektů je spojena se zatížením životního prostředí. Jedná se především o 
vnik stavebního a komunálního odpadu, dále prahu a hluku v okolí stavby a dále se 
zátěží výroby jednotlivých stavebních materiálů. Trendem dnešní výstavby je 
omezování těchto vlivů během výstavby na minimum. A to buď opatřením přímo v okolí 
stavby, tak i na vstupních materiálech, kde se zavádějí energeticky úsporné opatření 
pro výrobu těchto materiálů. Během vlastní realizace stavby, se snížení zátěží na 
životní prostředí dají ovlivnit pouze vlastním procesem výstavby, a to minimalizováním 
množství vznikajících odpadů a jejich třídění, a dále opatřeními zamezující tvorbu 
prachu a hluku.  
2.1 Legislativa 
Zde je výčet nejdůležitějších legislativních ustanovení vztahujících se k ekologii a 
životnímu prostředí během výstavby.  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a Seznam nebezpečných odpadů 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
2.2 Staveniště 
Staveniště bude napojeno na přípojku splaškové kanalizace, do které bude ústit 
sanitární kontejner. Plochy staveniště budou opatřeny štěrkovou vrstvou, nejen kvůli 
zpevnění ploch, ale především k omezení znečištění ploch zeminou a zamezení 
prašnosti. Na staveništi budou vyhrazeny prostory pro skládky materiálů a dále 
parkovací plochy pro stroje po ukončení činnosti. Vymezený prostor budou mít i kovové 
kontejnery na odpad, a kde bude tento odpad tříděn. Staveniště je v rovinatém terénu, 
tudíž nebude docházet k zaplavování okolního území vodou, znečištěnou výstavbou.  
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2.3 Ochrana okolí od prachu a hluku 
Během výstavby bude při použití strojů a mechanizace vznikat zvýšená hladina hluku 
na místě stavby i jejím okolí. Hygienický limit je dán součtem základní hladiny 
akustického tlaku a korekcemi dle druhu chráněného prostoru. Základní hodnota 
akustického tlaku je dána hodnotou 50 dB, jednotlivé korekce mají hodnoty v našem 
případě +10 dB dle posuzované doby a to od 7.00-21.00 a hodnotu +20 dB dle 
chráněného venkovního prostoru. Výsledný hygienický ekvivalent je roven hodnotě 80 
dB. Pracovní doba je z tohoto důvodu stanovena pouze na dobu od 7.00 do 18.00. Při 
činnostech vyžadujících práci více strojů a možnosti překročení tohoto limitu, se 
některé činnosti omezí na minimum, aby nedošlo k přesahu tohoto limitu. Během 
činností se zvýšenou tvorbou prachu bude během letních měsíců čištěna s skrápěna 
přilehlá komunikace. Ke skrápění bude sloužit cisternový čistící vůz, najatý u  
technických služeb v Jaroměři. Dále budou skrápěny prašné plochy staveniště, 
v případě pohybu  mechanizace.  
2.4 Ochrana proti úniku kapalin a znečišťování okolí 
vozidly 
Během zemních prací se musí jednotlivá vozidla opouštějící staveniště očistit, aby 
nedocházelo k uvolnění těchto nečistot na přilehlou komunikaci první třídy. Čištěna 
budou převážne kola a podvozek těchto automobilů, a to prvně mechanicky například 
pomocí lopaty nebo nějaké hůlky, a následně tlakovou vodou, pokud bude vozidlo silně 
znečištěno. Omezení na čištění platí v okolí agregátů a nádrží s provozními hmotami, 
kde hrozí únik kapalin, které mohou vést ke kontaminaci okolní zeminy.  Dále k mytí 
agregátů a dalších součástí nesmí být použita nafta, či jiné chemické látky. V 
případě úniku provozních kapalin musí být provedeno neprodleně opatření, k zamezení 
kontaminace zeminy. Zeminu se posype sorbentem Sytec 10 a nechá se chvíli působit. 
Sorbent po nasáknutí ztmavne a je možné ho uklidit, jako nebezpečný odpad, do 
předem připravené plastové nádoby. Pokud dojde k většímu znečištění i zeminy, je 
třeba tuto zeminu odtěžit a bezpečně zlikvidovat. Při odstavení strojů na staveništi, ze 
kterých hrozí únik provozních kapalin, se pod ně umístí úkapová vanička se sorpční 
náplní.  
2.5 Odpady vznikající při výstavbě 
Během výstavby se budou veškeré odpady třídit dle vyhlášky č. 381/2001Sb. Tato 
vyhláška rozlišuje ostatní odpady O a nebezpečné odpady N. Toto označení bude na 
viditelném místě u jednotlivých kontejnerů napsáno. Ke třídění budou na staveništi ve 
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vyhrazeném prostoru umístěny plastové nádoby a kontejnery na tento odpad. Ke 
třídění budou dále k dispozici plastové pytle, pro snažší manipulaci s tímto odpadem 
po staveništi. Stavbyvedoucím evidence odvážených odpadů, zejména vážných lístků, 
které se předloží během kolaudačního řízení. S odpady bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 183/2001 Sb. A  vyhlášky č 383/2001 Sb. Vzniklé odpady se budou odvážet 
k dalšímu zpracování do sběrného dvora firmy ASA  s provozovnou Lodín. Sběrný dvůr 
je vzdálen cca 40 km. Dále komunální odpad bude likvidován za pomoci technických 
služeb Jaroměř. Firmy zajistí likvidaci odpadů v souladu se zákonem.  
Zatřídění jednotlivých odpadů vzniklých během výstavby 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 0 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neobsahující 
nebezpečné látky O 
17 02 01  Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01  Asfaltové a jiné směsi obsahující dehet O 
17 04 05 Ocel a železo O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 06 03 
Izolační materiály, které jsou nebo obsahující 
nebezpečné látky N 
17 06 04 
Izolační materiály neobsahující nebezpečné 
látky O 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neobsahující 
nebezpečné látky O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 11 Textilní materiály O 
20 01 13 Rozpouštědla N 
20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 






Při zpracování diplomové práce jsem se lépe seznámil s tvorbou stavebně technologického 
projektu jako celku. Tento projekt si myslím, že je velice důležitý pro snadné a 
bezproblémové zvládnutí samotné realizace stavby. Dají se jím předcházet zbytečné 
problémy, které mohou souviset s problémovým sháněním jednotlivých materiálů, neboť 
výrobní kapacity dodavatelů jsou omezené, a může se stát že potřebný materiál nebude 
k dispozici a tím se nám může prodloužit doba výstavby. Projekt se zabývá i částmi, které 
občas při přípravě staveb opomínány.  
S lokací jednotlivých staveb souvisí taktéž dopravní možnosti obsluhy, pro dostatečné 
materiálové zabezpečení, a nebo s omezeným prostorem staveniště či okolí. Díky 
zpracování této práce jsem nabyl poznatků, že je tomu taktéž věnovat dostatečnou 
pozornost.  Díky této práci dokážu lépe zhodnotit a navrhnout zařízení staveniště pro dané 
technologické etapy. Je to dáno především s přibývající výstavbou dalších objektů a s tím 
souvisejících omezení. Při zpracování časového plánu celé stavby, ale i pro hlavní objekt, 
harmonogramu jsem dostatečně pochopil logiku návaznosti jednotlivých činností a hledání 
časových rezerv, pro případ nečekaných okolností, které by mohli ohrozit další výstavbu.  
Při zpracování jsem se snažil využit nejen poznatky získané během zpracování obdobných 
projektů během studia, ale taktéž osobní poznatky z praxe a konzultací s odborníky v daných 
oborech.  
Práce mě obohatila o hodně nových poznatků, které určitě dále využiji v životě. Uvědomil 
jsem si, že obor stavebnictví není jednoduchý, a že je třeba se této problematiky zabývat 
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